

Ændringer i budget 2022

| Rækkemærkater | Budget 2022 p.t.. | Endelig Budget 2022 på baggrund af skønnet forbrug. | Sum af Budget 2022 udsættes til | | Budget 2023 efter budgetforlig. | Budget 2024 efter budgetforlig. | Budget 2025 efter budgetforlig. | Budget 2026 efter budgetforlig. |
|--|----------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Kan tilføres kassen i 2022. | 2023 | | | | |
| 101 - Cykelstier | 1.262 | 442 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der er igangsat projektering af en række projekter under cykelplanen, udarbejd | 1.262 | 442 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 - Skælskør Rådhus | 500 | 35 | 0 | 465 | 0 | 1.500 | 3.131 | 0 |
| (tom) | 500 | 35 | 0 | 465 | 0 | 1.500 | 3.131 | 0 |
| 186 - Bymidteudvikling torvene i de 3 byer | 1.180 | 487 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der er pt. kun projekter i gang i Skælskør (bl.a. skiltning) og i Korsør (Solens Pla | 1.180 | 487 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 - Bæredygtighed, energirenovering mv. | 4.000 | 1.757 | 2.243 | 0 | 7.000 | 8.700 | 7.300 | 11.109 |
| Der er indgået kontrakter for den samlede portefølje på: 1,157 mio. kr. i 2022 o | 4.000 | 1.757 | 2.243 | 0 | 7.000 | 8.700 | 7.300 | 11.109 |
| 243 - Tilægelighedsmidler | 1.630 | 630 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektet kan udskydes. Der kan udskydes opgaver vedr. bymidter og legepladse | 1.630 | 630 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 - Megacentrum Vest - strukturplan og marked | 550 | 100 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetmidler ønskes fordelt anderledes, men der er ikke midler bundet i kontr | 550 | 100 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 Etablering af naturskole ved Bildsø | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløbet ønskes konverteret til andet formål | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300- Cykelsti Valbyvej | 2.180 | 411 | 0 | 1.769 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| Projektet kan udskydes, hvor der genforhandles en ny udførselsperiode evt. me | 2.180 | 411 | 0 | 1.769 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| 308- Renovering af fortove | 2.000 | 1.500 | 0 | 500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Projektet kan ikke stoppes. Der kan fjernes 500.000 i indeværende år og evt. ogs | 2.000 | 1.500 | 0 | 500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 314 - Tagudskiftning Plejecenter Quistgården | 700 | 28 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der kommer vand ind 2-3 steder, men kun under specielle vejretninger, så de | 700 | 28 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 - Asfalt samt øvrige belægninger | 28.000 | 27.000 | 0 | 1.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 |
| Stort set hele det resterende budget, som i forvejen er reduceret fra 30,9 mio. t | 28.000 | 27.000 | 0 | 1.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 |
| 181 - Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station | 1.781 | 831 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektet kan stoppes pr. 1/12 '22 og under forudsætning af der kan laves aftal | 1.781 | 831 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 - Reparation af tag Kabeldepot | 1.500 | 60 | 0 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsekvensen ved at dette projekt bliver annulleret eller udskudt, er at det ind | 1.500 | 60 | 0 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedtotal | 45.783 | 33.281 | 5.156 | 7.346 | 34.120 | 37.200 | 40.431 | 41.109 |

