

DK2020 tidsplan, muligheder for udsættelse

Den eksisterende tidsplan, som KMU blev præsenteret for til 12-12 mødet den 9. marts 2022.

DK2020 Klimaplan, politiske møder	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt
Inddragelse aktører										
Beskrivelse af tiltag										
Bruttoliste over tiltag										
Oplæg til prioritering, økonomi, effekt og merværdi.										
Nedslagsmøde med concito		uge 8								
indsatser baseret på interesse ntinddragelse. Temamøde. 1. marts.			KMU							
Temamøde: Notat om DK2020(status og proces og handlingskatalog). Dørfelse af prioriteringer(effekt, økonomi og merværdi) Fokus på tværgående handlinger/temaer. Klimaledelse og politiskforankring.				KMU, TPL og EBU? Borgme ster?						
Opfølgning og tilretninger på baggrund af temamøde. 3. maj					KMU					
Layout, MV Screening										
Concito forhåndsgodkendelse af klimaplan				uge 14						
KMU - Klimaplanen sendes i høring (31. maj)					KMU					
TPL - Klimaplanen sendes i høring						TPL				
EBU						EBU				
ØK- Klimaplanen sendes i høring						ØK				
Byråd - Klimaplanen sendes i høring(20 juni)						Byråd				
Informationsmøde (evt. Temamøder)										
Offentlig høring						Høring	Høring			
Sommerferie							Sommerferie			
Hvidbog								Hvidbog		
KMU- Klimaplanen godkendes									KMU	
TPL- Klimaplanen godkendes									TPL	
EBU -Klimaplanen godkendes									EBU	
ØK- Klimaplanen godkendes									ØK	
Byråd									Byråd	
Aflevering CONCITO										15. okt. 2022

A: Aflevering af godkendt plan til tiden, 15. oktober 2022

Politisk behandling af planen:

- 27. juni KMU-møde → principbeslutninger om overordnet prioriteringer indenfor de enkelte sektorer
 - Administrationen udarbejder plan
- 6. september KMU, ØK og byrådet: godkender planen

DK2020 Klimaplan, politiske møder						
	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt
27. Juni KMU-møde: principbeslutninger om overordnet prioriteringen indenfor de enkelte sektorer		KMU				
Administrationen gør planen færdigt						
Administrationen gør planen færdigt						
KMU- Klimaplanen godkendes					KMU	
ØK- Klimaplanen godkendes					ØK	
Byråd					Byråd	
Aflevering CONCITO						15. okt. 2022

Forudsætninger og konsekvenser:

- Planen bliver ikke sendt i høring
- KMU og Byrådet kan godkende DK2020 planen i september, uden at have behandlet et udkast
- Der vil ikke ske en involvering af andre udvalg inden godkendelse. Bred politisk forankring og involvering af andre udvalg vil indgå som del af arbejdet med implementering af planen
- Det bliver svært for administrationen at nå.

B: Vi søger om udsættelse hos DK2020 sekretariatet, ingen temamøder men høring

- 27. juni KMU-møde: Principbeslutninger om overordnet prioriteringer indenfor de enkelte sektorer
 - Administrationen udarbejder DK2020 Klimaplan
- 6. september KMU, ØK og BYRÅD: Udkast til plan sendes i høring inklusiv bemærkninger fra udvalg og byråd.
 - Høring fra byrådsmøde 26. september - 18. oktober (3uger).
 - Administrationen behandler høringssvar og tilretter planen (oktober/november)
- 29. november KMU-møde: Planen indstilles godkendt af byrådet
- Endelig vedtagelse 19. december

DK2020 Klimaplan, politiske møder								
	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
27. Juni KMU-møde: principbeslutninger om overordnet prioriteringen indenfor de enkelte sektorer		KMU						
Administrationen laver udkast plan								
KMU- Klimaplanen sendes i høring					KMU			
ØK- Klimaplanen sendes i høring					ØK			
Byråd - Klimaplanen sendes i høring					Byråd			
Høring								
Administrationen laver endelig plan								
KMU- Klimaplanen godkendes								KMU
ØK- Klimaplanen godkendes								ØK
Byråd - Klimaplanen godkendes								Byråd

Forudsætninger og konsekvenser:

- Planen sendes i 3 ugers høring

- Bred politisk forankring og involvering af andre udvalg vil indgå som del af arbejdet med implementering af planen
- 2,5 måneders udsættelse hos DK2020 sekretariatet

C: Vi udsætter, ved at udskyde den tidligere fremlagte proces inklusivt temamøde

- 27. juni KMU møde: Principbeslutninger om overordnet prioriteringer indenfor de enkelte sektorer
 - Administrationen laver udkast til planen
- 6. september KMU-møde: Kommentering af planudkast
 - Administrationen laver færdigt udkast til planen
- Oktober temamøde om Klimaplanen (KMU,TPL, EBU(?), ØK(?), Borgmester(?)):
 - Administration tilretter plan
- 29. november KMU-møde: Planen sendes i høring → 19. december Byråd sender plan i høring
 - 4 ugers høring til 16. januar
 - Administrationen tilretter plan og laver hvidbog (januar/februar)
- Marts 2023: KMU-møde: Planen indstilles godkendt af byrådet
- Endelig vedtagelse i byrådet marts

DK2020 Klimaplan, politiske møder	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
27. Juni KMU-møde: principbeslutninger om overordnet prioriteringen indenfor de enkelte sektorer	KMU									
Administrartionen laver udkast til plan										
KMU- Kommentering af plan				KMU						
Administrartionen tilretter plan										
Temamøde om Klimaplanen (KMU,TPL, EBU(?), ØK(?), Borgmester(?))					KMU, TPL, EBU(?), ØK(?), Borgmester (?)					
Administration laver færdig plan										
29. november kmu: Plan i høring						KMU				
TPL: Plan i høring							TPL			
EBU: Plan i høring							EBU			
ØK: Plan i høring							ØK			
Byråd: Plan i høring							Byråd			
Høring										
Hvidbog+færdig plan										
KMU- Klimaplanen godkendes										KMU
TPL: Plan i høring										TPL
EBU: Plan i høring										EBU
ØK: Plan i høring										ØK
Byråd -godkendes										Byråd

Forudsætninger og konsekvenser:

- Planen sendes i 3 ugers høring
- Der afholdes temamøde med flere udvalg
- 5 måneders udsættelse hos DK2020 sekretariatet