

Status på projekter september 2021

Handleplan	ID	Strækninger / områder	Økonomi	udførselsår	Udsættes til 2022	Status	Projekt
TSP 2016-2020		Sorøvej, Skælskør		2020/21		Udført	Hævetflade
<b>Trafikfremme indfaldsvejene</b>		<b>Sum</b>	<b>492.000 kr.</b>		<b>296.000 kr.</b>		
TSP 2016-2020		Færdiggørelse af byrundkørslerne		2020/21		Udført	bump og justering af helleanlæg
TSP 2016-2020		Flakkebjerg		2020/21		Afventer	ændret projekt, godkendt af lokalrådet
TSP 2016-2020		Kjærsvsvejs området		2020/21		Afventer	Hævetflade, afmærkning
TSP 2016-2020		Hastighedszonen/Christiansgade		2020/21		Afventer	Buet fodgængerfelt. Tvistsag indgivet VD 18/5 2020
TSP 2016-2020		Valbyvej syd		2020/21		Pågår	Opstart uge 34 forventet afslutning uge 43. Cykelsti, parkeringslomme
TSP 2016-2020		Valbyvej/Kierulffsvej		2021		Afventer	Hævetflade, afmærkning
<b>Overførte midler fra 2020</b>		<b>Sum</b>	<b>4.123.000 kr.</b>		<b>2.100.000 kr.</b>		
Skolevejsanalyse	5	Bagervej, Slagelse	3.000 kr.	2021		Afventer	Afspærringscylinder og lægter til afspærringscylinder. Parkering afspærres om morgenen ved skolen
Skolevejsanalyse	7	Bagervej, Slagelse	5.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Udskifter af undertavler for standsning og parkering udvidet tidszone
Skolevejsanalyse	32	Jens baggesens Gade / Birchnergade, Korsør	15.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Opsætning af C22,1 tavle ved skolen
Skolevejsanalyse	31	Jens baggesens Gade, Korsør	165.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Hastighedstavler, Kys og kørafmærkning. E 17 belyst
Skolevejsanalyse	6	Korsørvej/ Bagervej, Slagelse	10.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Opsætning af C22,1 tavle
Skolevejsanalyse	15	Næstved Landevej, M1. Bøgelunde og Rude	10.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Beskæring
Skolevejsanalyse	12	Slotsalleen, Slagelse	180.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner begge vejsider
Skolevejsanalyse	19	Strandvejen / Hejningevej, Hejninge	25.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Lokalhastighedsbegrænsning
Skolevejsanalyse	2	Holmstrupvej/ Marievangsvej, Slagelse	700.000 kr.	2021		Pågår	Etablering af fodgængertryk og omprogrammering af styreapparat. Anlægsperiode uge 36-39. (lastbil kørsel forbud højresving fra holmstrupvej til Marievangsvej)
Skolevejsanalyse	14	Sejerøvej / Antvorskov Alle, Slagelse	100.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Afmærkning og bump på Antvorskov Alle
Skolevejsanalyse	34	Løvegade/Absalonsgade, Slagelse	1.000.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Signalanlæg
Skolevejsanalyse	8	Borgergade ved Skolevej, Vemmelev	110.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Ekstra Belysning. Torontoanlæg eller skoleblink. E17 belyst
Skolevejsanalyse	52	Stignæs Landevej, Magleby	70.000 kr.	2021		Pågår	Lokalhastighedsbegrænsning 70 km/t og evt. A22 tavle
Skolevejsanalyse	47	Fyrvej, Omø by	10.000 kr.	2021		Pågår	Beskæring af hæk
Skolevejsanalyse	9	Skolevej/ Skolevej, Vemmelev	20.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Midtlinje og afkortet vigelinje. Kys og kørsymboler
Skolevejsanalyse	48	Halskovvej//sti/revsporet, Korsør	100.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Indsnævring
Skolevejsanalyse	50	Birkemosevej, Korsør	110.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Bedre belysning, E17 belyst indefra, Afmærkning af cykelsti over fodgængerfeltet samt demarkering og afmærkning
Skolevejsanalyse	44	Hovgårdsstrade/ Skovvej/ Sti, Skælskør	500.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Krydsningshelle
Skolevejsanalyse	45	Gammelgade, Skælskør	125.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Torontoblink
Skolevejsanalyse	29	Skolevej, Skælskør	200.000 kr.	2021		Afventer	Sideudvidelse på 0,5 meter
<b>Trafiksikkerhed fokus skolevej/cykelsti</b>		<b>Sum</b>	<b>3.458.000 kr.</b>		<b>2.600.000 kr.</b>		
Cykelplan	1	Bredgade - fra Herrestrædet til Sct. Knudsgade, Slagelse	57.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner i begge sider
Cykelplan	2	Sandevejsbanken og Dahlsvej, Korsør	85.000 kr.	2021		Udskydes/andet projekt	Der er ikke plads til cykelbaner i begge sider, ændres til deltsti projekt med ny økonomi.
Cykelplan	3	Jens Baggesens Gade - fra Caspar Brands Plads til Sandevejsbanken, Korsør	71.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner i begge sider
Cykelplan	4	Klostergade, Slagelse	318.000 kr.	2021		Afventer	Cykelbaner i begge sider
Cykelplan	5	Sct. Knudsgade, Slagelse	36.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner i begge sider
Cykelplan	6	Slotsalleen, Slagelse	182.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner i begge sider
Cykelplan	7	Idagårdsvej, Slagelse	88.000 kr.	2021		Afventer	Cykelbaner i begge sider
Cykelplan	9	Bjergbyggade - fra Klostergade til Bredgade, Slagelse	72.000 kr.	2021		Afventer	Cykelbaner i begge sider
Cykelplan	11	Tjørne alle, Slagelse	49.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner i begge sider
Cykelplan	12	Rådsmændsvej, Skælskør	66.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner i begge sider /evt. 2-minus-en vej
Cykelplan	13	Stationsvej - fra Forlevvej til Borgergade v. Forlev	362.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner i begge sider /evt. 2-minus-en vej. Skitse i uge 32
Cykelplan	18	Hashøjvej, Slots Bjergby	752.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Cykelbaner i begge sider
<b>Cykelplan</b>		<b>Sum</b>	<b>2.138.000 kr.</b>		<b>1.388.000 kr.</b>		<b>OBS budget 2021 er udskudt til 2022</b>
Sortplet	16	Krydset Sdr. Ringgade/ Næstvedvej	950.000 kr.	2021		Pågår	Opgradering af signalanlæg og ombygning af midterhelle
Sortplet	17	Krydset Sdr. Ringgade/ Idagårdsvej	500.000 kr.	2021		Pågår	Opgradering af signalanlæg
Sortplet	25	Krydset Teilmanns alle/ Dahlsvej/ Norvangen	500.000 kr.	2021		Pågår	Opgradering af signalanlæg
Sortplet	30	Krydset Stignæs Landevej/ Maglebyvej	50.000 kr.	2021		Pågår	Samtænkes med lokalhastighedsbegrænsning i skolevejsanalysen
<b>Sortplet</b>		<b>Sum</b>	<b>2.000.000 kr.</b>		<b>200.000 kr.</b>		
Landsbyer	1	Sønderupsønder	950.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	Pga. manglende økonomi deles projektet op i to. Fokus holdes på nedsættelse af hastigheden, arealer for de bløde trafikanter kan ikke indeholdes i økonomien.
Landsbyer	2	Kirke Stillinge	50.000 kr.	2021		Pågår	Skilte og cykelsymboler
Landsbyer	3	Vemmelev	1.000.000 kr.	2021		Afventer, projekteres	
<b>Landsbyer</b>		<b>Sum</b>	<b>2.000.000 kr.</b>		<b>1.850.000 kr.</b>		
3/5 2021 Erhvervs- og Teknikudvalget		Kongsmarkvej og Drøsselbjergvej	430.000 kr.			Afventer	Færdigt projekt for 2-minus-1 vej.
10/8 2021 Miljø- og landdistriksudvalget		MPL driftsmidler - i landdistriktene og lokalrådet inddrages	675.000 kr.			Pågår	Fartviser og print med byzone på asfalten (forslag slagstrupvej, slagelsevej)
<b>Nye projekter 2021</b>		<b>Sum</b>	<b>1.105.000 kr.</b>		<b>405.000 kr.</b>		
		<b>Samlet anlægsbudget for 2021</b>	<b>15.316.000 kr.</b>		<b>8.839.000 kr.</b>		
		Anlægsarbejdet er færdigt					
		Anlægsarbejdet er i gang og forventes afsluttet i 2021					
		Afventer, projektering pågår, hvorefter der afventes fornyet frigivelse af anlægsøkonomi					
		Afventer, klar til udbud/udførelse. Afventer fornyet frigivelse af anlægsøkonomi					