

Nr.	2019-03-01 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
5	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger	Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	-	ØU	-	Opfølgning sker i forbindelse med budgetopfølgningerne	Alt OK	Budgetopfølgning 2 i maj Budgetopfølgning 3 i august Budgetopfølgning 4 i november	-	-
6	Råderumskataloget	1.1.2.01 Monopolbrud og koncernsystemer	-	ØU	Ole	-	Afsluttet	løbende 2019 Indarbejdet i budget 2019	Kirsten V. Jensen	Alle
		1.1.2.02 Alternativ løsning vedr. udstyr i krydsfelter	-	ØU	Ole	Det foreslåede tiltag kan ikke give den forventede gevinst (250.000 kr.) Der arbejdes på at finde midlerne ved andre tiltag	Mindre afvigelser	3. kv. 19	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.04 Digital post - reducerede udgifter	-	ØU	Ole	Afsluttet.	Afsluttet	Indarbejdet i budget 2019	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.06 Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje	-	ØU	Lone	Afsluttet.	Afsluttet	Indarbejdet i Budget 2019	Danni Wulff	-
		1.1.2.09 PC'ere til valg	-	ØU	Lone	Afsluttet. Ny procedure udarbejdet	Afsluttet	Indgår i den fremadrettede planlægning og tilrettelæggelse af valg, første gang forventelig i 1. halvår 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen
		1.1.2.10 Effektivisering af konsulentområdet	-	ØU	Ole	-	Alt OK	Der udarbejdes sag til ØU i 3 kvartal 19	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.11 Omkostningsreduktioner, herunder print/kopi	-	ØU	Ole	Afsluttet.	Afsluttet	-	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.12 Udsende 2. rykker	-	ØU	Ole	-	Afsluttet	Implementeret	Kirsten V. Jensen	-

Nr.	2019-03-01 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
7	K4-rapport	1.1.2.14 Oprettelse af kontaktcenter	-	ØU	Vini	Projektleder udpeget. Analyse i gangsat. Styregruppe nedsat.	Alt OK	2019 - 2021	Mette Mandrup	Kirsten V. Jensen
		1.1.2.15 Midlertidig budgettilpasning	-	ØU	Ole	-	Afsluttet	Gennemføres med overførte midler fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020 Marts 2019	Kirsten V. Jensen	-
		Sammenligning med andre kommuner	-	ØU	Ole	-	Alt OK	Generel drøftelse i forbindelse med budgetproces 2020 og inddrages i temaanalyser hvor relevant	Kirsten V. Jensen (BAD)	Danni Wulff
9	Bosætning	Slagelse Bymidte, Jernbanefærgelejer (+52) i Korsør, Tidselbjerget, Møllebakken, Studiebøliger, Alternativt byggeri, almene boliger i landdistrikter og på ø'erne	-	ØU	Lone	Økonomiudvalget har i januar behandlet et udkast til en bosætningsstrategi. Der arbejdes på et udkast til en bolig- og investorstrategi, som fremlægges for udvalget i juni.	Alt ok	Bosætningsstrategi præsenteres 1. kvartal 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen (IF)
15	Den positive fortælling om Slagelse Kommune (sammenhæng med 10)	-	-	ØU	Lone	ØU og MPL får i juni en sammenligning af Slagelse Kommune i forhold til omegnskommuner, for så vidt angår positive historier i pressen	Alt OK	Implementeres umiddelbart i alle indsats der kan understøtte formålet. Status forelægges ØU halvårligt - første gang i juni 2019 Sagen drøftes på ØU i januar 2019	Danni Wulff	Mette Mandrup
25	Undersøge om lokalt indkøb kan kædes sammen med CSR	-	-	ØU	Ole	CSR og lokalt indkøb indgår allerede i udbud af varer og tjenesteydelser i den udstrækning det kan lade sig gøre inden for lovgivningens rammer. Den afsatte budgetramme på 0,5 mio. kr. årligt kan prioriteres til andre formål	Afsluttet		Kirsten V. Jensen (IF)	Danni Wulff
27	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+52)	-	-	ØU	Lone	Temadrøftelse blev gennemført på byrådesseminaret i januar. Politiske drøftelser pågår omkring det videre arbejde	Alt OK	Oplæg til ØU i 2. kvartal 2019	Danni Wulff	Mette Mandrup
30	Kan regler vedr. elev- og voksenbefordring ændres mhp. effektivisering (+59)	-	-	ØU	Ole	Der er udarbejdet et notat vedlagt sagen til ØU i april.	Afsluttet	Indgår i temaanalyse. Se pkt. 59	Kirsten V. Jensen (IF)	Mette Mandrup
34	Campus Slagelse – anlægsinvesteringer (+52 a)	-	-	ØU	Lone	Sag omkring anlægsinvesteringer i Campusområdet fremlægges for ØU og Byrådet i april. ETU behandler sag om løsning på udvalgets møde i maj og herefter skrives kontrakt ift. udførelsen.	Alt OK	Sag til ØU i 1. halvår 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen (IF)

Nr.	2019-03-01 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
35	Samarbejde mellem SDU og det lokale erhvervsliv	-	-	ØU	Lone	Indgår i Campusregi samt i Uddannelsernes FællesCase	Alt OK	Indgår i Campusudvalget 2. kv. 2019	Danni Wulff	Bjarne Mikkelsen
40	Opretholdelse af beredskabsniveau	-	-	ØU	-	Budgettet er reguleret for 2019-2022	Alt OK	-	-	Flemming Kortsen
41	Pulje til uddannelses tiltag til stående udvalg	-	-	ØU	Lone	ØU besluttede i januar et midlerne fordeles forholdsvis til alle stående udvalg. Afsluttet.	Afsluttet	Oplæg til ØU januar eller februar 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen
42	Organisationsprojekt (+ 58)	-	-	ØU	Lone	Der er nedsat fire opgavegrupper, som skal arbejde med den videre implementering. Grupperne afslutter deres arbejde d. 1. juni	Alt OK	Løbende i 2019-2022. Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet. Status forelægges ØU halvårligt - første gang i juni 2019	Danni Wulff (Direktionen)	Mette Mandrup
43	Udvikling af model for AS og KE (kerneydelse og tilkøb/frakøb)	Administrativ Service	-	ØU	Ole	-	Alt OK	Der er igangsat et arbejde med beskrivelse af kerneydelse og til/frakøb i AS. Derefter inviteres decentrale ledere til dialog om modellen	Kirsten V. Jensen (AS)	Rune Overlade
44	Afdækning af placering af kommunal service til borgere ifht. borgernes arbejdstid, fritid og familieliv.	-	-	ØU	Lone	I 1. kvartal 2019 gennemføres kvalitativ undersøgelse på Kultur- og Fritidsområdet, med henblik på afdækning af begrænsninger og udfordringer samt behov for ændringer. I 2. kvartal 2019 fremlægges	Alt OK	2019	Danni Wulff	Mette Mandrup
45	Afklare flytning af social- og sagsbehandlerfunktioner ud til decentrale enheder	-	-	ØU	Vini	-	-	Opstart 2. kvartal 2019 - færdig 4. kvartal 2019	Per Kensø	Mette Mandrup
46	Afbureaukratisering - afklaring	-	-	ØU	Lone	Sag fremlægges for ØU i juni	Alt OK	Oplæg til ØU i 1. halvår 2019	Danni Wulff	Mette Mandrup
47	Arbejdsglæde tiltag	-	-	ØU	Lone	Arbejdsgruppe under HovedMED igangsat, som vil iværksætte tiltag gennem første halvår 2019	Alt OK	Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet. Status forelægges ØU halvårligt - første gang i juni 2019	Danni Wulff	Mette Mandrup

Nr.	2019-03-01 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
50	Udvikling af Stignæs Havn (+ 52)	-	-	ØU	Lone	Politisk Task Force afklarer.	Alt OK	1. halvår 2019	Danni Wulff	Flemming Kortsen
52	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige	a. Campus (+ 34)	-	ØU	Lone	Absalon påbegyndte byggeri i marts Se i øvrigt pkt. 34	Alt OK	2019-2022	Danni Wulff	-
		b. Hålskov Færgehavn – Vandsportscenter (+ 9, boligudvikling jernbanefærgelejer)	-	ØU	Lone	Retablering af kaj anlæg har været i udbud i marts. Sag til ØU omkring frigivelse af anlægsmidler i april. ETU besluttede i maj val af Stenløsning. Salgsproces af arealer er under forberedelse.	Alt OK	2019-2022	Danni Wulff	-
		c. Svømmehallerne	-	ØU	Ole	Projekt er under opstart og der forventes politisk sag til juni.	Alt OK	2019--2021 Nyt 50 m bassin bygges først og derefter renovering	Rune Overlade	Mette Mandrup
		d. Springhal	-	ØU	Ole	Den overordnede disponering af området omkring Antvorskov skole/hal tænkes sammen med svømmehalsprojektet. Projektarbejdet omkring springhal igangsættes først i 2020	Alt OK	2019 - 2021	Rune Overlade	Mette Mandrup
		f. Posthuset	-	ØU	Ole	Midler til projektering er frigivet og der forventes byggestart sidst på året.	Udfordringer!!	Færdigrenoveret ultimo 2019	Rune Overlade	Danni Wulff
		h. Boligudbygning	-	ØU	Ole	-	-	-	Flemming Kortsen	Danni Wulff
		i. Business-cases om etablering af særlige boliger (fx rettet mod hjemløse) samt sundhedshus (+ 21)	-	ØU	Lone	Der er truffet beslutning i USB om at indgå i projekt med Slagelse Boligselskab, hvor en del af et større byggeri i Slagelse by kan rumme 7-8 skæve boliger. Drøftelse om øvrige skæve boliger er igangsat i USB i november 2018 - fortsætter i 1. kvartal 2019. Forventet beslutningsoplæg 2. kvartal 2019.	Alt OK	2. kv. 2019	Charlotte Kaaber	Mette Mandrup

Nr.	2019-03-01 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
		r. Undersøge grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs (+ 50)	-	ØU	Lone	Følger af punkt 50. Der afholdes møde mellem kommunaldirektør og foreningerne fra marts - maj, hvorefter der kan fremlægges en politisk sag.	Alt OK	2019-2022	Danni Wulff	-
54	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt	E.Flextur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres.	-	ØU	Ole	-	Alt OK	Indgår i temaanalysen. Kommissorium i ØK 10/12 og fagudvalget i januar 2019	Kirsten V. Jensen (?)	Flemming Kortsen
55	Tiltag uden direkte budgeteffekt	Hospice	-	ØU	Lone	-	Alt OK	1. kv. 2020	Charlotte Kaaber	Rune Overlade
56	Nye tiltag med relation til Storebæltsbroen	-	-	ØU	Lone	-	Alt OK	2019-2020	Danni Wulff	Mette Mandrup
58	Dimension 2 – modeller til fælles kommunale administrationslokaler (+42)	-	-	ØU	Frank	-	-	Drøftelse på byrådets temamøde i marts eller maj 2019	Frank Andersen	Danni Wulff
		Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder (+ 45)	-	ØU	Vini	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	Alt OK	På udvalgsmøde marts 2019 - færdig inden udgangen af 2019.	Per Kensø	Mette Mandrup
59	Tema-analyser	Digitalisering og regelforenkling (+ 46)	-	ØU	Ole	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	Alt OK	Indgår i organisationsprojektet	Kirsten V. Jensen (IT)	Mette Mandrup
		Borgerinddragelse (+ 27)	-	ØU	Lone	Følger punkt 27.	Alt OK	-	Danni Wulff	Mette Mandrup