

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1206	Børnehaven, Vemmelev	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '20.	
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL marts '20.	
1213	Bevarende, Næsby.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL januar '20.	
1214	Sommerhuse, Violvej.	Offentlig høring afsluttet. Lokalplan skal revideres og sendes i ny høring.	Nyt forslag forventes fremsendt til MPL februar '20.	
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1216	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Afventer opstart.		
1219	Boliger, Agerhønevej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL februar '20.	
1220	Boliger, Klosterbanken, Slagelse	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1221	Boliger, Rosenkildevej, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer byggherre.		
1222	Kløverhuset, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet januar '20.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1223	Boliger, Jordbærvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL februar '20.	
1224	Trelleborg.	Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet februar '20.	
1225	Boliger, Tingstien, Rude.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet januar '20.	
1227	Børnehaven, Ndr. Ringgade, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL januar '20.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Afventer bygherre.	Punkt vedr. parkeringsstrategi behandles på ETU februar '20.	
1230	Byen møder havnen, Korsør havn.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '20.	
1231	Boliger, Showtech, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '20.	
1232	Seniorbofælleskab, Svenstrup.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL marts '20.	
1233	Boliger, Sørbymagle.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL maj '20.	
1234	Biogas	Under opstart.		
12__	Tidsebjerg etape 2	Under opstart.		