

PROCESPLAN FOR SKÆLSKØR RÅDHUS

Renovering
Plan

Udførelse

Dialog med Realdania og andre relevante fonde

Midlertidige aktiviteter igangsat af fremtidige aktivitets-ejere

Udvikling af projektet sammen med forslagsstiller/fremtidig
aktivitets-ejere

November
2019

Januar
2020

Januar
2021

Start
2022

Kultur- og
Fritidsudvalgs-
møde

-> Beslutning om
retning for det
videre arbejde.

Løbende dialog med advisory board

Etablering af et advisory board
med lokale interessenter

-> Løbende kvalificering af projektet.