

Optimistisk tidsplan.

13. januar 2020	Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen modtaget fra Kystdirektoratet
Ultimo januar 2020	Ansøgninger sendt til Slagelse Kommune
2. marts 2020	Bestyrelsesmøde
marts 2020	Budgetudarbejdelse og kontakt til fundraiser
1. april 2020	Årsmøde
Forår/sommer 2020	Bestyrelsen beslutter prospektforslag til brug for ansøgninger Prospekt udarbejdes til brug for ansøgninger Ansøgninger til fonde Detailprojektering. Indhentning af tilbud. Projektet rettes til Aftaler indgås.
Efterår 2020	Løbende byggestart
Efterår 2020	Den ny Skovhytte tages i brug