

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt	
<b>651970 IT-teknologi</b>	Bevilling	1.410.442	7.000.098	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	44.410.540	
Overført fra tidligere år			1.410.000	271.000	5.108.906	3.374.000	940.000		
Overført til ældreområdet				-500.000				-500.000	
Etablering af hjælpemiddel				-450.000				-450.000	
Digitalisering af byggesager				-500.000				-500.000	
Fremrykket fra 2014					2.000.000			2.000.000	
Overført til børne, unge og familie						-330.000		-330.000	
Korrigeret budget		1.410.442	8.410.098	8.821.000	17.108.906	11.044.000	8.940.000	44.630.540	
530 Håndværkerydelser	Forbrug		470.500	679.257				1.149.757	Afsluttet i 2012
531 Implementeringsomk. Fujitsu/SD	Forbrug		5.645.063	722.105				6.367.168	Afsluttet i 2012
532 Transitionsaftale med KMD	Forbrug		191.600	113.200				304.800	Afsluttet i 2012
533 Snitfladeomk./udtræk KMD-Fujit/SD	Forbrug		1.712.830	55.921				1.768.751	Afsluttet i 2012
534 Uddannelse Fujitsu/SD	Forbrug		119.137	42.627				161.764	Afsluttet i 2012
536 Infrastruktur på folkeskoleområdet	Forbrug			1.356.864	1.143.136			2.500.000	Afsluttet i 2013
538 Borger og virksomhedsplatform	Forbrug			339.091	1.075.138			1.414.229	Afsluttet i 2013
539 Pilotprojekt videokonferencerum	Forbrug			100.946				100.946	Afsluttet i 2012
544 Ipads koblet til børneintra	Forbrug			134.240	43.008			177.248	Afsluttet i 2013
545 Foreningsportal, lokale- og halomr.	Forbrug			39.700				39.700	Afsluttet i 2012
546 App til synliggørelse af kultur og frit.	Forbrug			128.143	72.500			200.643	Afsluttet i 2013
537 Virtualisering for IT-komponenter	Forbrug				200.000			200.000	Afsluttet i 2013
543 Videokonference løsning til 3 folkeskoler	Forbrug				375.000			375.000	Afsluttet i 2013
547 Kantinebetalingssystem	Forbrug				265.000			265.000	Afsluttet i 2013
555 Infrastruktur i Folkeskolen fase II	Forbrug				6.825.152	8.024.101	10.958	14.860.211	Afsluttet i 2015
556 Projektporteføljestyrimodel	Forbrug						397.878	397.878	Afsluttet i 2015
01 DUBU	Forbrug				333.252			333.252	Afsluttet i 2013
02 Bygningsdatabase til registrering af kommunale bygninger	Forbrug				536.442			536.442	Afsluttet i 2013
03 Programportefølestyringsværktøj	Forbrug				112.000			112.000	Afsluttet i 2013
04 Projekt tablets i ældreplejen Skælskør	Forbrug				1.082.400	41.598		1.123.998	Afsluttet i 2014
05 Digital post - markedsføring	Forbrug				24.837	193.792		218.629	Afsluttet i 2014
06 Udvikling af administrativ styring Prisme/SD	Forbrug				33.714	150.680		184.394	Afsluttet i 2014
07 Infrastruktur Rosenkildeparken	Forbrug				953.162	889.940	82.578	1.925.680	Afsluttet i 2015
08 Pilotprojekt "tale til tekst"	Forbrug				500.000			500.000	Afsluttet i 2013
09 Obligatoriske selvbetj. Løsn. Bølge II	Forbrug				160.299	187.741		348.040	Afsluttet i 2014
10 FLIS - Implementering	Forbrug					257.123		257.123	Afsluttet i 2014
11 Nemjournalisering	Forbrug					6.368		6.368	Afsluttet i 2014
13 Rekrutteringssystem - foranalyse og projekt	Forbrug					53.300		53.300	Afsluttet i 2014
14 Borger og Virksomhedsportal - fase II	Forbrug					142.725		142.725	Afsluttet i 2014
15 Systemat. Foranstalt. "forbedringskultur"	Forbrug					156.263		156.263	Afsluttet i 2014
16 Flis - indkøb af nye datasæt	Forbrug						100.000	100.000	Afsluttet i 2015
17 Digital post Fase II	Forbrug						345.429	345.429	Afsluttet i 2015
18 Obligatorisk selvbetjening bølgeplan 4A	Forbrug						145.621	145.621	Afsluttet i 2015
19 Videreudvikling af Borger og Virksomhedsportal	Forbrug						414.150	414.150	Afsluttet i 2015
20 Videreudvikling af Børne-Intranet	Forbrug						531.928	531.928	Afsluttet i 2015
22 Foranalyse og test omkring sensoranvendelse	Forbrug						346.195	346.195	Afsluttet i 2015
23 Teknisk understøttelse af føderation/Kombit	Forbrug						104.500	104.500	Afsluttet i 2015
24 Skærpelse af fysisk IT-sikkerhed	Forbrug						466.458	466.458	Afsluttet i 2015
26 Udbud og anskaffelse af ny platform Inslag	Forbrug						121.552	121.552	Afsluttet i 2015
27 Digitalisering af byggesager til WEB-lager	Forbrug						140.000	140.000	Afsluttet i 2015
28 Fælles Call-center 2015	Forbrug						57.123	57.123	Afsluttet i 2015
29 Digitalt samarbejde (video møder)	Forbrug						661.906	661.906	Afsluttet i 2015
30 Implementering af tale til tekst tekn. Efter PO	Forbrug						100.760	100.760	Afsluttet i 2015
33 Sikring af koncernens hovedinternetforbindelse	Forbrug						108.000	108.000	Afsluttet i 2015
36 Etablering af koncern facebookside	Forbrug						75.000	75.000	Afsluttet i 2015
37 Anskaffelse af KMD virksomhed	Forbrug						62.000	62.000	Afsluttet i 2015
38 Anskaffelse af Effekt/progressionsværktøj	Forbrug						100.910	100.910	Afsluttet i 2015
	I alt	0	8.139.130	3.712.094	13.735.040	10.103.631	4.372.946	40.062.841	
<b>651970 Overskud - overført til efterfølgende år</b>		1.410.442	270.968	5.108.906	3.373.866	940.369	4.567.054	4.567.699	