

## Ny Trelleborg

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
				H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1	Konceptudvikling/Prospekt	ma 07-05-12	ma 27-05-13																				
2	Fondsdialog/kapitalrejsning	ti 26-11-13	fr 31-03-17																				
3	Afsluttende kapitalrejsning efter vinderpro	ma 08-02-16	fr 31-03-17																				
4	Kommunikation/positionering af projektet	ma 07-05-12	to 12-12-19																				
5	Internt bud på udstillingskoncept	ti 28-05-13	on 30-10-13																				
6	Forberedelse/udarbejdelse af konkurrencer	ma 05-05-14	on 08-04-15																				
7	Projektkonkurrence inkl. prækvalifikation	to 09-04-15	fr 29-01-16																				
8	Lokalplan	ti 02-02-16	ti 31-01-17																				
9	Projektktering og entreprenørbud	ma 03-04-17	on 25-07-18																				
10	Byggefase	to 26-07-18	ma 01-06-20																				
11	Åbning af Ny Trelleborg	ti 02-06-20	ti 02-06-20																				

Det er meget vanskeligt at sætte tid på, hvor lang til det tager at afslutte kapitalrejsningen efter projektkonkurrencens afslutning, da det er meget sjældent at ansøgningerne går glat igennem. Typisk er der behov for flere dialog-/tilretningsmøder med de interesserede fonde, inden selve ansøgningen udarbejdes. Herefter skal den behandles på et eller oftest flere kvartalsvise bestyrelsesmøder hos fondene. Den indsatte tidsperiode er stram, og der kan støde yderligere til (arkæologiske fund mv.). Projektets tidsplan revideres i givet fald i takt med, at udfordringerne opstår.

Projekt: Tidsplan kort oversigt Dato: to 12-03-15	
--	--