

Svømmehallerne

Tidsplan aktiviteter:

Handlemulighed 1

	Projekt ny svømmehal Slagelse	Aug. 2019 – april 2021
	Renovering omklædning Korsør	Aug. – sept. 2019
	Projekt renoveringsarbejder Slagelse	Aug. 2019 – marts 2020
	Akut renovering Slagelse	Juni – juli 2020
	Nybyggeri svømmehal Slagelse	Maj 2021 – okt. 2022
	Ombygning omklædning Slagelse	Dec. 2022 – marts 2023
	Facade og tagrenovering Slagelse	April – okt. 2023
	Projekt renovering Korsør	Jan. – sept. 2023
	Renovering Korsør svømmehal	Okt. 2023 – okt. 2024

Handlemulighed 2

	Projekt renoveringsarbejder Korsør og Slagelse	Aug. 2019 – marts 2020
	Renovering Korsør svømmehal	Marts 2020 – marts 2021
	Renovering Slagelse svømmehal	April – nov. 2021