

		Udgifter - oprindelige tilbud	Tilpassede tilbud / Licitationer	Tilpassede tilbud / Licitationer inkl besparelser	Besparelser	Forklaring
		Uden regningsarbejder	Uden regningsarbejder og optioner			
Budget	8.000.000					
Udgifter ud over entreprise udgifter						
Rådgiver udgifter inkl. ekstrahonorar		899.875	899.875	899.875		
Intern konsulentudgifter, afsat		420.000	420.000	420.000		
Udgifter uden for entreprisen m.m.		496.000	496.000	496.000		Inkl. landmåler, tilslutning, geoteknik samt udmatrikulering m.m.
Opskæring af tømmer		437.175	437.175	437.175		Bygherreleverance, der er skrevet kontrakt
Bygherreleverance skraldespande		49.000	49.000	49.000		Leveres via entreprenørservice
Entrepriseudgifter Nedrivning af fenderværk						
Tilbud på nedtagning af alt fenderværk		2.701.455				Billigste bydende / Licitation aflyst - alt fenderværk nedtages
Tilbud på nedtagning af fenderværk på færgeleje II og III			1.409.217			Alt fenderværk i færge leje II og III nedtages - de 2 sydligste
Tilbud på nedtagning af fenderværk på færgeleje II og III				1.108.964		Fenderværk nedtage i færgeleje III og sydsiden af leje II Klar til at skrive accept.
Besparelse					300.253	Option udtaget af projekt - nedtagning af nordlige fenderværk på færgeleje II
Entrepriseudgifter Tilgængelighedsprojektet						
Tilgængelighedsprojekt		5.234.669				Billigste konditionsmæssige bydende / Licitation aflyst - da der ikke må ændres væsentligt i udbudet, hvilket er nødvendigt for at nå budgettet. Billigste bydende 4.248.840,20 kr. ukonditionsmæssig.
Tilgængeligheds projekt - nyt udbud skal ændres / bespares for at kunne udbyde igen			3.805.356			Forventet ved ny licitation, besparet / ændret projekt - billigste konditionsmæssige bud inkl. ændringer som forudsætning for ny licitation..
Tilgængeligheds projekt - besparet				3.805.356		Billigste tilbud ved 1. licitation inkl. besparelser
Besparelse					443.484	Udtages af oprindeligt projekt: Udvendig belysning udspringstårn, udvendig belysning facilitetsbygning, listebeklædning på facilitetsbygning, lille flydeponon, stor flydeponon, landgangslejer, Klatrevæg, skyllekar, udsigtskikkert, beplantning
Uforudsigelige udgifter 15 % af entreprise summen		1.190.419	782.186	737.148		
Sub total		11.428.593	8.298.809	7.953.518		
Overskud / underskud		-3.428.593	-298.809	46.482		