

# Referat af følgegruppemøde vedr. Svømmehals byggeri projekt 240920

Mødet afholdt via Webex.

Deltagere: Peter Tingsgaard, Katarina, Jørn og Steen fra SSK bestyrelse, Helle Magh fra AOF, Ole Andersen, Handikap rådet, Ole Løgsted, Camilla ansat i SSK og Dennis Larsen, daglig teamleder i Slagelse Svømmehal. Projektleder Johnny Busch (JBB) og Leder af Idræt, fritid og faciliteter Puk Hvistendal (PKH) (referent).

Derudover inviterede: SIR og Aftenskolesamrådet

Generelt:

Mødet gik generelt godt og der var god stemning.

- Velkomst og præsentation af alle ved PKH
- Gennemgang af organisering, 4 faser, økonomi og overordnet tidsplan (JBB)
- Spørgsmålsrunde:
  - o Katarina/ SSK: holder budget til 1. fase: SV: prognosen er at budget holder.
  - o Katarina /SSK: hvem er i politisk følgegruppe: Troels Brandt, Ann Sibborn, Jørgen Andersen, Jørgen Grüner, Lis Tribler og Knud Vincent
  - o Ole A: hvorfor deltager ingen handicap foreninger? SV: alle er inviteret og brugerråd informerede om mødet i går. Godt link via brugerråd til begge foreninger
  - o Ole A: hvor stor er rådgiver udgiften på 50 meter bassin. SV: typisk er rådgiver udgift på EU udbud ca. 10-15% af projektramme
  - o Ole A: er der taget højde for energirenovering i igangværende projekt: SV: ja – taget levede ikke op til gældende lovgivning og det er naturligvis i orden i den nye beklædning.
  - o Helle Magh: Bliver Slagelse Sv hal lukket ned under 50 meter byggeriet? SV: Nej det er ikke planen. Planen er at der fra januar af konstant i byggeperioderne er 2 bassiner åbnet hele tiden.
  - o Steen SSK: har efterisoleringen noget at skulle have sagt i forhold til ventilation i hallen? SV: ikke umiddelbart
  - o Tingsgaard: er der hentet opdaterede ønsker ind fra brugergrupper? Kan bidrage med Aquapark forarbejde, hvor alle vandinteressenter er hørt. Vil gerne bidrage med at samle sammen.
  - o Tingsgaard: bassin i Holbæk er sammenligneligt med udgangspunkt i Slagelse. Opfordre til at vi lærer af deres erfaringer, da de netop har afsluttet projektet.
  - o Tingsgaard: ser med stor glæde på at vi endeligt er i gang og glæder sig til både proces og nye muligheder

Næste skridt:

Der er aftalt nyt følgegruppemøde medio november. Her gennemgås alt eksisterende materiale fra Aquapark projektet mv. samt ønsker for Slagelse Svømmehal samlet. Endeligt oplæg skal være klar til februar/marts 2021

Afslutning og tak for i dag + information om politisk proces herfra med politisk følgegruppe i morgen og KF udvalg 6. oktober.