

BoligKorsør Afd.7 Fjordvænget		Bossinf indberetning			Bossinf indberetning			Bossinf indberetning			Besprelser er
Skema A & B udgifter		Skema A			Skema B 1 af 23.07.2015			Skema B REV 06.01.2016			indregnet
Før renovering: 186 boliger. Efter renovering reduceres med 21 til 165 boliger		indeks 127,1			indeks 134,5			indeks 134,5			fra skema B1 til
		Støttet arbej	Ustøttet arbej.	Total	Støttet arbej	Ustøttet arbej.	Total	Støttet arbej	Ustøttet arbej.	Total	B2 er indregnet
2.3	Altaner inkl. lukning med foldeglass	17.153.850	3.100.000	20.253.850	19.362.930	5.585.285	24.948.215	19.354.378	1.031.918	20.386.296	4.561.919
	Lukning af altaner med foldeglass indeholdt i altaner			0			0			0	
2.3.1	Murede facader, facadebeklædning		11.726.000	11.726.000	10.090.099	10.710.660	20.800.759	10.090.099	10.710.660	20.800.759	
	Stillads		1.366.800	1.366.800	4.404.114		4.404.114	4.404.114		4.404.114	
2.4	lette facader, udskiftn af PVC vinduer		8.814.500	8.814.500		10.257.647	10.257.647		10.257.647	10.257.647	
2.5	Tage	6.971.706		6.971.706	261.897	6.285.536	6.547.433	261.897	6.285.536	6.547.433	
5.1	Udskiftn af brugsvandssystem, tæringer		3.109.000	3.109.000		2.377.107	2.377.107		2.377.107	2.377.107	
5.2	ny varmeinstal. I køkken og bad (skimmel forebyggende)	1.860.000		1.860.000	1.527.417		1.527.417	1.296.167		1.296.167	231.250
5.3	Afløbsinstall udskiftn af faldstammer		4.233.000	4.233.000		3.094.560	3.094.560		3.094.560	3.094.560	
6.1	Belægninger, stiisystemer, leg udeophold, inventar	4.500.000		4.500.000	7.244.084		7.244.084	6.600.133		6.600.133	643.951
7.1	Viceværtgård, affaldsbygninger		605.000	605.000							
7.2	Servicebygning, vicevært faciliteter			0							
7.3	Fælleshus - fælles med nabo	1.750.000		1.750.000	4.475.287		4.475.287		Udgår		4.475.287
8.1.0	Tilgængelighed, elevatoradgang, blok 5 & 7, 18 lejligheder	15.588.000		15.588.000	13.689.981		13.689.981	13.689.981		13.689.981	
8.1.1	Tilgængelighed, elevatoradgang blok 3, 6 boliger	5.646.000		5.646.000	8.740.220		8.740.220	8.740.220		8.740.220	
8.1.2	Tilgængelighed, elevatoradgang blok 1, 18 lejligheder	15.588.000		15.588.000	8.740.220		8.740.220	8.740.220		8.740.220	
8.1.4	Vandret sammenlægning blok 4 & 6, 17 boliger recuceres til 12	11.986.000		11.986.000	8.926.220		8.926.220	8.926.220		8.926.220	
8.1.5	Lodret lejlighedssammenlægning, 14 boliger ændres til 7	4.354.000		4.354.000	3.761.618		3.761.618	3.761.618		3.761.618	
8.1.6	Ombygning af 7 boliger 2. sal mod Ændringer ifm pkt. 8.1.5	1.064.000		1.064.000	1.818.047		1.818.047	1.818.047		1.818.047	
8.1.9	Lodrette sammenlægning, 6 boliger 2 plan tagboliger (ændres til 3 tagboliger)			0	2.755.104	108.222	2.863.326	2.755.104	108.222	2.863.326	
	Medtaget i opr helhedsplan - skema A	86.461.556	32.954.300	119.415.856	0	95.797.238	38.419.017	134.216.255	90.438.198	33.865.650	124.303.848
	Nedrivningskrav samt kommunale krav vedr BR										
8.1.8	delvis nedrivning i blok 6, 1½ opg vandret sammenlægning 4 boliger	-	-	-	2.479.019	-	2.479.019	2.479.019	-	2.479.019	
5.4	Ventilation	3.630.000	-	3.630.000	11.895.510	-	11.895.510	11.895.510	-	11.895.510	
5.5	Elinstallationer, opgradering, udskiftn af stofledninger, lovkrav			-	437.886	3.211.164	3.649.050	437.886	3.211.164	3.649.050	
	Kommunale krav i alt	3.630.000	0	3.630.000	0	14.812.415	18.023.579	14.812.415	3.211.164	18.023.579	
	Samlet håndværkerudgifter for opr skema A + kommunale krav	90.091.556	32.954.300	123.045.856	0	110.609.653	41.630.181	152.239.834	105.250.613	37.076.814	142.327.427
	Byggeplads og vinter 4%	3.603.662	1.318.172	4.921.834	0	4.424.387	1.665.062	6.089.593	4.897.067	796.030	5.693.097
	Håndværkerudgifter i alt	93.695.218	34.272.472	127.967.690	0	115.034.040	43.295.387	158.329.427	110.147.680	37.872.844	148.020.524
	Genhusning	3.500.000	-	3.500.000		13.546.000	13.546.000	13.546.000		13.546.000	
	Omkostninger	17.479.454	6.777.102	24.256.556	0	21.694.878	8.646.122	30.341.000	18.752.715	10.199.594	28.952.310
	Gebyrer	1.259.590	450.690	1.710.280		1.619.188	529.812	2.149.000	1.619.188	512.812	2.132.000
	Total anskaffelsessum	115.934.262	41.500.264	157.434.526	0	151.894.106	52.471.321	204.365.427	144.065.583	48.585.250	192.650.834
											11.714.593