

Tidsplan for udvidelse og renovering af Sørbyhallen

Herunder forslag til tidsplan baseret på hoved- eller fagentreprise med totalrådgivning (arkitekt, ingeniør og anden fagrådgivning).

11. juni 2021 Udbudsbekendtgørelse totalrådgiver-udbud offentliggøres

23. august 2021 Afslag / invitation til tilbudsrunde totalrådgiver-ydelser

24. oktober 2021 Kontraktindgåelse med totalrådgiver

Oktober 2021 – februar 2022 Udarbejdelse af projektforslag med tilhørende budget

April 2022 Politisk godkendelse af projektforslag

Maj – august 2022 Detailprojektering

September 2022 Entreprise-udbud

September 2022 – juli 2023 Byggeperiode

August 2023 Ibrugtagning