

PROCESPLAN FOR SKÆLSKØR RÅDHUS

**Renovering
Plan**

Udførelse

Dialog med Realdania og andre relevante fonde

Midlertidige aktiviteter igangsat af fremtidige aktivitets-ejer

**Udvikling af projektet sammen med forslagsstiller/fremtidig
aktivitets-ejer**

**September
2019**

**Januar
2020**

**Januar
2021**

**Start
2022**

**Kultur- og
Fritidsudvalgs-
møde**

-> Beslutning om
retning for det
videre arbejde.

**Etablering af et advisory board
med lokale interessenter**

-> Løbende kvalificering af projektet.

Løbende dialog med advisory board