



NOTAT

Dato: 19. januar 2015

Afdeling: Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Sags nr.: 330-2014-17801

Vedr.: Orientering om Fæstningsprojektet

Status på projekt Fæstningen – Fortælling, formidling og forbedring

En stor del af projektet er finansieret ved støtte fra NaturErhvervsstyrelsen. Det er en betingelse for at kunne få den eksterne finansiering udbetalt, at såvel projekt som det tilhørende regnskab er afsluttet senest den 30. juni 2015. Dette vilkår betyder, at det er nødvendigt med en meget stram projektstyring. Udvalget vil blive orienteret om projektet på udvalgsmøder.

Den indvendige reovering af Fæstningstårnet er afsluttet, og den udvendige reovering afventer Kulturstyrelsens godkendelse af de mursten, der skal anvendes – håndstrøgne sten af varierende størrelse.

Kulturstyrelsen dispensation til skiltning, reovering af belægning m.m. afventes senest efter påske. Arbejdsgrupperne arbejder med formidling og indvielse, og grupperne mødes løbende.

Planerne for indvielsesarrangement efter reovering er ved at tage form og foreløbig dato er 12. september 2015 om eftermiddagen. Samme dag afvikles cykelløbet Aarhus-København, og arrangørerne er kontaktet for koordination af tidsplaner og aktiviteter samt markedsføring. Indvielsesarrangementet har fokus på at formidle området historie i forlængelse af den øgede formidling og skiltning. Der arbejdes på udstillinger, bogudgivelse, historiske optrin og aktivering af de besøgende i form af skattejagt for børn og børnefamilier.