

Forslag til proces

Opstartsmøde
arbejdsgruppe.
Midt januar.

Arbejdsgruppen
fremlægger for KFU
på formøde d. 2.
marts.

Sag på KFU om den
fremtidige forpagters
rolle på baggrund af
arbejdsgruppens
arbejde og evaluering
af nuværende ordning
d. 6. april.

Efter
sommer-
ferien

Arbejdsgruppen mødes.
Kulturafdelingen faciliterer møderne.

Sag udarbejdes.

Kommunale
Ejendomme og
Kulturafdelingen står
for proces omkring
bortforpagtning.

Arbejdsgruppen skal drøfte følgende:

- Model for samarbejde mellem aktørerne på teatret, og mellem aktørerne og fremtidig forpagter.
- Profil for Slagelse Teater.
- Behov til fremtidig forpagters rolle.