

<b>Farveforklaring:</b>
Anlæg, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling
Anlæg, der er igangsat og der er søgt anlægsbevilling
Afsluttede anlægsprojekter

### Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

i 1.000 kr.

Anlægsnavn		Status på overførsler fra 2022	Korrigeret budget 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bemærkning
Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1	325		-	2.135	2.000	-	Anlægsforslag godkendt i bugetaftale 2023-26
Diger	154	-	-	3.207	-	-	Kommunens bidrag til Halskovprojekterne
Infrastruktur Ringparken Slagelse	323	-	-	-	4.000	6.000	
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	324	-	-	-	4.000	6.000	
Porten til Omø	326	-	-	-	2.000	2.000	Anlægsforslag godkendt i budgetaftalen 2023-26. Medfinansiering (ca. 50 %) til opførelse af en ny bygning kaldet Porten til Omø. Bygningen skal erstatte den eksisterende kommunalt ejede havnebygning på Omø som er nedslidt og utidssvarende.
Renovering af sydlig mole, Stignæs	284	119	-	-	3.860	-	Forundersøgelser er foretaget i 2022. Selve udbud og udførelse sker i 2025.
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	241	1.114	4.000	-	-	-	Handleplanprojekter fra skolevejsanalysen planlagt i 2022, gennemføres i 2023. Årsagen til forinkelsen er anlægsstopet i 2022. Det samlede rådighedsbeløb er frigivet. Den resterende del af puljen på 5,0 mio. kr. er fjernet
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	94	- 39	1.800	3.000	3.000	3.000	Rådighedsbeløbet for 2023 er frigivet. <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sortplet projekter (kryds og strækninger)</li> <li>•Tryghedsprojekter for landsbyerne (pt. er 44 landsbyer på listen)</li> <li>•Tryghedsprojekter i åbenland</li> <li>•Kampagne arbejde mm.</li> </ul> Der er disponeret 700.000 kr. til løn og administration mm.
Asfalt - samt øvrige belægninger	87	1.616	26.000	25.000	28.000	28.000	Der er afsat 26,0 mio. kr. i 2023, der disponeres til overvågning af tilstanden og vedligeholdelsesindsatser på vejnettet: hovedeftersyn, databearbejdning, udbud af forstærknings- og genopretningsarbejder, slidlagsarbejder (kørebane og cykelstier) samt afmærkning på kørebane, rabatregulering og kantfyld m.v.  En del af det afsatte beløb benyttes til belægnings- og slidlagsarbejde i forbindelse med større ledningsarbejder, hvor det er en fordel for kommunen at gå med i den sidste del af reetableringen.  Der er søgt om frigivelse af rådighedsbeløb på 25 mio. kr. i februar 2023
Badebroer	153	100	370	-	-	-	Der var øremærket midler til ny broadgang i færgehavnen samt aftalt træningsredskaber med Bisserup. Der er ikke gangsat aktiviteterne, da der er usikkerhed omkring den tidligere prioritering. Der blev søgt ekstra midler til ny broadgang i budgetprocessen i 2022, men er ikke prioriteret.
Cykelparkering ved Campus	283	20	2.567	300	2.200	- 1.200	Der er afsat 4,0 mio kr. til medfinansiering (50 %) og rådighedsbeløbet er frigivet. Der arbejdes med udbudsmateriale og aftaler med DSB på nordsiden.

<b>Farveforklaring:</b>
Anlæg, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling
Anlæg, der er igangsat og der er søgt anlægsbevilling
Afsluttede anlægsprojekter

**Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget**

i 1.000 kr.

Anlægsnavn		Status på overførsler fra 2022	Korrigeret budget 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bemærkning
Cykelsti Valbyvej	300	119	2.389	-	-	-	Der er netto afsat 2,8 mio. kr. og rådighedsbeløb er frigivet. For at realisere en mere sikker adgang for de bløde trafikanter langs en af de trafikerede veje i Slagelse By, blev det besluttet at anlægge delt gang- og cykelsti på begge sider af Valbyvej fra Nordre Ringgade til Nordre Stationsvej. Projektet er medfinansieret af statens cykelpulje med 50 % af anlægsudgifter jf. §11-13 i "Bekendtgørelse om pulje til cykelprojekter" af d. 12. april 2021. Udbudsprojekt/detailprojekt er igangsat og pågår. Projektet planlægges udbudt til entreprenører ultimo januar 2023. Entreprisen forventes afsluttet i løbet af efterår 2023.
Cykelsti, Bildsøvej	189	1.842	3.700	-	-	-	Uforbrugte midler i 2022 på 1.841.573 kr. skal overføres til 2023, hvor de bliver brugt til at færdiggøre anlægsarbejdet - projektet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.
LER - registrering af kommunale ledninger	182	195	250	-	-	-	Der mangler færdiggørelse af de arbejdsgange som skal implementeres i driften og som skal overtage opgaven fra anlægsprojektet. Der er fortsat ledninger som ikke er registreret, men opgaven implementeres under vejdriftsområdet v/udløb af anlægsbudget
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	278	256	100	2.850	-	-	Der igangsættes projekteringsarbejde samt byggetilladelse m.v. i '23, hvor overførslen fra '22 indgår.
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	254	1.482	3.045	-	-	-	Projektet i anlægsfasen er opdelt anderledes end budgetsat. Projektet forventes først færdig i 2024. Omplacering til 2024 kan laves under forudsætning af at overførslen fra 2022 godkendes
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	327	-	18.000	-	-	-	Forprojektering og undersøgelse af ladeforhold er igangsat
Ombygning af Omøfærge	230	25	-	-	-	-	Anlægsprojektet er afsluttet. Der er betalt 8 propellerblade og 2 dyser. 8 propellerblade og 2 dyser som isættes i Omø færge ved dokning i september 2022.
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	279	396	2.060	630	-	-	Uforbrugte midler i 2022 på 395.580 kr. skal overføres til 2023, hvor forventningen er at de bliver brugt til anlæg. Der er frigivet 2,26 mio. kr. af rådighedsbeløb. Der er udarbejdet 2 scenarier, som skal vælges mellem. Det er betydning for projekt-tid og økonomi i forhold til hvilken scenarie, der vælges.

<b>Farveforklaring:</b>
Anlæg, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling
Anlæg, der er igangsat og der er søgt anlægsbevilling
Afsluttede anlægsprojekter

### Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

i 1.000 kr.

Anlægsnavn		Status på overførsler fra 2022	Korrigeret budget 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bemærkning
Pulje Broer og Bygningsværker	307	302	1.200	1.200	1.200	1.200	Den årlige pulje til broer og bygværker vedrører drift, tilsyn og eftersyn. Der er frigivet 1,2 mio af rådighedsbeløbet i februar 2023. Anlægsbevillingen skal bruges til følgende: Halskovbroen med tilhørende drift, betjening, el, hydraulik, forsikring og mindre udskiftninger/reparationer ligger beslag på ca. 60% af det samlede budget. Hertil kommer drift og vedligehold af kommunens mange broer og bygværker (renhold, afvanding, mindre udbedringer i.f.t. skader, gelændere, autoværn, skråningsanlæg m.v.). For nyligt er drift af den nye gangbro over stationen samt parkeringskælderen på Rådhuspladsen taget med ind i den samlede pulje af bro- og bygværksopgaver som varetages for denne pulje. Der udføres foruden ovenstående også generel- og særefersyn af broerne og data vedligeholdes i et brosystem. Eftersynene danner grundlag for oplæg til politisk prioritering af de nødvendige renoveringer som broerne fra tid til anden skal gennemgå via særskilte anlægsbevillinger. Dette for at opretholde kapitalen i broerne, men også for at kunne opretholde deres vigtige funktion i infrastrukturen.
Pulje til nedrivning er bygninger	107	1	-	982	-	-	rådighedsbeløb (Budget) i 2024 forventes reserveret af TPL-udvalget tidligst september '23 til projekter, der afsluttes først i 2024.
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur ( Vej til Skovsøbakken)	240	2.921	3.107	-	-	-	Opbygning af vej og vejafvanding, Skovsøbakken. Der forventes et merforbrug, der bl.a. skyldes forlænget projekterings- og anlægsfase, herunder at en del af anlægsarbejdet udføres i vinterperiode. Projektet forventes først færdig i 2024. Der er estimeret merforbrug på 85.000 kr.
Renovering af fortove	308	368	2.000	2.000	2.000	2.000	Der er frigivet 2,0 mio. kr. af rådighedsbeløb i februar 2023. Anlægsbevillingen går til alle større renoveringer af længere fortovsstræk, hvor belægningen typisk er forvitret væk, har kraftige skader med ansvarspådragende opspring, ødelagt bæreevne og kantsten med tæt ved negativ lysning m.v. Mindre udbedringer (korte stræk og enkeltfliser m.v.) varetages af driftsbudgetter på vejområdet
Støjvold langs motorvejen Slagelse	90	141	1.286	-	-	-	Uforbrugte midler i 2022 på 141.285 kr. skal overføres til 2023, hvor forventningen er at de bliver brugt til undersøgelser mm. i forbindelse med jordskred.
Uddybning af havneanlæg	102	285	200	200	200	200	Der er godkendt frigivelse af rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i februar 2023. Anlægsbevillingen skal bruges til uddybning af Omø Havn og Skælskør Havn.
Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse	335		1.550	14.900	5.200		Der anlægges et 4-benet signalreguleret kryds i én arbejds gang til servicering af Slagelse Erhvervspark (150 m af de 250 m stamvej) og arrest. Bruttobudgettet ansås at være 28,45 mio. kr., hvoraf Slagelse Kommunes andel udgør 21,65 mio. kr. Der er indhentning tilbud på rådgiver. Det er en Det er planlagt projektering og myndighed i 2023, Udførelse i 2024.
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	176	969	1.100	-	-	-	Gennemgang af slutregning og de sidste ekstraarbejder pågår og er dermed endnu ikke udbetalt. Indeksregulering udestår for arbejder udført i 4. kvartal. Indekstal først frigives primo marts 2023.

<b>Farveforklaring:</b>
Anlæg, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling
Anlæg, der er igangsat og der er søgt anlægsbevilling
Afsluttede anlægsprojekter

**Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget**

i 1.000 kr.

Anlægsnavn		Status på overførsler fra 2022	Korrigeret budget 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bemærkning
Stisystem mv.	239	709	900	800	800	1.000	Puljen til indsatsen på stier har i flere omgange været omprioriteret politisk og i den forbindelse også væsentligt reduceret. En af de større ændringer vedrørte en omplacering til virkeliggørelsen af MTB-Trailcentret på Byskovvolden i Slagelse, som blev udskilt til selvstændigt anlæg. De tilbageværende midler prioriteres til ansættelse og aflønning af en tværgående stillingsprofil knyttet til stier og til renoveringsindsatser på Slagelse Kommunes mange stier og det store efterslæb der er herpå. Rådighedsbeløbet er frigivet pr. 27.2.2023.
Reparationer af parkeringskælderen, Rådhuspladsen	280	422	-	-	-	-	Projektet omhandler en mere detaljeret vurdering af parkeringskælderen tilstand, bæreevne og levetid samt vurderinger på de tiltag som den evt. kræver. Rambøll har opgaven og har lavet analyser i 2022 og på den baggrund er der også bedt om en scanning og heraf optegning af konstruktionen m.v. Resultatet afventer lidt endnu, da de har måtte ud (uden beregning) og foretage en kontrolmåling grundet noget usikkerhed i tolkning af data fra første scanning. Der udføres ikke større reparationer for det lille budget der er afsat, men skabes et reelt grundlag at planlægge ud fra i.f.t. levetid, fremtidig anvendelse og nuværende muligheder bl.a. i forhold til "de 12 torve". Budgettet forventes anvendt.
Cykelstier	101	257	-	-	-	-	Småjusteringer på afsluttende projekter
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	186	25	-	-	-	-	Projekterne er afsluttet
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	297	40	-	1.073	-	-	Afsluttet
Lystbådehavnen, Korsør	191	26	-	-	-	-	Afsluttet, anlægsregnskab fremsendes til politisk godkendelse i foråret 2023
Lystbådehavnene	156	44	-	-	-	-	Afsluttet, anlægsregnskab fremsendes til politisk godkendelse i foråret 2023
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	181	147	-	-	-	-	Der er holdt møder med Plan og Vej & Trafik i.f.t. campusprojekt og omdannelse af sdr. stationsvej, der er kigget trafikanalyser m.v. fra Swecos side (de vandt efter prækvalifikation rådgiveropgaven). Der er vurderet arealbehov enkelte steder og vi står med et 60-70 procent færdigt projektforslag for de 5 kryds. Projektet er lukket ned, da budgettet til udførelse er fjernet.
Pullerter i bymidten	185	- 583	-	-	-	-	Afsluttet, anlægsregnskab fremsendes til politisk godkendelse i foråret 2023
Renovering/fornylse offentlige toilette	237	- 80	-	-	-	-	Afsluttet
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Strudsbjergsvej	224	- 210	-	-	-	-	Afsluttet, anlægsregnskab fremsendes til politisk godkendelse i foråret 2023

<b>Farveforklaring:</b>
Anlæg, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling
Anlæg, der er igangsat og der er søgt anlægsbevilling
Afsluttede anlægsprojekter

### Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

i 1.000 kr.

Anlægsnavn		Status på overførsler fra 2022	Korrigeret budget 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Bemærkning
Sikkerhedsmæssige tiltag Halsskov færgehavn	309	313	-	-	-	-	Der blev afsat og prioriteret midler til en redningsvej og hegning om et kabeltårn. Begge dele er udført og der var gennemgang med Beredskabet i fredags. Der udestår nogle afsluttende detaljer nu hvor vejret så småt kommer med os igen, men det er kun småting. Projektet har jo ikke løst bedre adgang til vandet, hvor budgettet blev taget af (v/wakeboard og tilknyttede aktiviteter), projektet med dykkerne blev også udskudt.
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	187	133	-	-	-	-	Afsluttet, anlægsregnskab fremsendes til politisk godkendelse i foråret 2023
Strand, broer og toiletter	83	166	-	-	-	-	Afsluttet Udført bl.a. arbejder v/Stillinge og Næsby strand
Trailerbane - Byskovvolden	304	- 608	-	-	-	-	Afsluttet