

| År | År 1 | | | | | | | | | | | | År 2 | | | | | | | | | | | | År 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---|---|----|---|---|----|---|---|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | |
| Måneder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Forberedende arbejde inden underskrift
 - a. Gennemgang af ansøffelsesproces
 - b. Gennemgang af projekt økonomi (udtrædesmuligheder & bindinger)
 - c. Gennemgang og evt tilpasning af bareboat centerparti

Mulighed for indrædem i standardfærgekoncepser

1 Projekteringsfasen

- a. Behovs- og overfartsanalyse
- b. Koncept design
- c. Tekniske specifikationer af kritiske udstyrskomponenter
- d. Udbudsspecifikation for færger

Mulighed for udbudene for kommunen

2 Konkurrenceudsættelse

- a. Markedsudvalg
- b. Konkurrenceudsættelse af rammeaftale for alle kritiske udstyrskomponenter
- c. Udbudsmateriale vedrørende færgekonstruktion
- d. Udbud af skibsbygningskontrakt

Mulighed for udbudene for kommunen

3 Værftskontrakt process

- a. underskrift af værftskontrakt

4 Konstruktion

- a. Basic design
- b. Skibsbygningstillyn
- c. Levering

- 5. Secondary services
Separat chart i forlængelse af levering

fortsætter i færgens levetid

Page 2