

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 1A

Udvalg	Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Anlægsprojekt	667195 Ombygning af signalanlæg Sdr. Ringgade-Grønningen og tunnel under Grønningen

Projektbeskrivelse
<p><i>I april 2016 blev der med afsæt i den økonomiske indstillingen fra rådgiveren omplaceret 2,8 mio. kr. fra dette projekt til andre anlægsprojekter, så det samlede rådighedsbeløb blev justeret til 9,2 mio. kr. Efter at rådighedsbeløbet blev nedjusteret, blev der fra Vejdirektoratet (som er øverste vejmyndighed) stillet krav om, at der på Grønningen skulle foretages udvidelser af tilslutningen til krydset. Denne udvidelse medførte øget anlægsudgifter til bl.a. vej og støttemur langs skellet til Antvorskov skole. Projektændringerne medførte en overskridelse af rådighedsbeløbet, derfor anmodes der om, at merudgiften kan finansieres ved omplacering af rådighedsbeløb fra 222870, 222880 og 222845</i></p>

Budgetoverslag for anlægsprojektet					
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Vælg år	Vælg år	Vælg år	Vælg år	i alt
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	i alt
Afholdte udgifter	30	116	7.984		8.130
Disponeret beløb til færdiggørelse				2.500	2.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	30	116	7.984	2.500	10.630
Netto budgetudgift	30	116	7.984	2.500	10.630

Bevillinger					
Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	i alt
Afsat rådighedsbeløb	500	3.500	5.200		9.200
Nyt rådighedsbeløb finans. fra 222870				1.000	1.000
Nyt rådighedsbeløb finans. fra 222880				368	368
Nyt rådighedsbeløb finans. fra 222845				62	62
Afsat rådighedsbeløb	500	3.500	5.200	1.430	10.630
Anlægsbevilling til stednr. 667195	500	3.500	5.200	1.430	10.630
Anlægsbevillinger i alt	500	3.500	5.200	1.430	10.630
Ikke disponeret rådighedsbeløb	0	0	0	0	0

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

Anlægsprojektet forventes afsluttet i første halvår 2017.