

Overordnet tidsplan ombygning af tandklinikker i Slagelse og Korsør 2025 - 2026

Aktivitet	2025												2026	
	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	
Kontraktindgåelse totalentreprise														
Projektering														
Forventet byggetilladelse														
Æblehaven 2 - Byggeperiode														
Æblehaven 2 - Aflevering														
Æblehaven 2 - Ibrugtagingstilladelse														
Æblehaven 2 - Slutmontage af klinikudstyr														
Birchnersgade 1 - Byggeperiode														
Birchnersgade 1 - Aflevering														
Birchnersgade 1 - Ibrugtagning														

07.03.2025