

**Bilag 1b - Oversigt over anlægsstop 2017 Økonomiudvalget**

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2017	Forventet forbrug 2017	Forventet afvigelse 2017	Anlægget kan stoppes i 2017 ?	Beløbets størrelse der kan stoppes i 2017	Konsekvenser ved stop af projekt
01	01	095540	Investering i nyt materiel til Beredskabet	1	0	1	Nej	0	Der er aflagt anlægsregnskab i april måned.
01	02	013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	4.745	0	4.745	Nej	0	Nærmer sig projektafslutning, hører sammen med 013430 og 013470
01	02	013430	Nørrevangsskolen etape 1 - Flytning af CSU	-6.102	32	-6.134	Nej	0	Nærmer sig projektafslutning, hører sammen med 013420 og 013470
01	02	013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	6.177	4.076	2.101	Nej	0	Nærmer sig projektafslutning, hører sammen med 013420 og 013430
01	02	651971	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	3.000	0	Ja	3.000	Principielt kan anlægspuljen på velfærdsteknologi godt "stoppes". Der er IKKE disponeret fra denne p.t., men der pågår et stort censorprojekt i Omsorg/Ældre hvor det var påtænkt at finansiere fra denne bevilling i 1. halvår. Men igen, hvis kriterierne er, at der skal være disponeret eller indgået bindende aftaler, så er svaret, at puljen godt kan stoppes i 2017.
01	03	020575	Korsør - byen møder vandet	9.091	9.091	0	Ja	7.000	Projektet kan ikke indvies som aftalt til den 31. juli 2017. Der afholdes licitation for etableringen af tiltagene den 24. april og det er derfor meget vigtig, at der komme en hurtig tilbagemelding om projektet skal stoppes eller ej, da hvis der indgås kontrakt med entreprenør skal det forventes, at de skal have en kompensation for annullering af kontrakt. Endvidere afholdes der licitation for nedtagning af fenderværk den 25. og det er derfor meget vigtig, at der komme en hurtig tilbagemelding om projektet skal stoppes eller ej, da hvis der indgås kontrakt med entreprenør skal det forventes, at de skal have en kompensation for annullering af kontrakt. Den samlede beløb vil således ikke være 7,0 mio. kr. men væsentligt mindre.
01	03	651997	Campus	9.777	9.777	0	Nej	0	Der er indgået kontraktlige bindinger vedr. renovering af Posthuset. Og der pågår miljø- og geotekniske undersøgelser, der skal betales.
01	06	240585	Uddybning af havneanlæg	235	235	0	Nej	0	Omø færgen kan gå på grund og ikke sejle, hvis der ikke bliver oprenset i sejlrenden.
01	06	240590	Udvidelse af Omø Havn	298	18	280	Nej	0	Projektet er ved at blive afsluttet. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2017.
01	06	240600	Molerne Halsskov Færgehavn	2.000	750	1.250	Ja	750	At projektet udskydes ellers ingen. Bevillingssag på vej til byrådet.

I alt Økonomiudvalget excl. Køb/salg

10.750