

Specifikation af omkostninger fra skema A til B vedr. afd. 3

Anskaffelsessum incl. moms			
	Skema A	Skema B	forskel
Støttet byggeri	43,434,394	38,094,101	5,340,293
Ustøttet byggeri	6,353,460	18,505,227	-12,151,767
i alt	49,787,854	56,599,328	-6,811,474

Støttet byggeri:	Skema A	Skema B	forskel
Håndværker udg.	33,790,329	29,401,781	4,388,548
Omkostninger	9,209,721	8,208,071	1,001,650
Gebyrer	434,344	484,249	-49,905
i alt	43,434,394	38,094,101	5,340,293

Ustøttet byggeri	Skema A	Skema B	forskel
Håndværkerudgifter	5,384,288	15,682,396	-10,298,108
Omkostninger	905,637	2,582,687	-1,677,050
Gebyrer	63,535	240,144	-176,609
I alt	6,353,460	18,505,227	-12,151,767