

| Nr.  | Overskrift   | Status og forventet tidsplan   | Udvalg | Statusfarve (tekst) | Ansvarlig                      |
|------|--|--|--------|---------------------|--------------------------------|
| 5.l  | De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger. Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg            | -  | USB    | 0                   | -                              |
| 6.i  | Råderumskataloget<br>1.1.2.14 Oprettelse af kontaktcenter  | Projektleder udpeget. Analyse i gangsat. Styregruppe nedsat.<br>Tidsplan: 2019 - 2021  | ØU     | Alt OK              | Vini Lindhardt                 |
| 6.o  | Råderumskataloget:<br>1.6.2.04 Fortsatte opgaveoptimeringer  | Opgaveoptimering Entreprenørservice pågår.<br>Tidsplan: Løbende i 2019 -2022   | ETU    | Alt OK              | Flemming Kortsen               |
| 9.a  | Bosætning<br>Slagelse Bymidte, Jernbanefærgeløjer (+52) i Korsør, Tidselbjerget, Møllebakken, Studieboliger, Alternativt byggeri, almene boliger i landdistrikter og på ø'erne | Bolig- og Investormateriale politisk godkendt.<br>• Investerislagelse.dk er frigivet. Næste skridt for hjemmesiden er implementering af erhvervsarealer.<br>• Alle udadvendte aktiviteter justeres i forhold til situationen på boligmarkedet.<br>• Der etableres i den kommende periode en praksis for samarbejde og videndeling mellem Slagelse Kommune og SEC<br><br>Bosætningsmateriale og -initiativer er under udarbejdelse og der arbejdes endvidere med at | ØU     | Alt OK              | Mette Aagaard/Flemming Kortsen |
| 9.b  | Bosætning  | Boligprogram udarbejdet og fremlagt MPL.<br>Udviklingsstrategien er godkendt og kommuneplan er under udarbejdelse e . Organisering og kickoff af investrindsats fuldført.  | MPL    | Overføres           | Flemming Kortsen mfl.          |
| 11.a | Kapacitetsanalyse for skoler og dagtilbud som følge af øget boligudbud (+ 52):<br>Kapacitetsanalyse i regi af BU stilles til rådighed  | Tidsplan: 1. halvår 2019. Udvalgsmødet i juni 2019.  | ETU    | 0                   | Rune Overlade                  |
| 12.a | Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)  | Planlægning af stier / grønne områder medtages i kommuneplan. Videreføres i budget 2020 og 2021  | MPL    | Overføres           | Flemming Kortsen               |
| 12.b | Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)  | Planlægning af stier / grønne områder medtages i kommuneplan. Videreføres i budget 2020 og 2021  | ETU    | Alt OK              | Flemming Kortsen               |
| 12.c | Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)  | Drøftelse i udvalget på mødet i januar Ansvarligt fagudvalg sikrer koordineringen med øvrige udvalg.<br>Se budget 2020 , hvor der afsat flere midler til cykelstier  | FSU    | Alt OK              | Flemming Kortsen               |

| Nr.  | Overskrift   | Status og forventet tidsplan  | Udvalg | Status-farve (tekst) | Ansvarlig  |
|------|--|---|--------|----------------------|--|
| 13.  | Forskønnelse af byer og landsbyer (+ 10 og 15)   | Der er sat ekstra skub i byfornyelsesmidler (MPL) Der er igangsat en plan for bymidten i Slagelse. Jf. er efterfølgende afsat midler til ( de 12 torve). (se punkt 9a for konkret status). Indsatsen forsætter i 2021 og i overslagsår  | ETU    | Alt OK               | Flemming Kortsen                                     |
| 14.  | Kystsikring (+ 34 og 52)   | MPL har prioriteret indsatsen på møde i juni herunder også indsatsen i Skælskør. Projekterne forsætter i 2021   | ETU    | Alt OK               | Flemming Kortsen                                     |
| 18.a | Forebyggende tiltag mod fedme blandt børn, herunder cykelstier, motion-oaser mm. (en del af anlæggene hører sammen med 12) | FSU har oversendt sagen til budgetforhandlingerne.<br>FSU har det koordinerende ansvar<br>Har været på FSU i juni 2019. se punkt 12a  | FSU    | Alt OK               | Flemming Kortsen                                     |
| 18.b | Forebyggende tiltag mod fedme blandt børn, herunder cykelstier, motion-oaser mm. (en del af anlæggene hører sammen med 12) | Se pkt 12a  | MPL    | Overføres            | Flemming Kortsen                                     |
| 21.  | Etablering af kommunale Sundhedshuse (+ 52)  | Sundhedshus er under etablering i Slagelse og forventes ibrugtaget i slutningen af 2020.  | FSU    | Alt OK               | Charlotte Kaaber / Rune Overlade                     |
| 26.a | FN-mål 13 Kystbeskyttelse (+ 52)   | Kystbeskyttelseprojekter i Næsby, Halskov Kobæk strand , Skælskær og Korsør pågår. Der henvises i øvrigt til budget 2020  | MPL    | Overføres            | Flemming Kortsen                                     |
| 26.b | FN-mål 12 Ansvarlig forbrug og produktion  | Grønt udvalg nedsat. Medtages i bæredygtighedsstrategien  | MPL    | Alt OK               | Flemming Kortsen                                     |
| 26.c | FN-mål 16 og 6: Samarbejde med kommuner i en række lande (venskab + spildevand)  | Pilotforsøg som en del af EU-projektet "Less is More", der bl.a. ser på at fjerne lægemidler, bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevandet. Der overføres viden til bl.a. Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO), og det skal undersøges, om der kan etableres et fuldskalaanlæg.   | MPL    | Alt OK               | Flemming Kortsen og ? for så vidt angår venskabsbyer |
| 26.d | FN-mål 15: Udlægning af skovarealer  | Medtages i planlægning af de kommunale skove; nordskoven og grundvandsindsatser mv.samt i kommuneplanen   | MPL    | Alt OK               | Flemming Kortsen                                     |
| 27.a | Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)  | Følger punkt 27.a.  | ØU     | Overføres            | Mette Aagaard  |
| 27.b | Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)  | Temadrøftelse blev gennemført på byrådsseminaret i januar.<br>Politiske drøftelser pågår omkring det videre arbejde.<br>Oplæg til BYR i 3. kvartal 2019   | BY     | Alt OK               | Mette Bjarnt   |
| 29.  | Sammenhængende børn- og ungeindsats: Ekstra ressourcer til undervisnings-indsatsen ved tættere samarbejde mellem skoler    | Indgår som en del af organisationsudviklingsprojektet.  | BUU    | Overføres            | Frank Andersen                                       |
| 32.  | Ensartet struktur på klubområdet   | Behandlet i Børne- og Ungeudvalget i september 2019. I 2020 ændrede Børne- og Ungeudvalget fokus til "Ensartede muligheder for Børn og Unge". De 5 mio. kr. tildelt i Budget 2021 fordeles distriktvis med 500.000 holdt tilbage centralt til prøvehandling. I januar 2021 afholdes ideudvekslingsmøde.   | BUU    | Alt OK               | Frank Andersen                                       |
| 34.b | Campus Slagelse – anlægsinvesteringer (+52 a)  | De af Udvalget prioriterede delprojekter er i projekteringsfasen.<br>Status for arbejdet med de enkelte delprojekter bliver løbende fremlagt for udvalget gennem 2020.<br>Status maj 2020:<br>17-4 udvalg orienteres i juni 2020 om tiltag vedr. sivegade og stationsplads<br>ØK sag i august 2020: anmodning om udbetaling af midler til Bro over jernbane, som påbegyndes ultimo 2020 | ØU     | Alt OK               | Mette Aagaard  |
| 40.  | Opretholdelse af beredskabsniveau  | Budgettet er reguleret for 2019-2022  | ØU     | Alt OK               | -  |

| Nr.  | Overskrift   | Status og forventet tidsplan  | Udvalg | Statusfarve (tekst) | Ansvarlig                        |
|------|--|---|--------|---------------------|----------------------------------|
| 43.a | Udvikling af model for AS og KE (kerneydelse og tilkøb/frakøb)   | Der er igangsat et arbejde med beskrivelse af kerneydelse og til/frakøb i AS. Derefter inviteres decentrale ledere til dialog om modellen   | ØU     | Alt OK              | Kirsten V. Jensen (AS)           |
| 44.  | Afdækning af placering af kommunal service til borgere ifht. borgernes arbejdstid, fritid og familieliv.   | Politisk oplæg forventes klar i marts eller april 2020.<br>Gennemføres i regi af drøftelser omkring motorsport på Stignæs (KFU).  | ØU     | Alt OK              | Anette Nielsen                   |
| 45.  | Afklare flytning af social- og sagsbe-handlerfunktioner ud til decentrale enheder  | I foråret har der været arbejdet med at sende rørebyggende socialrådgivere ud på skoler og i dagtilbud. En ubalance i lønbudgettet har medført, at vi pt. mangler bemanning til denne opgave. Der arbejdes på en plan for udrulning i efteråret.<br>Opstart 2. kvartal 2019 - færdig 4. kvartal 2019  | ØU     | Mindre afvigelser   | Vini Lindhardt                   |
| 46.b | Afbureaukratisering - afklaring  | Oplæg til BYR efter behov.  | BY     | Alt OK              | Mette Bjarnt                     |
| 52.a | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>a. Campus (+ 34)  | 2020: Projekter pågår med reference til de forskellige fagudvalg  | ØU     | Alt OK              | Mette Aagaard/ Flemming Kortsen  |
| 52.b | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>b. Halsskov Færgehavn – Vandsportscenter (+ 9, boligudvikling jernbanefærgelejer) | Retablering af kaj anlæg blev afsluttet i 2019.<br>Udvikling af aktiviteter i området med brugerinddragelse, er igangsat i januar 2020 og dette arbejde forventes at blive gennemført gennem foråret 2020. kaj anlæg istandsættelse og fornyelse færdig primo 2020. regnskab afventer.<br>Tidsplan: 2019-2020   | ØU     | Alt OK              | Mette Aagaard / Flemming Kortsen |
| 52.c | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>c. Svømmehallerne   | Der er bevilget penge til opstart af projektforslag til nybyggeri og renovering i Slagelse.<br>Tidsplan: 2019-2023.<br>Nyt 50 m bassin bygges først og derefter renovering, dog forventes dele af renoveringen af Slagelse Svømmehal opstart i 2020   | ØU     | Alt OK              | Rune Overlade                    |
| 52.d | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>d. Springhal  | Den overordnede disponering af området omkring Antvorskov skole/hal tænkes sammen med svømmehalsprojektet.<br>Projektarbejdet omkring springhal igangsættes først i 2020<br>Tidsplan: 2020-2021   | ØU     | Alt OK              | Rune Overlade                    |
| 52.e | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>e. Diger (+14 og 26)  | Opgaven løses løbende i 2019 - 2022   | ETU    | Alt OK              | Flemming Kortsen                 |
| 52.g | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>g. Skælskør Rådhus  | Afsat beløb i alt: 5 mio. kr.<br>Tidsplan: Idéudvikling og beslutning om indhold og fundraising 2019/2020. Renovering 2020/21<br><br>Der er kommet en række borgerforslag, der er præsenteret for KFU i efteråret 2019 ved et åbent borgermøde. Der arbejdes med forslag, der omdanner det gamle fængsel til vandrerhjem og hovedbygningen til udstillings- og eventbygning. Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes med henblik på en gennemgang af bygningen for renoveringsmuligheder. Det anbefales, at der søges fondsmidler på baggrund af de bevilgede anlægsmidler. | KFU    | Alt OK              | Rune Overlade                    |

| Nr.  | Overskrift   | Status og forventet tidsplan  | Udvalg | Statusfarve (tekst) | Ansvarlig                          |
|------|--|---|--------|---------------------|------------------------------------|
| 52.g | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>g. Skælskør Rådhus<br>Budget afsat under KFU  | Afsat beløb i alt: 5 mio. kr.<br>Tidsplan: Idéudvikling og beslutning om indhold og fundraising 2019/2020. Renovering 2020/21<br><br>Der er kommet en række borgerforslag, der er præsenteret for KFU i efteråret 2019 ved et åbent borgermøde. Der arbejdes med forslag, der omdanner det gamle fængsel til vandrerhjem og hovedbygningen til udstillings- og eventbygning. Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes med henblik på en gennemgang af bygningen for renoveringsmuligheder. Det anbefales, at der søges fondsmidler på baggrund af de bevilgede anlægsmidler. | MPL    | Alt OK              | Rune Overlade                      |
| 52.h | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>h. Boligudbygning   | status marts 2020: Udover at der der er igangsat eller vedtaget en række private lokalplaner som evt. kan adstedkomme kommunale anlægsinvesteringer erprojektering / anlæg igangsat ved Tidselbjerg, Sørbymagle. Møllebakken afventer. (se 9a)  | ØU     | Alt OK              | Flemming Kortsen                   |
| 52.k | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>k. Nye daginstitutioner, der på sigt bl.a. sikrer, at 70% af 0-2 årige børn i Slagelse Kommune tilbydes en plads i daginstitution (+11) | Sammenhæng med pkt. 11. Der er fundet placeringer til to nye dagtilbud i Slagelse by: Jonslunden og Ndr. Ringgade.<br>De to dagtilbud forventes klar til ibrugtagning hhv. 2. kvartal 2021 og 2. kvartal 2022   | BUU    | Alt OK              | Frank Andersen                     |
| 52.k | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>k. Nye daginstitutioner, der på sigt bl.a. sikrer, at 70% af 0-2 årige børn i Slagelse Kommune tilbydes en plads i daginstitution (+11) | 'Afhænger af pkt 11, hvor denne er et output  | ETU    | 0                   | -                                  |
| 52.l | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>l. Business-cases om etablering af særlige boliger (fx rettet mod hjemløse) samt sundhedshus (+ 21)                                     | Der er truffet beslutning i USB om at indgå i projekt med Slagelse Boligselskab, hvor en del af et større byggeri i Slagelse by kan rumme 7-8 skæve boliger. Drøftelse om øvrige skæve boliger er igangsat i USB i november 2018 - fortsætter i 1. kvartal 2019. Forventet beslutningsoplæg 2. kvartal 2019.  | ØU     | Alt OK              | Charlotte Kaaber / 'Vini Lindhardt |
| 52.m | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>m. Kabeldepotet (+ 54)  | Bygningen er bevaringsværdig, og alle ændringer på det ydre udtryk skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. I tæt dialog med brugere er der udarbejdet forslag om etablering af et stort, isoleret arbejdsrum inde i bygningen med et uopvarmet udstillingsrum uden om. Projektet giver mulighed for etablering af handicaptoliet, særskilt rum til ovne af hensyn til brandsikkerhed samt køkken/depotfaciliteter. Forslaget er godkendt af KFU og af  | KFU    | Alt OK              | Vini Lindhardt                     |
| 52.n | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>n. AT-påbud (?)   | -   | -      | 0                   | -                                  |
| 52.o | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>o. Trafiksikkerheden skal styrkes med særlig fokus på indfaldsvejene til byerne   | Sag op til ETU i foråret 2019.<br>Tidsplan: 2021-22   | -      | Alt OK              | Flemming Kortsen                   |

| Nr.  | Overskrift  | Status og forventet tidsplan  | Udvalg | Statusfarve (tekst) | Ansvarlig                                |
|------|---|---|--------|---------------------|--|
| 52.p | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>P. Der skal afsættes yderligere midler i 2021 og 2022 til anlæg af cykelstier (+12)  | Cykeltidsplan er under revision . På baggrund af temamøder i MPL/ETU udarbejdes oplæg cykelstiplan i foråret 2020. Der er afsat ekstramidler i overslagsårne ibudget 2020 . I 2020 anlægges dobbeltrettet cykelsti mellem Kirke Stillinge og Bildsø samt tiltag til at forbedre trafikikkerheden Næstvedvej / Skælskør  | -      | Alt OK              | Flemming Kortsen / Vini Lindhardt        |
| 52.q | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>q. Der skal afsættes yderligere midler til asfalt i byrådsperioden.  | Tages op ifm. Nyt udbud - aftalt 2020.<br>Tidsplan: 2021-22   | -      | Alt OK              | Flemming Kortsen                         |
| 52.s | Anlægsinvesteringer<br>Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige<br>s. Badebroer af høj kvalitet   | Status 2020: Projekter er igangsat og delvis eller helt færdiggjort i Stillinge, Kobæk, Bilsø Strand samt Egerup.   | -      | Alt OK              | Flemming Kortsen                         |
| 53.  | Gæld, renter, likviditet  | Tidsplan: Løbende   | -      | Alt OK              | Kirsten V. Jensen (FBR)                  |
| 54.c | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>C.Øget fokus på åben skolen: Der støttes op om en ekstra indsats mht. det, der kaldes den åbne skole, dvs. skolernes samarbejde med erhvervslivet, idet et sådant fokus meget gerne må rettes mod at øge de unges interesse for erhvervsuddannelserne. | Opstart i efteråret 2019. Erhvervsklasserne på Marievangsskolen starter op august 2021.   | BUU    | Alt OK              | Frank Andersen                           |
| 54.e | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt<br>E.Flextur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres.   | Indgår i temaanalysen. Kommisorium i ØK 10/12 og fagudvalget i januar 2019  | ØU     | Alt OK              | Kirsten V. Jensen (?) / Flemming Kortsen |
| 54.e | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>E.Flextur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres.  | Ses i sammenhæng med øvrige punkter om befordring og budgetaftale 2020  | ETU    | Alt OK              | Flemming Kortsen                         |
| 54.f | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>F.Der etableres en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, der skal se på mulighederne omkring Antvorskov Slotsruin.  | Ikke finansieret.<br>Arbejdsgruppe nedsat ultimo 2019. Gruppen arbejder med idéforslag, herunder borgerinddragelse i foråret/sommeren og forventer at kunne præsentere tre finansiér- og skalerbare forslag til KFU i efteråret 2020.<br>Det planlagte borgermøde er udskudt til efteråret pga. COVID-19.   | KFU    | Alt OK              | Vini Lindhardt                           |
| 54.j | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>J.Skælskør Rådhus: der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug det gamle rådhus.  | Afsat beløb i alt: 5 mio. kr.<br>Tidsplan: Idéudvikling og beslutning om indhold og fundraising 2019/2020. Renovering 2020/21<br><br>Der er kommet en række borgerforslag, der er præsenteret for KFU i efteråret 2019 ved et åbent borgermøde. Der arbejdes med forslag, der omdanner det gamle fængsel til vandrerhjem og hovedbygningen til udstillings- og eventbygning. Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes med henblik på en gennemgang af bygningen for renoveringsmuligheder. Det anbefales, at der søges fondsmidler på baggrund af de bevilgede anlægsmidler. | ETU    | Alt OK              | Rune Overlade                            |
| 54.l | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>L.Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser: der søges igangsæt en analyse af dette, evt. i samarbejde med en lokal aktør.   | Projekt igangsat i regi af Movia . Forsøg i 2021  | ETU    | Alt OK              | Flemming Kortsen                         |

| Nr.  | Overskrift   | Status og forventet tidsplan  | Udvalg | Status-farve (tekst) | Ansvarlig         |
|------|--|---|--------|----------------------|-------------------|
| 54.m | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>M.Indsats vedr. rekreativ fiskeri: mulighederne for rekreativt fiskeri undersøges nærmere.  | Afventer dialog med lystfiskerne.<br>Tidsplan: 2021   | -      | Alt OK               | Flemming Kortsen  |
| 54.p | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>P.Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres, hvor der er behov for dette (fx i forhold til Rådmandscenteret i Skælskør). (+ 54 O)                      | Til den kommende trafikbestilling for 2022  | ETU    | Overføres            | Flemming Kortsen  |
| 54.q | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>Q.Det undersøges om Bildsø området kan anvendes til en mere intensiv satsning på camping-turist end der p.t. er lagt op til. – placeres under et samlet turismepunkt. (+ ?)         | Oplæg omkring mulige udviklingsretninger behandlet i udvalget og administrationen. Efterretningssag til udvalg forår 2020 vedrørende at salg ikke er en mulighed. Der arbejdes med et konkret oplæg til drøftelse i udvalget i januar 2021.<br>Tidsplan: Løbende i 2019 -2022 | ETU    | Alt OK               | Rune Overlade     |
| 54.r | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>R.Der oprettes en Lokalkomite for Folkeuniversitet, jf. reglerne om dette.  | Ikke finansieret.<br>Tidsplan: Når sundhedsforholdene tillader det, indkaldes til et bredt interessentmøde for afklaring af interessen blandt de mulige aktører i feltet.   | KFU    | Alt OK               | Vini Lindhardt    |
| 54.u | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>U.I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af Skælskør Rådhus skal mulighederne i og omkring den gamle stationsbygning i Skælskør undersøges nærmere. (+ 52 g) | Se punkt 52g  | KFU    | Alt OK               | Vini Lindhardt    |
| 54.u | Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt:<br>U.I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af  | Se punkt 54 J. Drøftes i forbindelse med den planlagte borgerproces.  | ETU    | Alt OK               | Vini Lindhardt    |
| 55.b | Tiltag uden direkte budgeteffekt<br>Hospice  | 1. kv. 2020   | ØU     | Alt OK               | Charlotte Kaaber  |
| 55.d | Tiltag uden direkte budgeteffekt<br>Handicapvenlig kommune – drøftelse og sparring med DH gennem handicaprådet   | Der pågår i USB arbejde med revision af de 3 politikker på udvalgets område hen imod én samlet politik - Medborgerpolitik.<br>2. kvartal 2019.  | MPL    | Alt OK               | Vini Lindhardt    |
| 55.e | Tiltag uden direkte budgeteffekt<br>Undersøge om et forbud mod pesticidanvendelse omkringvandboringer på øerne er muligt   | Drøftes og koordineres i forbindelse med indsatsplanlægning for grundvand for øerne   | MPL    | Alt OK               | Flemming Kortsen  |
| 55.g | Tiltag uden direkte budgeteffekt:<br>Behov/mulighed for automatisk P-pladshenvisning i Slagelse  | Har været oppe løbende i fagudvalg. Prøvehandlinger pågår   | ETU    | Alt OK               | Flemming Kortsen  |
| 57.  | Integrationspolitik  | Social- og Beskæftigelsesudvalget har 30-11-2020 besluttet en tids- og procesplan, der betyder, at Integrationspolitikken besluttet i Byrådet i juli 2021   | SBU    | Alt OK               | Bjarne Mikkelsen  |
| 58.  | Dimension 2 – modeller til fælles kommunale administrationslokaler (+42)   | Drøftelse på byrådets temamøde i marts eller maj 2019   | ØU     | Alt OK               | Frank E. Andersen |

| Nr.  | Overskrift   | Status og forventet tidsplan   | Udvalg | Statusfarve (tekst) | Ansvarlig        |
|------|--|--|--------|---------------------|------------------|
| 59.e | Tema-analyser:<br>Befordring for borgere i bred forstand                     | <p>Udvalget har igangsat prøvehandling i forhold til at kombinere skoletransport med alm. Befordring</p> <p>De lukkede kørsler er forsøgt indtænkt i den kollektive trafik</p> | ETU    | Alt OK              | Flemming Kortsen |
| 59.i | Tema-analyser<br>Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder (+ 45) | Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018.<br>På udvalgs møde marts 2019 - færdig inden udgangen af 2019.   | ØU     | Alt OK              | Vini Lindhardt   |