

Foreløbig Tidsplan Rosted solcellepark

	2024							2025												2026										
	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov
Afklaring og ansøgning																														
Pol beh. Af ansøgning																														
Åben dialogmøde -bygherre																														
Dialog og afklaring med bygherre																														
Møde med bygherre om proces																														
Afklaring af landzonesag																														
Idéoplæg og afgrænsningsrapport																														
Opstartsmøde - intern																														
Forhøring og dialogmøde																														
Hvidbog + DP-prod.																														
Politisk beh.																														
udarb. af miljørapport og § 25 till.																														
udarb. Planforslag																														
Pol beh. Af planforslag og miljørapport																														
Offentlig høring																														
Hvidbog + DP-prod.																														
Politisk beh.																														
Klagefrist																														
	Som mer- ferie													Som mer- ferie				Fris TPL- t Beslutn DP ing om 10/ videre 10 forløb							Som mer- ferie					

Processen fra januar 2025 og frem afhænger af leverancer fra bygherre, hvor det forventes, at bygherre leverer udkast til afgrænsningsrapport i løbet af marts/april 2025.