

| Hovedkategori | | Konsekvens |
|---------------|---|--|
| 1 | Der er indgået bindende kontrakter for det afsatte rådighedsbeløb/bevilling | Rådighedsbeløb kan hverken udskydes eller ligges i kassen |
| 2 | Anlægsprojektet er projekteret og der er indgået delvise kontrakter - noget af det afsatte rådighedsbeløb vil kunne rykkes til 2016 | Nuværende rådighedsbeløb fastholdes, men en del af det flyttes til 2016 |
| 3 | Anlægsprojektet er under projektering eller er ikke igangsat. | En del af det afsatte rådighedsbeløb kan flyttes til 2016 eller ligges i kassen, hvilket dog vil have væsentlige økonomiske eller anlægsmæssige konsekvenser |
| 4 | Anlægsprojektet er under projektering eller er ikke igangsat. | En del af det afsatte rådighedsbeløb kan flyttes til 2016 eller ligges i kassen, hvilket dog vil betyde, at politiske målsætninger ikke kan gennemføres. |

Oversigt over hovedkategori 1

1.000 kr.

| Kategori | Udv | Pol | StedNr | Betegnelse | P | Korri | Forven | Forven | Kontrakt | Rådigheds | Bemærkninger |
|----------|-----|-----|--------|------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------|------------|---|
| | al | iti | | | u | geret | tet | tet | lige | hedsbe | |
| | g | ko | | | lj | budget | forbrug | bud | bindinger | løb, som | |
| | | m | | | e | | | getafvi | | kan sæt | |
| | | r. | | | | | | gelse | | tes i bero | |
| 1 | 01 | 02 | 013420 | PCB-sanering af Nørrevangsskolen | E | 6.945 | 6.945 | 0 | 0 | 6.945 | Kontraktlige bindinger er samlet under 013430. Udskydelse eller tilbageførsel vil udløse erstatninger samt lejere skal genhuses fra 1/1 2016, da nuværende lejemål er opsagt. |
| 1 | 01 | 02 | 013430 | Nørrevangsskolen - Flytning af CSU | E | 20.025 | 20.025 | 0 | 25.599 | -5.569 | Kontraktlige bindinger er også for 013420. Udskydelse eller tilbageførsel vil udløse erstatninger samt lejere skal genhuses fra 1/1 2016, da nuværende lejemål er opsagt. |
| 1 | 01 | 06 | 240585 | Uddybning af havneanlæg | P | 461 | 459 | 2 | 303 | 2 | Afsluttende arbejder er ved at blive udført. |
| 1 | 03 | 03 | 050561 | Renergy EU projekt | E | -407 | -407 | 0 | 0 | -285 | Projektet afventer de sidste indtægter |

| Kategori | Udvalg | Politikomm. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|--------|-------------|--------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 03 | 03 | 054520 | Kystbeskyttelsesprojekter | E | -2.575 | -2.579 | 4 | 0 | -2.624 | Projektet afventer de sidste indtægter |
| 1 | 04 | 01 | 018510 | 20 boliger Parkvænget Skælskør | E | -790 | -784 | -6 | -800 | 4 | Projektet afventer de sidste indtægter |
| 1 | 04 | 01 | 018530 | 24 boliger Halsebyvænget Korsør | E | -724 | -716 | -8 | -960 | 48 | Projektet afventer de sidste indtægter |
| 1 | 04 | 01 | 018540 | 18 boliger Kastanievej | E | 1.649 | 1.654 | -5 | 1.654 | -368 | Projektet skal afleveres juni 2015 |
| 1 | 04 | 01 | 018550 | Center Administration og Salg af 2 grunde | E | -1.620 | -1.620 | 0 | 0 | -1.620 | Projektet afventer indtægter fra salg |
| 1 | 04 | 01 | 530520 | 20 boliger Vejsgården Vemmelev | E | -602 | -1.080 | 478 | 0 | 478 | Projektet er i afslutningsfasen |
| 1 | 04 | 01 | 530540 | 18 boliger Kastanievej | E | 14.242 | 14.242 | 0 | 9.383 | 0 | Projektet skal afleveres juni 2015 |
| 1 | 05 | 01 | 031575 | Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion | E | 410 | 400 | 10 | 0 | 240 | Afsluttende arbejder er ved at blive udført. |
| 1 | 05 | 01 | 318585 | Erstatningsbaner - øvrige klubber | E | 1.790 | 1.790 | 0 | 0 | 1.620 | Der er ikke oplyst om kontrakter, men projektet kan ikke udskydes, da det er under udførelse. Ved tilbageførsel til kassen skal der betales erstatning til entreprenør. |
| 1 | 05 | 01 | 360550 | Ny Trelleborg, kloakering | E | 2.299 | 2.300 | -1 | 2.300 | -1 | Projektet er i afslutningsfasen |
| 1 | 05 | 01 | 362530 | Brandsikring teatre | E | 581 | 624 | -43 | 0 | -43 | Anlægsprojektet er afsluttet og der mangler at blive aflagt anlægsregnskab. |
| 1 | 05 | 01 | 364675 | Renovering af hovedbygning på Guldagergård | E | 3.092 | 3.091 | 1 | 1.765 | 696 | Arbejdet pågår. Udskydelse vil koste 0,5 mio. kr. i erstatninger. Tilbageførsel til kassen vil betyde, at der ikke kommer tag på bygningen. |
| 1 | 06 | 02 | 020545 | Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse | E | 940 | 955 | -15 | 1.280 | -340 | Projektet er afleveret i maj 2015 |
| 1 | 06 | 02 | 222835 | Renovering af Bymidten, Skælskør | E | 681 | 680 | 1 | 0 | 414 | Afsluttende arbejder er ved at blive udført. |

| Kategori | Udv. g. | Pol. kom. r. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|---------|--------------|--------|---|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 06 | 03 | 301600 | Broskolen - ventilation (AT-påbud) | E | 5.000 | 4.999 | 1 | 420 | 4.445 | Ved udskydelse eller tilbagelægning til kassen kan Arbejdstilsynets påbud ikke overholdes, og der vil skulle betales bøder. |
| 1 | 08 | 01 | 301790 | IT-medie Handleplan på Skolerne | P | 1.518 | 1.518 | 0 | 0 | 1.518 | Ved udskydelse eller tilbageførsel til kassen skal skolernes styreprogrammer på alle PC'er stoppes, og dermed kan Fælles Mål ikke opfyldes. |
| 1 | 08 | 01 | 301800 | Baggesenskolen, renovering | E | 327 | 338 | -11 | 223 | 0 | Projektet er i afslutningsfasen |
| 1 | 08 | 01 | 301820 | Renovering af Hashøjskolen - scenarie A | E | 419 | 363 | 56 | 0 | 56 | Projektet er i afslutningsfasen |

53.661 53.197 464 41.167 5.616

Pulje: E = engangsanlæg, P = Puljeanlæg

Mindre projekter med budget på 300 t.kr. og derunder er ikke medtaget i oversigten
 Køb/salg af ejendomme er ikke medtaget i oversigten

Oversigt over hovedkategori 2

1.000 kr.

| Kategori | Udv. al. g. | Politik. omr. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|-------------|---------------|--------|---|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 03 | 03 | 071550 | Tude Å projekt | P | 2.546 | 1.450 | 1.096 | 0 | 2.446 | Der kan udskydes 1 mio. kr. uden konsekvenser. Der kan udskydes yderligere 1,4 mio. kr. da projektet ikke er igangsat endnu, hvilket vil have betydning for den statslige bevilling på 33 mio. kr. Ved tilbageførsel til kassen vil projektet ikke kunne realiseres på trods af statslig bevilling. |
| 2 | 03 | 03 | 071560 | Genslyngning af Tude Å | E | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | Hele beløbet kan udskydes, da det først forventes brugt i 2016. Tilbageførsel til kassen vil betyde at projektet ikke kan realiseres på trods af statslig bevilling på 33 mio. kr. |
| 2 | 06 | 02 | 222520 | Støjvold langs motorvejen Slagelse | P | 2.069 | -175 | 2.244 | 0 | 2.244 | Der kan udskydes 2,2 mio. kr. uden konsekvenser. Entreprenør er gået konkurs. Udbud omkring færdiggørelse er igangsat. Udskydelse betyder at projekt vil henstå ufærdigt. |
| 2 | 06 | 02 | 222825 | INFRASTRUKTURÆNDRING IFM SYGEHUSUDBYGNING | E | 1.310 | 1.050 | 260 | 0 | 1.260 | Der kan udskydes 0,2 mio. kr. uden konsekvenser. Yderligere udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde af Slagelse Kommune ikke kan overholde sin aftale med Regionerne om etablering af ny Fælledvej. |

| Kategori | Udv. g. | Politik. nr. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|---------|--------------|--------|---|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 06 | 02 | 667190 | Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus | E | 9.776 | 8.050 | 1.726 | 8.050 | 1.726 | Der kan udskydes 1,7 mio. kr. uden konsekvenser. Yderligere udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde af Slagelse Kommune ikke kan overholde sin aftale med Regionen om etablering af ny Fælledvej. |

23.701 10.375 13.326 8.050 15.676

Pulje: E = engangsanlæg, P = Puljeanlæg

Mindre projekter med budget på 300 t.kr. og derunder er ikke medtaget i oversigten

Køb/salg af ejendomme er ikke medtaget i oversigten

Oversigt over hovedkategori 3

1.000 kr.

| Kategori | Udv. al. g. | Politi. komr. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|-------------|---------------|--------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 3 | 01 | 02 | 013470 | Flytning af Havrebjerg og Klostermarken skoler til Nørrervangsskolen | E | 9.143 | 1.125 | 8.018 | 0 | 8.938 | Projekt kan ikke gennemføres inden for nuværende ramme. Der er søgt om yderligere 9,3 mio. kr. til projektet. Udskydelse eller tilbageførsel til kassen af 8,9 mio. kr. vil betyde, at der ikke kan ske en optimering af ejendomsdriften og de tilhørende besparelser ikke kan opnås. |
| 3 | 01 | 02 | 651970 | IT-teknologi | P | 8.940 | 7.009 | 1.931 | 0 | 8.621 | Der kan udskydes 1,9 mio. kr. uden konsekvenser. Yderligere udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde manglende overholdelse af digitale mål og at effektiviseringsgevinster ikke kan opnås. |
| 3 | 01 | 06 | 240580 | Katodiske beskyttelses anlæg | P | 831 | 831 | 0 | 0 | 831 | Projektet er planlagt til efteråret 2015. Udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde hurtigere nedbrydning af spuns. |
| 3 | 04 | 01 | 018570 | 25 Almene Boliger - Autismecentret | E | 3.172 | 1.772 | 1.400 | 500 | 2.667 | Der kan udskydes 1,4 mio. kr. uden konsekvenser. Der kan udskydes yderligere 1,2 mio. kr., da projektet er i udbud. Ved udskydelse eller tilbageførsel til kassen kan der være stopomkostninger på op til 1 mio. kr. |

| Kategori | Udv. al. g. | Politik. nr. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|-------------|--------------|--------|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 3 | 04 | 01 | 530550 | 25 Almene boliger - Autismecentret | E | 18.658 | 11.721 | 6.937 | 4.500 | 13.046 | Der kan udskydes 6,9 mio. kr. uden konsekvenser. Der kan udskydes yderligere 6,1 mio. kr., da projektet er i udbud. Ved udskydelse eller tilbageførsel til kassen kan der være stopomkostninger på op til 1 mio. kr. |
| 3 | 04 | 01 | 550061 | Voldgiftssag Vemmelev | E | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | Der er afholdt udgifter på 650 t.kr. Hvis projektet udskydes eller stoppes mistes mulighed for erstatning. |
| 3 | 05 | 01 | 031576 | Kunststofbane Vemmelev | E | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 3.664 | Projektet er ved at blive forberedt til udbud. Ved udskydelse eller tilbageførsel til kassen går udgifter til rådgiver på 460 t.kr. tabt. Ved stop kan der skulle udbetales erstatning til ekstern rådgiver. |
| 3 | 05 | 01 | 031670 | Sportscollege | E | 363 | 0 | 363 | 0 | 363 | Beløbet kan udskydes, da budgettet først skal bruges medio 2016. Ved tilbageførsel til kassen vil der mangle inventar på Sportscollege. |
| 3 | 05 | 01 | 031770 | Sportscollege | E | 24.348 | 17.420 | 6.928 | 19.308 | 4.870 | Der kan udskydes 6,9 mio. kr. uden konsekvenser. Ved yderligere udskydelse skal der betales erstatninger på 10 mio. kr. Ved stop af projekt skal der betales erstatninger på 30 mio. kr. |

| Kategori | Udv. al. g. | Politik. nr. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|-------------|--------------|--------|---|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 3 | 05 | 01 | 360540 | Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum | E | 7.023 | 3.425 | 3.598 | 300 | 6.074 | Der kan udskydes 3,5 mio. kr. uden konsekvenser. Ved yderligere udskydelse vil tidsplanen ikke kunne overholdes. Ved tilbageførsel til kassen kan projektet ikke gennemføres da eksterne fonde kræver egenfinansiering på 25 mio. kr. i alt. |
| 3 | 05 | 01 | 362510 | Projekt teater | E | 2.238 | 503 | 1.735 | 1.205 | 1.030 | Der kan udskydes 1,7 mio. kr. uden konsekvenser. Ved yderligere udskydelse skal der betales meromkostninger på 0,7 mio. kr. Ved tilbageførsel til kassen kan etape 2 ikke gennemføres. |
| 3 | 05 | 01 | 364551 | Det røde Pakhus | E | 2.500 | 2.500 | 0 | 165 | 2.235 | Ved udskydelse skal planlagte vinterarrangementer aflyses, som giver merudgift på 100 t.kr. Ved tilbageførsel til kassen kan bygning ikke anvendes om vinteren, som giver en merudgift på 165 t.kr./året. |
| 3 | 05 | 01 | 364600 | Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/Kabeldepot) | E | 471 | 500 | -29 | 0 | 471 | 0,4 mio. kr. kan udskydes eller tilbageføres til kassen, hvilket dog betyder at renoveringsarbejder ikke bliver udført. |
| 3 | 05 | 01 | 364685 | Dansk Kulturarv | P | 4.396 | 2.430 | 1.966 | 585 | 3.252 | Der kan udskydes 1,9 mio. kr. uden konsekvenser. Yderligere udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil gøre Fæstningstårn ustabil. |

| Kategori | Udv. al. g. | Politik. nr. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|-------------|--------------|--------|---|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 3 | 06 | 01 | 015560 | Ordinær byfornyelse | E | 2.288 | 2.288 | 0 | 2.091 | 0 | Udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde at det ikke vil være muligt at ligge ud for statens andel af byfornyelsesstøtte. |
| 3 | 06 | 01 | 015580 | Pulje til nedrivning er bygninger | E | 2.706 | 2.706 | 0 | 2.434 | -139 | Udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde at det ikke vil være muligt at ligge ud for statens andel af byfornyelsesstøtte. |
| 3 | 06 | 02 | 222510 | Hovedstandsættelse af broer | P | 1.503 | 1.501 | 2 | 800 | 557 | Der kan udskydes eller tilbageføres 0,5 mio. kr., hvilket vil betyde forøgede skader på bygværker. |
| 3 | 06 | 02 | 222535 | Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen | E | 4.500 | 2.900 | 1.600 | 300 | 4.200 | Der kan udskydes 1,6 mio. kr. uden konsekvenser. Yderligere udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil give betydelige skader på brodækket. |
| 3 | 06 | 02 | 667195 | Rundkørsel ved Grønningen | E | 3.970 | 3.970 | 0 | 0 | 3.945 | 3,9 mio. kr. kan udskydes eller tilbageføres til kassen, hvilket dog kan give trafikproblemer, når trafikken til sygehuset øges. |
| 3 | 06 | 03 | 010530 | Projekt ELENA (Tilskud til projekt af EBF) | P | 16.479 | 16.479 | 0 | 5.000 | 8.134 | Ved udskydelse eller tilbagelægning til kassen vil driftsbesparelser på 750 t.kr. ikke kunne opnås. Anlægget er lånefinansieret. |
| 3 | 07 | 01 | 532545 | Ombygning af Skælskør Plejecenter | E | 700 | 700 | 0 | 500 | 200 | Ved udskydelse eller tilbagelægning til kassen vil rådgiver være berettiget til kompensation. |

| Kategori | Udv. g. | Politik. nr. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|---------|--------------|--------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 3 | 07 | 01 | 532590 | Etablering af loftlifte på plejecentre | E | 1.066 | 1.023 | 43 | 0 | 993 | Ved udskydelse eller tilbageførsel til kassen kan allerede indregnet besparelse på 2 mio. kr./årligt ikke realiseres. |

119.995 85.503 34.492 38.688 73.952

Pulje: E = engangsanlæg, P = Puljeanlæg

Mindre projekter med budget på 300 t.kr. og derunder er ikke medtaget i oversigten
Køb/salg af ejendomme er ikke medtaget i oversigten

Oversigt over hovedkategori 4

1.000 kr.

| Kategori | Udv. al. g. | Politi kom. r. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|-------------|----------------|--------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 4 | 01 | 03 | 651997 | Campus | E | 8.114 | 2.605 | 5.509 | 2.655 | 5.120 | Der kan udskydes 5,5 mio. kr. uden konsekvenser. Der kan udskydes yderligere 1 mio. kr. eller de kan ligges i kassen, hvilket vil betyde at arrangementer mv. vedr. Campus ikke vil blive realiseret. |
| 4 | 01 | 06 | 240590 | Udvidelse af Omø Havn | E | 9.122 | 9.122 | 0 | 0 | 9.082 | Igangsættelse af projekt er planlagt til juni. |
| 4 | 04 | 01 | 550800 | Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening | E | 643 | 643 | 0 | 0 | 643 | Ved udskydelse forsinkes overdragelsen. Ved tilbageførsel til kassen kan lokalplan ikke overholdes. |
| 4 | 06 | 01 | 651998 | Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster | E | 1.806 | 1.806 | 0 | 0 | 1.793 | Udbud igangsættes i juni. Udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde, at kommunen ikke kan bidrage økonomisk til forbedring af mobildækningen. |
| 4 | 06 | 01 | 668500 | IT i landdistrikter/mobil | E | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | Beløbet kan udskydes, da budgettet først skal bruges i 2016. Tilbageførsel til kassen vil betyde, at kommunen ikke kan bidrage økonomisk til forbedring af mobildækningen. |
| 4 | 06 | 02 | 010540 | Offentligt toilet Skælskør | E | 964 | 823 | 141 | 200 | 141 | Der kan lægges 0,1 mio. kr. i kassen. Afsluttende arbejder er ved at blive udført. |

| Kategori | Udvalg | Politikomm. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|--------|-------------|--------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 4 | 06 | 02 | 222595 | Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse | E | 2.200 | 1.800 | 400 | 0 | 2.200 | Afventer projekteringsforslag fra Vejdirektoratet. Projekt kan udskydes eller tilbageføres til kassen. |
| 4 | 06 | 02 | 222739 | Trafiksikkerhedsfremmende foranst. | P | 8.447 | 8.080 | 367 | 3.550 | 4.859 | 4,8 mio. kr. kan udskydes eller tilbageføres til kassen, hvilket vil betyde at borgerne ikke vil få de ønskede ændringer. |
| 4 | 06 | 02 | 222740 | Tilgængelighedsfremmende tiltag | P | 3.266 | 2.800 | 466 | 1.600 | 1.666 | Der kan udskydes 0,4 mio. kr. uden konsekvenser. Yderligere 1,2 mio. kr. kan udskydes eller tilbageføres til kassen, hvilket vil betyde at der ikke vil ske en revision af kommunens Tilgængelighedsplan. |
| 4 | 06 | 02 | 222840 | Renovering af Bymidten Korsør | E | 11.678 | 1.433 | 10.245 | 150 | 11.493 | Der kan udskydes 10,2 mio. kr. uden konsekvenser. Yderligere udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde at borgernes ideer ikke vil blive udført i praksis. |
| 4 | 06 | 02 | 222845 | Anlæg af nye cykelstier | P | 3.127 | 6.254 | -3.127 | 200 | 930 | 0,9 mio. kr. kan udskydes eller tilbageføres til kassen, hvilket vil betyde at der ikke vil blive anlagt de ønskede cykelstier. |
| 4 | 06 | 02 | 222850 | Vestlig omfartsvej - tilpasninger | E | 5.390 | 5.402 | -12 | 0 | 5.338 | 5,3 mio. kr. kan udskydes eller tilbageføres til kassen, hvilket vil betyde at Vestre Ringgade, Slagelse ikke vil blive omprofileret. |
| 4 | 06 | 02 | 222870 | Pendlerparkering | E | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | Projektet er ikke igangsat, så budgettet kan tilbageføres til kassen. |

| Kategori | Udv. al. g. | Po. lti. ko. m. r. | StedNr | Betegnelse | P. u. l. j. e. | Korri- geret budget | Forven- tet forbrug | Forven- tet bud- getafvi- gelse | Kontrakt- lige bindinger | Rådig- hedsbe- løb, som kan sæt- tes i bero | Bemærkninger |
|----------|-------------|--------------------|--------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|
| 4 | 06 | 02 | 233520 | Afløserfærge | E | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | Projektet er ikke igangsat, så budgettet kan tilbageføres til kassen. |
| 4 | 06 | 03 | 010550 | Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby | E | 777 | 425 | 352 | 0 | 412 | 0,3 mio. kr. kan udskydes eller tilbageføres til kassen. |
| 4 | 06 | 03 | 035560 | Vandrehjemmet Slagelse - tag, isolering mv. | E | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | Projektet er ikke igangsat, så budgettet kan tilbageføres til kassen. |
| 4 | 07 | 01 | 018560 | Nyt plejecenter Rosenkildevej 96 | E | -6.264 | 4.074 | -10.338 | 2.500 | -8.838 | Projektet er ved at blive afsluttet og afvigelse kan tilføres kassen. Hører sammen med 530560. |
| 4 | 07 | 01 | 530560 | Nyt plejecenter Rosenkildevej 96 | E | 15.964 | 920 | 15.044 | 0 | 15.044 | Projektet er ved at blive afsluttet og afvigelse kan tilføres kassen. Hører sammen med 018560. |
| 4 | 07 | 01 | 532600 | Velfærdsteknologi | P | 8.795 | 4.490 | 4.305 | 2.500 | 5.905 | Der kan udskydes 4,3 mio. kr. uden konsekvenser. Yderligere udskydelse eller tilbageførsel til kassen vil betyde at Velfærdsteknologisk strategi 2014-2017 ikke kan realiseres. |
| 4 | 08 | 01 | 301595 | Renovering af skolernes toiletfaciliteter | E | 1.500 | 150 | 1.350 | 0 | 1.500 | Projektet er ikke igangsat, så budgettet kan tilbageføres til kassen. Bygherrerådgivning skal dog honoreres med 30 t.kr. |
| 4 | 08 | 01 | 301665 | Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler | E | 1.926 | 170 | 1.756 | 140 | 1.786 | Projektet er ikke igangsat, så 1,7 mio. kr. kan udskydes eller tilbageføres til kassen. Projektet afventer behandling af anlægsønsker på budgetseminar. |
| 4 | 08 | 01 | 301700 | Skoleudbygning | P | 791 | 0 | 791 | 0 | 791 | Projektet er ikke igangsat, så budgettet kan tilbageføres til kassen. |

| Kategori | Udvalg | Politikomm. | StedNr | Betegnelse | Pulje | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Forventet budgetafvigelse | Kontraktlige bindinger | Rådighedsbeløb, som kan sættes i bero | Bemærkninger |
|----------|--------|-------------|--------|---|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 4 | 08 | 02 | 510785 | Konvertering af 20 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser | P | 401 | 200 | 201 | 0 | 401 | Projektet er ikke igangsat, så budgettet kan tilbageføres til kassen. Kan dog betyde længere ventetid på vuggestuepladser og at pasningsgaranti ikke kan overholdes. |
| 4 | 08 | 02 | 510790 | Slots Bjergby Integreret institution nybygning til 120 børn | E | 3.250 | 0 | 3.250 | 0 | 3.250 | Projektet er ikke igangsat, så budgettet kan tilbageføres til kassen. |
| 4 | 08 | 02 | 514530 | Ny institution Oasen i Dalmore | E | -3.151 | 0 | -3.151 | 0 | -3.151 | Projektet er afsluttet og budgetafvigelsen kan tilføres kassen. Hører sammen med 514535. |
| 4 | 08 | 02 | 514535 | Flytning af Humlebien | E | 3.504 | 14 | 3.490 | 0 | 3.490 | Projektet er afsluttet og budgetafvigelsen kan tilføres kassen. Hører sammen med 514530. |

98.450 60.211 38.239 13.495 80.055

Pulje: E = engangsanlæg, P = Puljeanlæg

Mindre projekter med budget på 300 t.kr. og derunder er ikke medtaget i oversigten

Køb/salg af ejendomme er ikke medtaget i oversigten