

# Slagelse Svømmehaller, byggeprojekt

---

## Kommissorium for politisk følgegruppe

### 1. Baggrund/indledning

Byrådet i Slagelse Kommune har i juni 2020 besluttet at afsætte samlet 149 mio. til nybyg og renoveringer af kommunens to svømmehaller: Slagelse Svømmehal samt Korsør Svømmehal.

Projektet er opdelt i følgende del dele:

- Slagelse Svømmehal, renovering tag og facade (2020)
- Slagelse Svømmehal, tilbygning - 50 m. bassin
- Korsør Svømmehal, renovering og wellness
- Slagelse Svømmehal, renovering af teknik og wellness

På byrådsmøde i maj 2020 vedtog man at der skulle oprettes en politisk følgegruppe, som løbende kunne sikre politisk indsigt i processen.

Projektejer: Frank Andersen, Kommunaldirektør - Fritidsområdet

Projektleder: Johnny Busch, Kommunale Ejendomme

Politisk beslutningskompetence: via Kultur og Fritidsudvalget

Styregruppe: Frank Andersen, Puk Kirkeskov Hvistendal og Rune Overlade

### 2. Formål

Formålet med den politiske følgegruppe er at Styregruppen løbende kan opdatere det politiske led samt søge sparring på udviklingen med et politisk perspektiv. Styregruppen skal sikre politisk forankring af brugerprocessen samt sætte vision for projekterne.

### 3. Sammensætning og rollebeskrivelser

Den politiske følgegruppe består af 6 byrådsmedlemmer fordelt bredt politisk. Byrådet udpeger selv medlemmerne, som følger byrådsperioden.

### 4. Tidsplan/møder/deadlines

Den politiske følgegruppe opdateres 4-6 gange årligt omkring projekternes fremskreden samt om involveringsprocessen af bruger og interessentgruppen. Den politiske følgegruppe involveres såfremt, der opstår situationer, som kræver politisk sparring med det politiske.

### 5. Beslutningskompetencer, referencer

Det er styregruppen for byggeprojekterne, som har dialogen og ansvaret for den politiske følgegruppe.

Beslutningskompetencen for projektet er fortsat i Kultur- og Fritidsudvalget.