

BoligKorsør Afd. 12 Alleerne
Skema A & B udgifter

	Skema rev. 07.02.2016			Ansøgning februar 2013			Ansøgning oktober 2015			Rev. Ansøgning februar 2016			Indregnede Besprelser Fra B 1 til B2
	Skema A			Skema B 1			Skema B 2						
	Støttet arbej.	Ustøttet arbej.	Total	Støttet arbej.	Ustøttet arbej.	Total	Støttet arbej.	Ustøttet arbej.	Total				
Før renovering: 236 boliger. Efter renovering reduceres med 34 til 198													
2.3 Altaner, inkl. inddragelse af stueareal	560.000	16.353.100	16.913.100		21.602.596	21.602.596		16.602.596	16.602.596		5.000.000		
Lukning af altaner med foldeglas	7.830.000	-	7.830.000	4.903.780	-	4.903.780	4.903.780	-	4.903.780	-			
2.3.1 Murede facader, facadebeklædning	-	10.270.400	10.270.400	13.823.204	16.148.761	29.971.965	13.823.204	16.148.761	29.971.965				
Stillads	-	3.772.000	3.772.000	682.812	1.593.228	2.276.040	682.812	1.593.228	2.276.040				
2.4 lette facader, udskiftning af PVC vinduer		18.948.625	18.948.625	-	13.997.789	13.997.789	-	13.997.789	13.997.789				
6.1 Belægninger, stiisystemer, leg udeophold, inventar	4.500.000	-	4.500.000	7.123.474	-	7.123.474	6.891.120	-	6.891.120	-	232.354		
7.1 Viceværtgård, affaldsbygninger	-	605.000	605.000										
7.2 Servicebygning, vicevært faciliteter					2.640.419	2.640.419							
7.3 Fælleshus - fælles med nabo	1.750.000	-	1.750.000	18.434.868	-	1.834.868		udgår			4.475.287		
8.1.0 Tilgængelighed med elevator/ sammenlægn, blok 1 & 6, 48 boliger	39.766.000	-	39.766.000	38.618.224	-	38.618.224	38.618.224	-	38.618.224	-			
8.1.1 Vinduer i gavle	180.000	-	180.000	-	-	med i 8.1.2	-	-	med i 8.1.2	-			
8.1.2 Lejlighedssammenlægn blok 2 & 3, 10 boliger	7.520.000	-	7.520.000	7.323.894	-	7.323.894	7.323.894	-	7.323.894	-			
8.1.3 Lodrette sammenlægn, 8 boliger 2. sal til tagrum blok 4 & 13	5.371.800	-	5.371.800			udgået			udgået				
Håndværkerudgift helhedsplan med i skema A	67.477.800	49.949.125	117.426.925	90.910.256	55.982.793	130.293.049	72.243.034	48.342.374	120.585.408				
Kommunale krav nedrivning + BR krav													
9.0 Nedrivning af blok 5, 18 boliger		-	-	2.274.235	-	2.274.235	2.274.235	-	2.274.235	-			
10.0 Ombygning til rækkehus, blok 7 & 10, reduktion af boliger: 16 stk		-	-	3.342.864	-	3.342.864	3.342.864	-	3.342.864	-			
10.1 lodrette sammenlægn, rækkehuse boliger i 2 planm blok 7 & 10, 8 bolger		-	-	7.827.966	-	7.827.966	7.827.966	-	7.827.966	-			
5.4 Ventilation	7.722.000	-	7.722.000	19.335.294	-	19.335.294	19.335.294	-	19.335.294	-			
Kommunale krav i alt	7.722.000	-	7.722.000	32.780.359	-	32.780.359	32.780.359	-	32.780.359	-			
2.5 Tage	474.682	-	474.682	3.720.825	9.367.966	13.088.791	1.585.917	1.599.141	3.185.057		9.903.734		
Samlet håndværkerudgift for skema A udgifter + kommunale krav	75.674.482	49.949.125	125.623.607	110.811.400	65.350.759	176.162.199	105.940.368	50.610.456	156.550.824		19.611.375		
Byggeplads og vinter(2% og 4%)	1.513.490	998.983	2.512.472	4.432.456	2.614.030	7.046.488	4.264.372	1.997.661	6.262.033		784.455		
Håndværkerudgifter i alt	77.187.972	50.948.108	128.136.079	115.243.856	67.964.789	183.208.687	110.204.740	52.608.117	162.812.857		20.395.830		
Genhusning	3.000.000	-	3.000.000	12.125.000	-	12.125.000	12.125.000	-	12.125.000	-			
Omkostninger 20%	14.396.884	9.567.838	23.964.722	19.732.777	14.499.001	34.231.736	20.917.751	11.483.249	32.401.000		1.830.736		
Gebyrer	1.040.710	621.784	1.662.494	1.571.182	838.818	2.410.000	1.446.944	648.056	2.095.000		315.000		
Total anskaffelsessum	95.625.566	61.137.730	156.763.295	148.672.815	83.302.608	231.975.423	144.694.435	64.739.422	209.433.857		22.541.566		