

NOTAT

26. september 2024

Joan Friis Petersen

Pædagogisk konsulent

Skole og Dagtilbud

Genhusning Antvorskov Børnegård

Baggrund

Udskiftning af tagbelægning i Antvorskov Børnegård, da der er konstateret asbest i prøver fra taget.

Genhusningen berører Antvorskov Børnegård samt Klubben distrikt Syd, som har lokaler i tilknytning til Antvorskov Børnegård.

Tidsplan

I første omgang var arbejdet med ny tagbelægning berammet til 3 uger. Efterfølgende udvidet til 7 uger og nu 12 uger. Denne forsinkelse af processen skyldes, at der før, under og efter udskiftning af tagbelægning skal foretages asbestprøver. P.t er det vanskeligt at skaffe test og laboratorietider, da der på landsplan er pres på dette.

Kommunale Ejendomme vurderer for nuværende at nedenstående tidsplan holder.

Uge 33-44	Uge 45
Antvorskov Børnegård	
Genhusning i Skovsøbakken	Ibrugtagning af Antvorskov Børnegård
Klubben distrikt Syd	
Genhusning på Antvorskov Skole	Ibrugtagning af lokaler ved Antvorskov Børnegård

Beslutning om genhusning i Skovsøbakken

Administrationen i hhv. Kommunale Ejendomme og Center for Skole og Dagtilbud samt ledelsen i Antvorskov Børnegård stod overfor valget at dele børnene op på flere matrikler eller samle dem et sted.

Valget blev at samle alle børn i Skovsøbakken, for at undgå at forældre til flere børn i Antvorskov Børnegård skulle transportere deres børn til flere institutioner, hvilket kunne give en logistisk udfordring.

Samtidig var det faglige perspektiv at holde børnene samlet i de kendte grupperinger, så hverdagen fremstod så trygt og genkendelig som muligt i de nye midlertidige omgivelser.

Skovsøbakken rummede ledig kapacitet til genhusning af alle børn fra Antvorskov Børnegård, og kunne derfor honorere ovenstående.

De fysiske rammer inde og ude

Børnene fra Antvorskov Børnegård er opdelt i 5 grupper, hvoraf den ene gruppe opholder sig i et fællesrum. Dertil er der som supplement opsat et telt på legepladsen med gulv og sider på 54 kvadratmeter.

Legepladsen er opdelt af et hegn mellem Skovsøbakken og Antvorskovs Børnegårds børn for at understøtte det behov børnene kan have for at kunne overskue det fysiske område samt trygheden i, at kunne se kendte børn og voksne omkring sig.

Legepladsen i Skovsøbakken er under etablering, og er på nuværende ikke færdig jf. byggeentreprisen. Derfor kan den fremstå bar og uden mange stationære legestationer. Dette forsøges erstattet ved at ledelse og medarbejdere fra Antvorskov Børnegård har opdelt det fysiske udendørs areal i lege- og aktivitetszoner.

Underlaget på udeområdet bærer præg af den nyetablerede Skovsøbakken, og kan være mudret og glat på regnvejrsdage. På disse dage organiseres alternativer til ophold på legepladsen. Leg og aktivitet inde eller ture ud af huset.

Børnemiljø

Ledelse og medarbejdere forsøger at skabe et trygt, genkendeligt og stimulerende børnemiljø på trods af de midlertidige rammer. Der fastholdes en struktur, som understøtter leg og læring og der gennemføres aktiviteter og ture ud af huset, som børnene kender fra hverdagen i Antvorskov Børnegård.