

## Procesplan for grundvandsbeskyttelse for Agersø og Omø

Tidspunkt	Aktivitet	Bemærkninger	
Ultimo november /dec.	Møde med Agersø Vandværk og Region Sjælland	Drøftelse af regionens pesticidundersøgelser	
Primo december	Møde med Omø Vandværk	Drøftelse af vandværkets fremtidsplaner	
Januar	Møde med Agersø Vandværk	Drøftelse af vandværkets fremtidsplaner, herunder planer for etablering af ny boring	
Januar-marts	Ny boring på Agersø: Vandværket skal afklare placering	Der skal udpeges borested eller ”interesseområde”	
Januar	Udtagning af udvidede pesticidanalyser af vandværkernes indvindingsboringer	Regionen har undersøgt Agersø Vandværks boringer for en række stoffer.	
Januar	Genberegning af indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande baseret på nuværende indvindingsfordeling	Foreløbig beregning af oplande til ny boring på Agersø	
Februar	Opdaterede Conterra-beregninger af nitratudvaskning		
Februar-April	Dialogmøder med muligt berørte lodsejere på Omø og vandværket		
Februar-April	Dialogmøder med muligt berørte lodsejere på Agersø og vandværket		
Februar-marts	Udarbejdelse af planforslag i udkast		
April	Møde med Agersø Vandværk og Omø Vandværk		
April	Drøftelse i Grundvandsrådet		
April	Færdiggørelse af planforslag	Inklusiv stillingtagen til beskyttelse af ny boring på Agersø	
Juni	Behandling af planforslag i MPL-Udvalget		
Juni	Behandling af planforslag i Byrådet		
Ca. 1. juli	Orientering af direkte berørte landmænd		
Juli-september	12 ugers offentlig høring		
Oktober	Udarbejdelse af hvidbog		

oktober	Drøftelse i Grundvandsrådet		
November	Behandling af planforslag i MPL-Udvalget		
November	Behandling af planforslag i Byrådet		
December 2021	Offentliggørelse af plan		