

Anlægsnavn	Forventet overførsel fra 2019	K.Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status
I 1.000 kr.						
Administration						
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	2.115	0	0	0	0	Projektet er igangsat. Ift. indkøb i projektet er hele bevillingen ikke budgetlagt til kun 2019 og det forventes hermed at projektet afsluttes i 2020 og resterende midler i bevillingen forventes budgetlagt i samme år.
Flyt Havrebjg/Klostermark til Nørrevang	369	0	0	0	0	Afventer anlægsregnskab. Der er et mindreforbrug 0,369 mio. kr.
Tværgående områder og initativer						
Posthus	-548	2.500	0	0	0	Projektet følger tidsplanen. Projektet havde et korrigeret budget på 9,458 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020. Der er fremsendt en særskilt sag til Økonomiudvalget mbhp. ansøgning om anlægsbevilling på 6,958 mio. kr., da der kun foreligger en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ud af det samlede rådighedsbeløb på 11,958 mio. kr. Der udestår nu, etablering af affaldsskur, opstregning til p-pladser og opbygning af terrasse – disse arbejder vil blive færdigjort i 1. kvartal 2020
Udvikling af Korsør/Strandparken	3.667	0	0	0	0	Det igangværende renoverings- og fornyelsesprojekt forventes afsluttet primo februar 2020, og anlægssummen på 16,2 mio. kr. disponeres fuldt ud. Den 27. februar 2020 afholdes det andet brugermøde om Færgehavnens fremtidige anvendelse, og når resultatet foreligger bliver der udarbejdet et oplæg til politisk beslutning.
Campus	9.275	15.000	30.000	0	0	Der har i sidste halvår 2019 været lidt stilstand rent udgiftsmæssigt grundet afventning af politiske beslutninger i § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalget for Campus. Der er nu truffet diverse beslutninger, og primo januar 2020 indledes forhandlinger med udpegede rådgivere om udarbejdelse af bl.a. idéforslag for Campusstrøget og Stationspladsen. Rådgiverudgiften er pt. ikke aftalt. Der vil foreligge idéforslag inden sommeren 2020 til mulig efterfølgende iværksættelse. Projektering og udarbejdelse af udbudsmaterialet for den nye gangbro over jernbanen er i gang, og der vil følge rådgiverudgifter i løbet af foråret 2020. Det forventes at der kan afholdes udbud ultimo august 2020, og såfremt der givet et kvalificeret bud, vil der blive foretaget politisk indstilling om frigivelse af midler til udførelsen - forventet ca. 17 mio. kr
Udisponerede anlæg	1.255	-30.000	-30.000	15.000	15.000	Pulje til udisponeret anlæg
Samling af Administrationen	0	0	25.000	25.000	0	Der pågår et arbejde med henblik på politisk behandling af principbeslutninger i forhold til samlet administrationsbyggeri.
Forsorgsmuseum	0	0	500	15.000	15.000	
Projekt & Rådgivning	-12	-5.950	0	0	0	Udmøntet af beslutning i økonomiudvalget den 20.5. 2019: Beslutning med henblik på ændret finansieringsmodellen af Bygherrerådgivningen samt styrkelse af kvalificering og fremdrift på anlægsprojekterne.
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk virksomhed	0	1.000	0	0	0	Afklaring i forhold til brug af midler er igangsat.

Note: I sager under Køb og Salg er minus (-) i forventet overførsel lige en forventet fremtidig indtægt

Anlægsnavn	Forventet overførsel fra 2019	K.Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status
Køb og Salg						
Udstykning Hesselbjerg	7	0	0	0	0	Ny lokalplan er under udarbejdelse.
Udstykning Højbjergparken	1.433	0	0	0	0	Byggegrundene er til salg. Ny lokalplan er underarbejdelse.
Udstykning øst for Agersøgårdsvej	131	0	0	0	0	Byggegrundene er til salg.
Udstykning Mosevænget i Boeslunde	-61	0	0	0	0	Byggegrundene er til salg.
Udstykning Grendalsvej i Skælskør	35	0	0	0	0	Boligområde som ikke er til salg.
Udstykning - Tidselbjerget s/m	-10.344	0	0	0	0	Etape 1 i Tidselbjerget - Bakketoften er udbudt til salg indtil 16. januar 2020. Sagen behandles i Økonomiudvalget 17. februar 2020.
Salg af areal Jordbærvej i Slagelse	0	0	0	0	0	Der er fortsat areal ved Jordbærvej, som kan sælges. Arealet er ikke udbudt til salg pga. projektet vedr. Byskovvolden. Der er udfærdiget delanlægsregnskab til og med 2018.
Salg af areal Smedelodden 4C, Slagelse	-8	0	0	0	0	Boligareal er ikke til salg.
Salg af boligareal Halsskovvej 96	-11	0	0	0	0	Arealet på 8.000 m2 kan kun anvendes til opførelse af handicapboliger. Arealet, der hverken er prisfast eller byggemodnet, er sat til salg med opfordring til potentielle købere om dialog med Slagelse Kommune om mulig anvendelse mv.
Erhvervsområde Borgergade i Vemmelev	-1.013	0	0	0	0	Der er ca. 34.480 m2 erhvervsareal til salg. Der er aflagt delanlægsregnskaber til og med 2018. Der er på Byrådets møde den 28. oktober 2019 godkendt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af vejadgang fra Industrivænget og ind på erhvervsområdet. Der er underskrevet købsaftale på del af erhvervsarealet med overtagelse 1. januar 2020.
Salg af Smidstrupvej 13 i Skælskør	-5	0	0	0	0	Erhvervsarealet på ca. 2.600 m2 er til salg.
Erhvervsarealer Industrivej, Dalmose	475	0	0	0	0	Der er pr. 15. januar 2019 solgt erhvervsareal på 4.851 m2 på Industrivej i Dalmose. Der er fortsat ca. 60.000 m2 til salg øst for Industrivej. Dette areal er ikke byggemodnet. Der er aflagt delanlægsregnskab til og med 2018.
Erhvervsarealer Håndværkervænget	-11	0	0	0	0	Der er ca. 4.000 kombineret bolig- og erhvervsareal til salg. Der er aflagt delanlægsregnskab til og med 2018.
Industrimærskens overført fra 2006	61	0	0	0	0	Der er ca. 75.000 m2 erhvervsareal til salg. Evt. salg af erhvervsareal skal godkendes af Økonomiudvalget, da et frasalg kræver etablering af yderligere vej. Der er godkendt delanlægsregnskab til og med 2018.
Erhvervsareal Storebælts Erhvervsark	99	0	0	0	0	Der er ca. 46.000 m2 erhvervsareal til salg. Der er aflagt delanlægsregnskab til og med 2018.
Udstykning Træbjerggård i Skælskør	-263	0	0	0	0	Der er ca. 28.000 m2 erhvervsareal til salg. Der er aflagt delanlægsregnskab til og med 2018.
Salg af erhvervsgrund Stignæs	-143	0	0	0	0	Økonomiudvalget vedtog 23/4 2018 at udarbejde en ny strategi for området i Stignæs mhp. videreudvikling til erhvervsområde. Areal og bygninger er således pt. ikke til salg.
Udstykning Nykobbelvej	-521	0	0	0	0	Der er ca. 23.000 m2 erhvervsareal til salg. Der er aflagt delanlægsregnskab til og med 2018.
Industrivej 22-32 i Skælskør	22	0	0	0	0	Der er ca. 16.000 m2 erhvervsareal til salg. Der er udarbejdet delanlægsregnskab til og med 2018.
Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	3.297	0	0	0	0	Der er solgt et erhvervsareal pr. 1. marts 2019. Der resterer herefter knap 40.000 m2. Der er aflagt delanlægsregnskab til og med 2018.
Salg af areal Møllevangen 12 A+B	-310	0	0	0	0	Til salg.

Anlægsnavn	Forventet overførsel fra 2019	K.Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status
Salg af areal Kirkeladen Sorterup	-52	0	0	0	0	Areal er ikke til salg.
Energipark Korsør erhverv/oplevelse	3.940	-4.000	-4.000	-4.400	0	Klagen over lokalplanen for erhvervsområdet er ultimo december 2019 blevet afvist af Planklagenævnet. Der forventes herefter at blive solgt erhvervsareal i 2020 for ca, 5,0 mio. kr. og 4,9 mio. kr. i 2021.
Salg af areal Husmandsstræde 11 Omø	-9	0	0	0	0	Mindre areal som kan sælges.
Fællesomkostninger ved køb og salg	-90	0	0	0	0	Stednummeret er oprettet til de projekter, der af den ene eller anden grund ikke ender som en decideret købs- eller salgssag, og hvor der derfor typisk kun er udgifter til fx en landinspektør, advokat eller lignende. Kontoen bliver opgjort én gang om året med forelæggelse for Byrådet i januar måned.
Pulje 2018 - Salg af jord/fast ejendom	-344	0	0	0	0	Den manglende indtægtsbeløb vil blive udlignet i forbindelse med aflæggelse af et af de anlægsregnskaber, der snarest vil blive udarbejdet for ejendomme/arealer, der er solgt i 2019.
Salg ejendommen Sverigsvej 15 Slagelse	-132	0	0	0	0	Der arbejdes på et salg til Slagelse Boligselskab. Forventes gennemført i 2020 da der skal udarbejdes ny lokalplan for området m.m.
Salg Vestermose skole	-32	0	0	0	0	Ejendommen er solgt pr. 1. februar 2019 til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. Der mangler fortsat refusionsopgørelse, hvorefter der vil blive udfærdiget anlægsregnskab.
Salg af areal ved Pilegårdsvej	-14	0	0	0	0	Arealet er solgt og overtagelsesdatoen forventes at blive primo 2020. Købesummen indbetales senest på overtagelsesdagen.
Salg af hjørnegrund Østerbro, Slagelse	-6	0	0	0	0	Arealet er solgt med overtagelse efter nærmere aftale, dog senest i forbindelse med Slagelse Byråds endelige vedtagelse af ny lokalplan. Købesummen indbetales senest på overtagelsesdagen eller ved opnåelse af projektgodkendelse, dog senest 12 måneder efter Slagelse Kommunes underskrift af købstilbud.
Udstykning Hvilebjerg s/m	0	-7.000	0	0	0	Det er budgetlagt, at der i løbet af 2019 skal etableres nødvendig vejadgang mv.
Boligudbygning, Skælskør	0	0	12.000	0	0	Salgsindtægterne er budgetlagt i 2020.
Forberedelse af opkøb af areal	32	0	0	0	0	
Salg af areal Halsskov Færgehavn s/m	-81	0	0	0	0	Salget af arealerne skal sendes i fornyet udbud i en periode på mindst 3 måned regnet fra afklaring af spørgsmål om betaling af bidrag til digeprojekt. Salgsindtægt forventes i løbet af 2020.
Salg boligareal Møllebakken 15, 4230 s/m	-55	0	0	0	0	Salg af boligområdet Møllebakken er i offentlig udbud indtil 1. oktober 2019. Bud forkastet og er i nyt offentligt udbud indtil 4. februar 2020. Indtægten forventes derfor først at komme i 2020.
Salg boligareal Bag Klostret, 4200 s/m	-1	0	0	0	0	Areal som forventes sat til salg i 2020
Salg af Rytterstaldstræde 8, Slagelse	3.489	0	0	0	0	Der er underskrevet købsaftale. En del af købesummen er indbetalt, mens restbeløbet vil blive indbetalt i 2020.
Salg af areal Ørnumvej, Korsør	-8	0	0	0	0	Økonomiudvalget vedtog 18-11-2019 at tilbyde en lejer at leje arealet på nogle angivne vilkår. Sagen tages op igen, hvis lejer ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet. Dette er pt. ikke afklaret.

Anlægsnavn	Forventet overførsel fra 2019	K.Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status
Køb og Salg - Sager hvor der afventer anlægsregnskab (se note nederst)						
Salg Tingstien 1A og 1B, Rude	278	0	0	0	0	Ejendommen er solgt pr. 1. marts 2019. Der vil snarest blive udfærdiget anlægsregnskab.
Salg ejd. Gammelgade 21A-F Skælskør	7.094	0	0	0	0	Ejendommen er solgt pr. 15. marts 2019. Der vil snarest blive udfærdiget anlægsregnskab.
Salg af grund til Sportscollege	-45	0	0	0	0	Der vil snarest blive udfærdiget anlægsregnskab.
Salg af Fabriksvej 1, Skælskør	1.493	0	0	0	0	Ejendommen er solgt pr. 1. januar 2019. Der vil snarest blive udfærdiget anlægsregnskab.
Køb af areal ved Galgebakkevej, Slagelse	-86	0	0	0	0	Matrikulær sag er afsluttet og købesummen er indbetalt til sælger. Der vil snarest blive udfærdiget anlægsregnskab.
Udstykning - Tidselbjerg	1.815	0	0	0	0	Projekterne er udført og anlægsregnskab for strukturplan forelægger. Etape 1A er udført og slutregninger er modtaget.
Stiftelse af grundejerforening	-55	0	0	0	0	Der vil snarest blive fremlagt anlægsregnskab.
Salg af Fjordvænget 2B, Korsør	56	0	0	0	0	Ejendommen (Kindtanden) er solgt pr. 1. juli 2019. Afventer endelig refusionsopgørelse januar 2020. Der vil snarest blive udfærdiget anlægsregnskab.
Note: I de sager, hvor der er sket et salg i 2019, vil nettoprovenuet først blive bogført i det år, hvor anlægsregnskabet forelægger. Indtægtsbevillingen ansøges i forbindelse med aflæggelse af regnskabet						