

Referat af Politisk følgegruppemøde – Svømmehals projektet

Deltagere: Jørgen Andersen, Knud Vincent, Lis Tribler, Jørgen Grüner, Troels Brandt, Projektleder Johnny Busch, Kommunal Direktør Frank E. Andersen og Puk Hvistendal

Afbud: Ann Sibbern

1. Kommissorium: følgegruppen ønsker punkt 2 omkring formål skrevet mere detaljeret. Herunder hvornår og hvorfor gruppen inddrages. Projektgruppen udarbejder forslag, som udsendes med referat.
2. Organisering, 4 faser og økonomisk overblik: Projektlederen gennemgår organisering, de 4 byggeprojekter under det samlede politisk besluttede svømmehals projekt samt økonomisk overblik.
3. Kort referat af netop afholdte indledende møde med følgegruppe bestående af interessenter fra brugerråd og andre relevante interessenter.
4. Næste proces:
 - det aftales at forvaltningen sender udkast til justeret formål i kommissorium ud
 - det aftales at den politiske følgegruppe i første omgang deltager i første møde med brugergrupperne i opsamling fra Aquapark projektets inddragelsesprocesser og igen inden det endelige materiale skal indgå i rådgiverprocessen til februar 21.
 - det aftales at der fremsendes en tidsplan for det kommende halve år, hvor alle byggerier fremgår og de forskellige nedslag præsenteres.
 - At referatet fra første møde med brugergruppen rundsendes til den politiske følgegruppe.

Spørgsmål fra udvalget:

- Tilfredshed med at projektet inddrager erfaringer og resurser fra Aquapark projektet
- Interesse i at følgegruppen består af relevante personer med konkret viden og indblik i præcis dette projekt.
- Tidsplanen for 50 meter bassin er så omfattende grundet de 2x EU udbud, som projektet skal ud i grundet dets omfang. Projektet er meget opmærksomme på ønsket om så effektiv en proces som muligt inden for de juridiske muligheder.