

Foreløbig Tidsplan Rosted solcellepark

Sommerferie	Juleferie	TPL-Beslutning om videre forløb	Juleferie
-------------	-----------	---------------------------------	-----------

Processen fra januar 2025 og frem afhænger af leverancer fra bygherre, hvor det forventes, at bygherre leverer udkast til afgrænsningsrapport i løbet af januar 2025.