

Træningsfaciliteter Slagelse - Grafisk tidsplan

	2019				2020												2021								
	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	
Projektforudsætninger	■	■	■	■	■																				
Valg af rådgiver			■	■																					
Projektforslag					■	■	■	■	■	■															
Hovedprojekt										■	■	■	■	■											
Udbud													■	■											
Gennemføring																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ibrugtagning																							■		
Godkendelse af tidsplan																									
Orientering om skitseprojekt																									
Godkendelse af projektforslag og frigivelse																									
Orientering om licitation																									
Byråd - Frigivelse af bevilling																									
1. spadestik																									

- Slagelse Kommune Sundhed og ældre
- Slagelse Kommune Bygherrerådgivning
- Totalrådgiver
- Entreprenører
- Politisk behandling

■	S&Æ
■	BHR
■	RÅD
■	ENT
■	POL

15.01.2020