

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Bilag 1

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| <b>Udvalg</b>                            |              | <b>Erhvervs-og Teknikudvalget</b>         |              |
| <b>Anlægsprojekt</b>                     |              | <b>Broskolen - Ventilation (AT-påbud)</b> |              |
| <b>Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)</b> | <b>5.000</b> | <b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>         | <b>5.000</b> |

| <b>Projektbeskrivelse</b>  |
|--|
| <p>Broskolen modtog i 2013 et påbud fra Arbejdstilsynet vedr. bedre ventilation. Dette påbud er imødekommet ved anlægsbevilling på 56 mio. kr. Anlægsarbejdet er afsluttet, og der afklægges anlægsregnskab.</p> |

| <b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>                             |             |                  |                 |                   |
|--|-------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>   | <b>Note</b> | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
| <b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>                                  |             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
|  |             |                  |                 |                   |
| <b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>  | <b>Note</b> | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
| Fagentreprisegudgifter   |             | 4.200            | 4.329           | -129              |
| Rådgiverudgifter; herunder rådgivning, projektledelse, arbejdsmiljørådgivning m.m. |             | 800              | 342             | 458               |
| Intern rådgivning, herunder Bygherrerådgivning                                     |             |                  | 244             | -244              |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
| <b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>                                    |             | <b>5.000</b>     | <b>4.915</b>    | <b>85</b>         |
|  |             |                  |                 |                   |
| <b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>  |             | <b>5.000</b>     | <b>4.915</b>    | <b>85</b>         |
| <b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>                 |             |                  |                 | <b>0</b>          |

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Mindreforbrug tilføres kassen

85

## Noter til anlægsregnskabet

|  |
|--|
|  |
|--|

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

|                                   |       |                             |       |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Udvalg                            |       | Vælg udvalg                 |       |
| Anlægsprojekt                     |       | Skriv navn på anlægsprojekt |       |
| Anlægsbevilling netto (1.000 kr.) | 5.200 | Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  | 5.400 |

| Projektbeskrivelse             |
|--------------------------------|
| Beskrivelse af anlægsprojektet |

| Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet                    |             |                  |                 |                   |
|--|-------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>                               | <b>Note</b> | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
| kan f.eks. være:   |             |                  |                 | 0                 |
| Salg af grund  |             |                  |                 | 0                 |
| Tilskud fra XX   |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
| <b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>                  |             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>                                | <b>Note</b> | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Difference</b> |
| kan f.eks. være:   |             |                  |                 | 0                 |
| Udbudsudgifter   |             | 100              | 250             | -150              |
| Hovedentreprise  | 1           | 5.000            | 5.500           | -500              |
| Rådgiverudgifter   |             | 100              | 236             | -136              |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
|  |             |                  |                 | 0                 |
| <b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>                    |             | <b>5.200</b>     | <b>5.986</b>    | <b>-786</b>       |
| <b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>                        |             | <b>5.200</b>     | <b>5.986</b>    | <b>-786</b>       |
| <b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b> |             |                  |                 | <b>200</b>        |

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

vælg finansiering

-586

## Noter til anlægsregnskabet

### Note 1.

Udgifter til tømreentreprise er blevet væsentligt dyrere ,da det blev nødvendigt at udskifte spærrene, fordi der blev konstateret råd. Udvalget er løbende orienteret omkring projektførløbet og den forventede merudgift.

Merforbrug finansieres af udvalges driftsbudget afsat til xx