

# Campus Slagelse - siden sidst (O)

## Sagsfremstilling

### 1. Campus Slagelse - siden sidst (O)

Sagsnr.: 330-2013-53388

Dok.nr.: 330-2015-699536

Åbent

Kompetence: § 17 stk. 4 – Helhedsplanudvalget (Campus)

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om status i aktuelle projekter og initiativer.

#### Baggrund

Der er en del delprojekter i gang, og der orienteres om status i følgende projekter:

##### - Posthuset

Udvalget er stillet i udsigt at der medio december 2015 skal foreligge et endeligt byggeprogram. Den valgte rådgiver Arkitekterne.as, har som aftalt afleveret en tilstandsregistrering og byggeprogram, men i samråd med CKE finder administrationen at materialet ikke er tilstrækkeligt bearbejdet i forhold til udvalgets ønsker om en klar indikation om, hvad der som minimum skal bevilliges for at tagetagen kan gøres indflytningsklar til Erhvervscentret, herunder en indledende miljøsanering af hele bygningen.

Det vurderes fortsat at 1. etape kan realiseres under de 12,5 mio.kr. som er anslået indledningsvis.

På det første udvalgs møde i 2016 vil der foreligge et endeligt materiale.

##### - Ny bro over jernbanen

Arbejdet med prækvalifikation af rådgiver følger tidsplanen, hvilket betyder at offentliggørelsen af bekendtgørelse om prækvalifikation vil ske inden jul 2016.

##### - Ny idrætshal

Efter den gode nyhed fra Lokale og Anlægsfonden (LOA) den 2. december 2015 om at Slagelse Kommune er blevet udvalgt som en af de tre kommuner (ud af 27 ansøger) som skal være med til at udvikle fremtidens nye idrætshal, er der indledningsvis dannet en kontaktgruppe på fire personer fra campusteamet, CKE og Kultur og Fritid.

Der har været afholdt et indledende møde med LOA den 10/12-2015 med henblik på at afstemme forventninger og drøfte et udkast til tidplan.

Ligesom i vores egne bygge- og anlægsprojekter, skal der indledningsvis ske en prækvalifikation af rådgivere, og det vil LOA iværksætte umiddelbart efter nytår.

Lokalt skal vi i løbet af 1. kvartal 2016 i gang med en spændende brugerinddragelsesproces primært rettet mod lokale foreninger og de selvorganiserede brugere samt SDU og UCSJ.

Det er afgørende at vi får projektet godt organiseret lokalt, og på udvalgs mødet vil der blive orienteret om hvorledes organiseringen ser ud indledningsvis.

På det første udvalgs møde i 2016, vil der være mulighed for en nærmere gennemgang af hele projektet.

#### Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Helhedsplansudvalget (Campus) den 16. december 2015:**

**Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.