Samlet besparelse 1,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. fra 2024	***Fase 1***			***Fase 2***	***Fase 3***							***Fase 4***	
Kortlægning af historik og overblik													Afsluttet
Klubledermøde - procesopdatering - input													Afsluttet
HR, KE, økonomi - personalejura, overenskomst - kapacitet - økonomi - lovgivning, høringsfrister mm.													
BUU - sagsfremstilling - procesplan med temamøde og studietur													02.11.2022
Evt. studietur og evt. med interessenter													
Interessenter - identificering af berørte parter - dialogmøder													
Udarbejdelse af anbefaling for ny struktur, organisering, ledelse, kapacitet i fritidstilbud													
BUU - sagsfremstilling og godkendelse af endelig organisering, ledelse, kapacitet m.v.													01.03.2022
Fusion af personalegrupper, arbejdskulturer og modning af den nye organisering													
Eksekvering													01.08.2024
Evt. evaluering													01.01.2024