
måned
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FASE 1 - Empiriindsamling og analyse
NOTAT: Analyse og udvalg af indsatsområder
LTE
FASE 2 - Udvikling og idéindsamling
Intern-arbejdsgruppe møder
Indsatsområder besluttes
LTE
Fagudv.
LTE
Byråd
Borgerinddragelse - Interessentgruppe-workshop
NOTAT: Idékatalog på baggrund af inddragelse
LTE
FASE 3 - UDARBEJDELSE AF MOBILITETSPLAN
Forslag til Mobilitetsplan klar til offentlig høring
LTE
Byråd
Offentlig høring
Hvidbog udarbejdes
Endelig Mobilitetsplan
LTE
Byråd