August 2022

Proces for revidering af facilitetsplan

Tidslinjevejledning

- Der er løbende sparring med forskellige interessenter i procesforløbet
- Ny plan mulig fra den primo 2023
- Forskydninger af milepæle kan forekomme

Møder med forskellige interne samarbejdspartnere

Planlægning med fokus på facilitering af revideringsmøder

Temamøde om faciliteter på fritidsområdet for KFT d. 27/10.

Maj	juni	juli	August	September	Oktober	November	December

Møde i Task Force med præsentation af processen, samt mulighed for justering heraf.

Revidering af facilitetsplan som drøftelsessag hos KFT d. 8/9.

Revideringsmøde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Faciliteres i samarbejde med DIF d. 8/11.

Revideret facilitetsplan på som beslutningssag hos KFT ultimo 2022 eller primo 2023.

August 2022

Proces for implementering af ny facilitetsplan

Struktur for involvering

- Task Force møder hvert kvartal
- Eksterne samarbejdspartnere inviteret ind…. (eksempelvis halvårligt) for samskabelse og kvalificering af indsatser
- Politiske orientering om status på plan med xxx interval og i xxx udvalg
- Opfølgninger på indsatser/handlinger med xxx interval
- Bestemmelse af værktøjer der benyttes på tværs for at sikre overblik og enighed om processerne

Revideret facilitetsplan godkendt i KFT

Orientering til andre udvalg om revideret facilitetsplan

Revideret facilitetsplan og implementering på Task Force møde

Drøftelse af arbejdet på tværs på Task Force møde

December 2022 | Januar 2023 | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli

Etablering af struktur for arbejdet (januar og februar)

Udarbejdelse af værktøjer til arbejdet på tværs på facilitetsområdet (hen over foråret)

Implementering af værktøjer der benyttes på tværs (sommer/efterår)