Udkast Politisk tids- og procesplan 2016 mod nye affaldsordninger for Slagelse Kommune

					20	16					
Uge		10-13	14-18	19-22	23-26	27-31	32-35	36-39	40-43	44-47	48-52
Aktivitet	**Omtrentlige tidspunkter**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**
EPM-vedtagelse af fraktionsopdeling	4. april 2016		X								
Udarbejdelse af oplæg til affaldsordninger med udgangpunkt i fraktionsopdeling	april - primo maj 2016		XXXX	XXXX							
Behandling af affaldsordninger - herunder præsentation af oplæg til fremtidige affaldsbeholdere	6. juni 2016				X						
Borgerinddragelse, herunder evt. borgermøder og kontakt til lokalråd, boligforeninger samt intern høring	juni 2016				XXXX						
Færdiggøre oplæg til affaldsordninger	juni - juli 2016				XXX	XX					
Politisk behandling af høringsudkast i EPM	8. august 2016						X				
Politisk behandling af høringsudkast i ØK	22. august 2016						X				
Politisk behandling af høringsudkast i BY	29. august 2016						X				
Høringsperiode - 4 uger	september 2016							XXXX			
Sagsbehandling af høringssvar	primo oktober 2016								XX		
Færdiggøre endeligt oplæg til nye affaldsordninger	ultimo oktober 2016								XX		
EPM - vedtagelse af affaldsordninger	10. november 2016									X	
ØK-vedtagelse af affaldsordninger	21. november 2016									X	
BY-vedtagelse af affaldsordninger	28. november 2016									X	

I løbet af 2017 skal der gennemføres de fornødne udbud og indkøb, godkende nye regulativer, gennemføre den fornødene kommunikation/information til borgerne samt sætte de nye ordninger i drift maj 2018

17.3.2016
Gurli Møller
Miljøafdeling - Slagelse Kommune