Proces for genforhandling af Team Danmark aftale

Møde med Team Danmark og Slagelse Kommune.

Deltagere: Direktør Lone Hansen TD, konsulent Christina Teller TD,

borgmester John Dyrby Paulsen, kommunaldirektør Frank E. Andersen, leder Christian Abildgaard, konsulent Oliver Carlson, konsulent Puk Hvistendal

Opstart af udvikling af ny aftale, herunder dialog med alle samarbejdspartnere om nye aftaler.

Periode for udvikling af ny aftale: august → oktober

Møde om ny aftale med Team Danmark

Tidslinjevejledning

- Der er løbende sparring mellem Team Danmark og Slagelse Kommune
- Juli er ferie periode
- Ny aftale er fra 1. januar 2021

Marts	April	Maj	Juni	August	September	Oktober	November

Opstart af evaluering er Team Danmark aften 2017 – 2020.

Periode: april og maj

Møde op opstart af udvikling af ny Team Danmark aftale med Team Danmark

Præsentation af ny aftale for Eliteboardet

Sag om ny Team Danmark aftale i Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering om ny aftale i Team Danmarks bestyrelse i december