Svømmehallerne

Udskrevet den 1. august 2019 10:57

POWERED BY GenieBelt

Navn	Start	Slut
Nybyggeri Slagelse	5. aug	30. jan
Vedtaget handlemulighed	5. aug	26. aug (15 days)
Projektorganisation	5. aug	26. aug (15 days)
Udbudsbeskrivelse rådgivning nybyggeri	27. aug	15. okt (35 days)
EU-udbud rådgivning nybyg	16. okt	23. jan (71 days)
Beslutning løsningsmodel og tildeling	27. jan	27. jan (0 days)
Byggeprogram	28. jan	9. apr (52 days)
Dispositionsforslag	3. apr	11. jun (49 days)
Projektforslag	12. jun	20. aug (49 days)
Politisk behandling	21. aug	28. sep (26 days)
Myndighedsprojekt	29. sep	20. nov (38 days)
Hovedprojekt	29. sep	5. jan (70 days)
Myndighedsbehandling	23. nov	25. dec (24 days)
EU-udbud entrepriser	7. jan	27. apr (78 days)
Byggeperiode	28. apr	28. dec (435 days)
Indretning	29. dec	30. jan (22 days)
Ibrugtagning	30. jan	30. jan (0 days)
Renovering Korsør svømmehal	30. aug	30. jul
Projekt og udbud betonrenovering Korsø...	30. aug	2. aug (241 days)
Betonrenovering Korsør svømmehal	2. aug	30. jul (259 days)
Renovering Slagelse svømmehal	1. aug	1. aug
Projekt facade- og tagrenovering Slagels...	1. aug	30. apr (195 days)
Facaderenovering akut Slagelse svømme...	1. maj	9. jul (49 days)
Facade- og tagrenovering Slagelse svøm...	31. jan	1. aug (130 days)
Ombygning omkl. Slagelse svømmehal	31. jan	28. apr (63 days)