PROCES & TIDSPLAN

CAMPUS SLAGELSE

VEST

ØST

	2017	2018	2019	2020	2021
BYLIV FØR BYGGERI	Aktiviteter der fremmer studieliv og byliv		Slagelse som Studieby		
CAMPUS-HALLEN	Projektudvikling / Politisk afklaring		Klar til projektering	Klar til realisering	
BEVÆGESES-BÅNDET	Projektudvikling	Fondsansøgning	Klar til projektering	Klar til realisering	
NY BRO OVER JERNBANEN	Klar til projektering	Projektpause	Projektering og udbud senest 3. kvartal	Klar til realisering	
STUDIE-BOLIGER	Koncept for studieboliger		Planlægning og byggeri af permanente studieboliger		
UDDANNEL-SESBYGGERI	Absalon - godkendelse / Klar til projektering og udbud		Byggeri påbegyndes	Forventet overdragelse	
POSTHUSET	Renovering - Etape 1 - 1. sal	Afventer videre proces for etape 2 og 3			
BANE DAN-MARK	Projektmøder	Endelig sporplan	Planlægning	Spor- og perronarbejde	

CAMPUS SLAGELSE