Forslag til ny tids- og procesplan for Antvorskovudvalget pr. marts 2025
- Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin

Politisk behandling
Arbejdsgruppen mødes (i den angivne periode)
arbejde
Arbejdsgruppemøde med den politiske

	2024			2025											
	Sep.-Okt.	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Behandling i KFT og BY Genoptagelse af Antvorskovudvalgets arbejde og politiske repræsentanter															
Arbejdsgruppe etableres															
Arebjdsgruppen mødes og opdateres															
Arbejdsgruppen mødes - brainstorm om projektet: hvor er vi nu															
Forberedelse af ideer til videre proces															
Arbejdsgruppen mødes - Kommissorium og tids- og procesplan opdateres															
Behandling i KFU - beslutning af tids-og procesplan samt kommissorium. Arbejdsgruppen mødes - Tilbud på skalérbare og realiserbare forslag drøftes og videre proces besluttes															
Arbejdsgruppen mødes - arbejder med ekstern(e) konsulent(er) om de tre forslag															
Arbejdsgruppen mødes - arbejder med ekstern(e) konsulent(er) om de tre forslag															
Arbejdsgruppen mødes - arbejder med ekstern(e) konsulent(er) om de tre forslag															
Arbejdsgruppen fremlægger forslag for borgere og planlægger ekstern															
Arbejdsgruppen mødes - forberedelse af sag til KFT udvalg i december ud fra de tre															
Behandling i KFT - Præsentation af forslag og videre procesplan for arbejdsgruppen															
I forlængelse af evt. politisk beslutning om projektets næste fase kan arbejdsgruppen arbejde med at konkretiseres de idéer/spor, der er udvalgt, med henblik på at sikre															