Proces for regulativrevision

Fase	uge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Indledende fase, hvor der indsamles viden om det enkelte vandløb, forberedelse af workshop/møde med bredejere																																											
Idéfase, hvor der evt. afholdes et møde med bredejere + evt. berørte kommuner																																											
Møde med styregruppe, opsamling på idéfase																																											
Udarbejdelse af forslag til regulativ																																											
Møde med styregruppe, udarbejdelse af politisk indstilling																																											
Politisk godkendelse af forslag til regulativ EPM/ØK/Byråd																																											
Forslag til regulativ fremlægges i 8 ugers offentlighedsperiode																																											
Evt. offentligt møde, hvor forslaget til regulativet præsenteres																																											
Bemærkninger og indsigelser behandles. Forslaget revideres til regulativ.																																											
Møde med styregruppe, udarbejdelse af politisk indstilling																																											
Regulativet vedtages i EPM/ØK/Byråd																																											
Regulativet offentliggøres med 4 ugers klagefrist																																											
Regulativet træder i kraft hvis det ikke er påklaget																																											