Proces og Tidsplan

Etablering af destinationsselskab i Kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Sorø

	Afdænkings- og etableringsfasen	**Vedtagelsesfasen**	**Opbygnings- og igangsættelses-fa-sen**
	Februar - august 2019	**August - oktober 2019**	**September 2019 - januar 2020**
Aktivitet	* Afdækning af formelle rammer for nedlæggelse af eksisterende destinations-selskaber og etablering af nyt destinationsselskab. * Afdækning af økonomisk ramme for etablering af destinationsselskab, her-under ansøgning om midler til destinationsudvikling. *Afdækning af den fremad-rettede økonomi for desti-nationsselskabet, herunder eksisterende bevillinger og hvad er der i pipelinien. *Interessent afdækning. *Oplæg til ejeraftale, ejer-strategi, vedtægter og forretningsorden, model for økonomi og finansiering samt organisatorisk set-up og bestyrelsessammensæt-ning. * Udarbejdelse af materia-le til formelt nedlæggelse af eksisterende destina-tionsselskaber.	* Udarbejdelse af beslut-ningsgrundlag, herunder: 1. nedlæggelse af eksi-sterende destinationssel-skaber 2. ejeraftale, ejerstrate-gi, vedtægter og forret-nings-orden, model for økonomi og finansiering samt orga-nisatorisk set-up og besty-relsessammensætning.	*Afklaring af ansættelses-retlige forhold herunder overførelse af medarbejde-re fra eksisterende organi-sationer til ny. * Detaljeret vision og stra-tegi udarbejdes, under hensyn til ejerstrategi, eksisterende destinations-strategier, den regionale turismestrategi og nationa-le forhold. * Oplæg til interessentind-dragelse, herunder opga-vefordeling. * Første oplæg til ansøg-ning af midler til projekter hos Danmarks Erhvervs-fremmebestyrelse udarbej-des.
Leverance	*Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab ved-taget * politisk styregruppe og arbejdende styregruppe etableret. *Ansøgning af midler hos Danmarks Erhvervsfrem-mebestyrelse til udvik-ling af destinationssel-skab. * Politisk styregruppe-mødes afklare rammer for økonomi og nedlæg-gelse af eksisterende destinationsselskaber. * Politisk styregruppe mødes og indstiller ejer-aftale, ejerstrategi, vedtægter og forret-ningsorden, model for økonomi og finansiering samt organisatorisk set-up til godkendelse i kom-munalbestyrelserne.	* Politiskproces med endelig godkendelse af nyt destinationsselskab i Kommunalbestyrelserne, herunder vedtagelse af: 1. nedlæggelse af eksi-sterende destinationssel-skaber 2. ejeraftale, ejerstrate-gi, vedtægter og forret-ningsorden, model for økonomi og finansiering samt organisatorisk set-up og bestyrelsessam-mensætning.	* Nedsættelse af besty-relse og bestyrelsen konstitueres med for-mand. * Bemanding af organi-sation - herunder direk-tør. * Bestyrelsen vedtager vision og strategi. * Bestyrelse vedtager budget. * Bestyrelsen vedtager rammer for interessen-tinddragelse og opgave-fordeling. * Destinationsselskab formelt i drift med den samlede opgaveportefø-lje inden for service og udvikling. * Styrket fremadrettet markedsføring og desti-nationsudvikling, heru-nder projektansøgninger.