Bilag 1: DK2020 klimaplan, tids- og procesplan

DK2020 Klimaplan, politiske møder	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt
MPL -Introduktion, tids- og procesplan	MPL																
Sommerferie		Sommer-ferie															
MPL - revideret tidsplan og oplæg til budget for overslagsårene			MPL														
ØK- -revideret tids- og procesplan og oplæg til budget for overslagsårene (O)			ØK														
Inddragelse aktører																	
MPL - Temamøde om indsatsområderne ift. reduktion og klimarobusthed				MPL temamøde													
Inddragelse aktører																	
Reduktionspotentialer						Valg											
Tilpasningspotentialer																	
Bruttoliste over tiltag																	
Intro til evt. nyt MPL. Præsentation af indsatser basseret på intersentindragelse. Temamøde?								MPL									
Inddragelse aktører ift. gevinster og merværdi																	
Oplæg til prioritering, økonomi, effekt og merværdi.																	
MPL - Prioritering af indsatser(økonomi, effekt og merværdi)										MPL							
ØK - Prioritering af indsatser(økonomi, effekt og merværdi)										ØK							
Byråd - Prioritering af indsatser(økonomi, effekt og merværdi)										Byråd							
Udarbejde endelig plan																	
Layout, MV Screening																	
MPL - Klimaplanen sendes i høring												MPL					
ETU - Klimaplanen sendes i høring												ETU					
ØK- Klimaplanen sendes i høring												ØK					
Byråd - Klimaplanen sendes i høring												Byråd					
Offentlig høring (3 uger)													Høring				
Informationsmøde														Sommer-ferie			
Hvidbog														Hvidbog			
MPL- Klimaplanen godkendes															MPL		
ETU- Klimaplanen godkendes															ETU		
ØK- Klimaplanen godkendes															ØK		
Byråd															Byråd		
Aflevering CONCITO																	15. okt. 2022