Politisk tids- og procesplan mod nye affaldsordninger med 10 affaldsfraktioner for Slagelse Kommune i 2023

Miljøafdelingen, sakla 19. april 2022	Kompetence	Omtrentlige tidspunkter	**2021**	ferie						**2022**						ferie						**2023**						ferie						**2024**				
			jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj
Vedtagelse overordnet tids- og procesplan	MPL	7. juni 2021																																				
Affaldsordninger																																						
Vedtagelse af hovedprincipper affaldsordninger	MPL	7. juni 2021																																				
Borgerinddragelse - boligselskaber mfl.		maj-oktober																																				
Temadag/møde om affaldsordninger	MPL	14. september 2021																																				
Indstilling om affaldsordning/-beholdere	MPL	26. oktober 2021																																				
Vedtagelse af affaldsordninger/-beholdere	BYRÅD	29. november 2021																																				
Kommunikation																																						
Vedtagelse af kommunikationsplan	MPL	februar 2022																																				
Affaldsplan																																						
Indstilling af høringsudkast affaldsplan	MPL	10. august 2021																																				
Vedtagelse af høringsudkast affaldsplan	BYRÅD	30. august 2021																																				
Høringsperiode affaldsplan obligatorisk 8 uger		september-oktober																																				
Indstilling af endelig affaldsplan	MPL	6. december 2021																																				
Vedtagelse af affaldsplan	BYRÅD	20. december 2021																																				
Regulativ																																						
Indstilling af regulativ til høring	MPL	februar 2022																																				
Vedtagelse af regulativ til høring	BYRÅD	februar 2022																																				
Høringsperiode regulativer obligatorisk 4 uger		marts 2022																																				
Indstilling af regulativ til endelig godkendelse	MPL	31. maj 2022																																				
Vedtagelse af regulativ	BYRÅD	20. juni 2022																																				
Udbud og udrulning																																						
Første udbud	ADM	november21-april22																																				
Tilbagetrækning af udbud		12. april 2022																																				
Forventet nyt udbud og kontraktindgåelse																																						
Beholdere (ca. 20 md fra bestilling til levering primo 2024)		april 24-alt modtaget																																				
Leveringstid af biler (ca. 18 md)		før 1. maj 2024 eller 2025																																				
Udrulning af beholdere og kommunikation	ADM	primo 2024- færdig																																				
Ordninger træder i kraft		1. maj 2024																																				