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Indledning 

Nærværende logistikplan er det indledende grundlag for logistikplanlægning på byggesagen 

Skælskør Boligselskab afdeling 6. I sin nuværende form, er logistikplanen på niveau 1, (jf. 

byggelogistikvejledningen, Logistik i udførelsen af byggeri, August 2003)  

 

Planen vil efter godkendelse af skema B blive detaljeret til niveau 2 (jf. byggelogistikvejledningen, 

Logistik i udførelsen af byggeri, August 2003). Detaljeringen sker i samarbejde mellem bygherre, de 

projekterende og de udførende.  

 

 

 

Beskrivelse af byggesagen 

Byggesagen omhandler renovering af i 3 boligblokke i 3 etager med i alt 35 boliger. Byggesagen 

omfatter udskiftning og efterisolering af tage, udskiftning af vinduer, etablering af tilgængeligheds 

og sammenlagte boliger, etablering af balanceret ventilation i boliger. Udskiftning af stigstrenge for 

vand og varme mv.   

 

Adresse:  Jernbanevej 11-15, 4230 Skælskør  

 

Matrikel nr.:  153a 

 

Bygherre:  Skælskør Boligselskab, V/ DAB.  

 

Organisation:  Se byggesagens organisationsdiagram neden for.  

 

Ansvarlig:  Ansvarlig for logistikplanlægning og – styringen er EKAS Rådgivende Ingeniører A/S i 

samarbejde med hovedentreprenøren.    
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Byggesagens organisation 

 
 

 

 

Principper for logistikplanlægning og – styring  

Ajourføring og styring af logistikplanen sker løbende gennem byggesagen. 

 

Der anvendes følgende værktøjer:  

 

• Procesplan opdelt på bygningsdele og aktivitet 

• Periodeplan (3-5 uger frem i tiden)  

• Forhindringsliste  

• Ugeplan  

 

 
Procesplan  

Beskriver de aktiviteter/arbejdsoperationer, der skal til for at gennemføre byggesagen. Planen 

giver overblik over kritiske leverancer for de enkelt bygningsdele og aktiviteter.  

 

Aktiviteterne og varigheden af disse, listes op i procesplanen, og arbejdernes afhængigheder af 

hinanden afklares. Derved er procesplanen en kronologisk liste over de aktiviteter der skal til for 
at udføre en bygningsdel.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bygherre

Skælskør Boligselskab V/ DAB

Hovedentreprenør

Samlet renovering

Fagtilsyn:

EKAS

Rådgivende Ingeniører A/S

Mangor & Nagel A/S

Byggeledelse og 
sikkerhedskoordinator:

EKAS

Rådgivende Ingeniører A/S
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Periodeplanen 

Periodeplanen er en rullende aktivitetsliste der angiver de aktiviteter der skal foregå 3-5 uger 

frem i tiden. Planene skal sikre at de kommende aktiviteter er klar til udførelse. For at en 

aktivitet er klar, skal disse 6 kriterier være opfyldt:  

 

 

• At de ydre forhold er opfyldt (bygherrebeslutninger, myndigheder, vejret m.v.). 

• At der er tilstrækkelige og rigtige informationer til stede (tegninger, beskrivelser m.v.). 

• At det fornødne mandskab er til stede. 

• At de fornødne materialer er til stede (evt. leveranceplaner m.v.) 

• At det fornødne materiel er til stede. 

 

 

Periodeplanen skal i god tid gøre byggeledelsen opmærksom på, eventuelle forhindringer der 

skal løses før de bliver kritiske.   

  
Forhindringsliste 
Forhindringslisten er bilag til periodeplanen og har til formål, at klarlægge hvilke forhold der skal 

afklares for, at gøre en aktivitet klar. Forhindringslisten angiver hvem der er ansvarlig for de 

enkelte aktiviteter.    

 

Forhindringslisten udarbejdes på byggemødet/fælles møde mellem de enkelte fag så 

afhængighed mellem fagene afklares.   

 
Ugeplan 
Ugeplanen er en rullende arbejdsplan for den næste uge. På ugeplanen anføres hvilke 

arbejdsprocesser/aktiviteter, der skal udføres i den næstkommende uge og hvilken 

dag/tidspunkt de skal udføres. Der må kun anføres aktiviteter der er klar jf. periodeplanen og 

forhindringslisten.  

 

I forbindelse med ugeplanens udarbejdelse afklares disse 3 kriterier:  

 

• At der er plads til at udføre aktiviteten 

• At vejret tillader aktiviteten  

• At den forudgående aktivitet er udført 

 
 

Ugeplanen skal sikre, at de arbejdsprocesser der skal foregå koordineres i forhold til hinanden 

med hensyn til indbyrdes afhængighed, tidspunkt og sted. På denne måde afklares ligeledes 

fagenes afhængigheder af hinanden. 
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Procesplan 

Stilladsarbejdet  

 

Bygningsdel og aktivitet  
(niveau 1) 

Aktør  
(niveau 1) 

Varighed  
(niveau 2) 

Ressourcer  
(niveau 2) 

Kritiske 
leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  
(niveau 2) 

2.2.1 
Opstilling, drift og nedtagning 
af stillads 

Hovedentreprenør 
    

2.2.2 
Opstilling, drift og nedtagning 

af fuld total overdækning 
Hovedentreprenør 

    

 

Nedrivningsarbejdet  

 

Bygningsdel og aktivitet  
(niveau 1) 

Aktør  
(niveau 1) 

Varighed  
(niveau 2) 

Ressourcer  
(niveau 2) 

Kritiske 
leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  
(niveau 2) 

3.2.1 Miljøsanering 
Hovedentreprenør     

3.2.2A 
Nedbrydning af lysskakte i 

beton på gavle 

Hovedentreprenør     

  
Nedbrydning af lysskakte i 

beton på facader (OPTION) 

Hovedentreprenør     

3.2.2B 
Udtagning af eksisterende 

vinduer i kældergavle 

Hovedentreprenør     

  

Udtagning af eksisterende 

vinduer i kælderfacader 

(OPTION) 

Hovedentreprenør     

3.2.4 
Udtagning af udvendige 

vinduer og døre 

Hovedentreprenør     

3.2.5 
Nedrivning af eksisterende 

tagbelægning mv. 

Hovedentreprenør     

3.2.6 Nedrivning af glasloft Hovedentreprenør     

3.2.7 Nedrivning af repose Hovedentreprenør     

3.2.8 
Nedrivning af eksisterende 

gangbro 

Hovedentreprenør     
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3.2.9 

Afdækning af eksisterende 

gulve der bevares (30 m² pr. 

bolig) 

Hovedentreprenør     

3.2.10 
Nedskæring af eksisterende 

brystning i beton 

Hovedentreprenør     

3.2.11 
Nedrivning af pladeopbygning 

under altanvinduer 

Hovedentreprenør     

3.2.12 
Nedrivning af indvendige 

vægge 

Hovedentreprenør     

3.2.13 
Nedrivning af påmurede 

beklædninger 

Hovedentreprenør     

3.2.14 
Nedrivning af sanitet på 

badeværelser 

Hovedentreprenør     

3.2.15 Udtagning af indvendige døre Hovedentreprenør     

3.2.16 
Nedrivning af fast inventar 

inkl. hårde hvidevarer 

Hovedentreprenør     

3.2.17 
Opbrydning af 

terrazzo/klinkegulve 

Hovedentreprenør     

3.2.18 
Nedrivning af eksisterende 

gulvbelægninger 

Hovedentreprenør     

3.2.19 Trappeværn 2.sal Hovedentreprenør     

3.2.20 
Interrimsvægge/sluser (15 

m² pr. bolig) 

Hovedentreprenør     

3.2.21 Plastikruller Hovedentreprenør     

3.2.22 
Afhugning af sokkel under 

nye terrasser 

Hovedentreprenør     

3.2.24 

Afrensning af eksisterende 

beton på altaner (10 m² pr. 

altan) 

Hovedentreprenør     

3.2.1 Miljøsanering Hovedentreprenør     
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Tømrerarbejdet 
 

 

  

Bygningsdel og aktivitet  
(niveau 1) 

Aktør  
(niveau 1) 

Varighed  
(niveau 2) 

Ressourcer  
(niveau 2) 

Kritiske 
leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  
(niveau 2) 

4.2.1 Udvendige vinduer og døre 
Hovedentreprenør     

4.2.3 Vinduesplader og lysninger Hovedentreprenør     

4.2.5 Indfatninger og fodlister Hovedentreprenør     

4.2.6 Opretning af tagkonstruktion Hovedentreprenør     

4.2.7 Udvekslinger i tagkonstruktion Hovedentreprenør     

4.2.9 Etablering af ny tagfod  Hovedentreprenør     

4.2.10 Brandgipsinddækning af stål Hovedentreprenør     

4.2.11 
Lyddæmpende gulv og 

gangbro 

Hovedentreprenør     

4.2.14 Ovenlysvinduer/tagaltaner Hovedentreprenør     

4.2.15 Gulvbelægninger Hovedentreprenør     

4.2.16 Indvendige vægge Hovedentreprenør     

4.2.17 Nedhængte lofter Hovedentreprenør     

4.2.18 Fast inventar Hovedentreprenør     

  Køkkener Hovedentreprenør     

  Teknikskabe Hovedentreprenør     

  Garderobeskabe Hovedentreprenør     

4.2.19 Indvendige døre Hovedentreprenør     

4.2.21 Terrasser Hovedentreprenør     

4.2.22 
Nye skure/depotrum 

sammenbygget 3+4+4 

Hovedentreprenør     

4.2.23 Afskærmningshegn/læskærme Hovedentreprenør     

4.2.24 Nye indvendige trapper Hovedentreprenør     

4.2.25 

Ny tagbeklædning, 

garagebygning for opmuring 

af ny skalmur på gavl blok B 

Hovedentreprenør     

4.2.1 Udvendige vinduer og døre Hovedentreprenør     
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Murerarbejdet 

 

 
  

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

5.2.1 Sokkelpuds - Gavle 
Hovedentreprenør     

5.2.2 Sokkelpuds - Facader Hovedentreprenør     

5.2.3 
Sokkelpuds på tilmurede 

kældervinduer 

Hovedentreprenør     

5.2.6 
Nye indvendige 

letbetonvægge 

Hovedentreprenør     

5.2.7 Støbte undergulve Hovedentreprenør     

5.2.8 Vådrumstætning Hovedentreprenør     

5.2.9 Væg og gulvfliser Hovedentreprenør     

5.2.10 Etablering af nye dørhuller Hovedentreprenør     

5.2.11 
Udmuring af eksisterende 

indvendige dørhuller 

Hovedentreprenør     

5.2.12 
Udmuring af eksisterende 

vindueshuller 

Hovedentreprenør     

5.2.13a 

Ekstrapris for udkrasning og 

omfugning af 10.000 

studsfuger i dybde 55 mm 

Hovedentreprenør     

5.2.14 

Reparation og fugning af 

eksisterende skorsten og 

garagebygning 

Hovedentreprenør     

5.2.14a 

Ekstrapris for udkrasning og 

omfugning af 10.000 

studsfuger i dybde 55 mm 

Hovedentreprenør     

5.2.15 
Facadepuds på eksisterende 

brystning 

Hovedentreprenør     

5.2.16 Opmuring af ekstra skifter Hovedentreprenør     

5.2.17 

Lukning af rille efter EL-

arbejder (20 lb meter pr. 

bolig) 

Hovedentreprenør     
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Malerarbejdet 

 

 

 
  

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

6.2.1 
Malerbehandling af indvendige 

vægge, nye og eksisterende 

Hovedentreprenør     

6.2.2 Malerbehandling af lofter Hovedentreprenør     

6.2.3 
Malerbehanding af indvendigt 

træværk 

Hovedentreprenør     

6.2.4 
Malerbehandling af indvendigt 

metal 

Hovedentreprenør     

6.2.5 
Malerbehandling af tilmurede 

dørhuller 

Hovedentreprenør     

6.2.6 
Reperationsmalingarbejder 

(20 m² pr. bolig) 

Hovedentreprenør     

6.2.7 
Bygningsrengøring, 

slutrengøring  

Hovedentreprenør     



Skælskør Boligselskab, afdeling 6 

 

  

 

Side 11 af 23 

 

Blikarbejdet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonarbejdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloakarbejdet  

 

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

7.2.1 Tagrender og nedløb 
Hovedentreprenør     

7.2.2 Inddækninger og kapsler Hovedentreprenør     

7.2.3 Sålbænke Hovedentreprenør     

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

8.2.2 Udvendige kældertrapper 
Hovedentreprenør     

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

9.2.1 
Etablering af nyt 

omfangsdræn  

Hovedentreprenør     

9.2.2 
Etablering af dræn under 

legeplads 

Hovedentreprenør     

9.2.3 
Etablering af nye regn og 

spildevandsbrøde  

Hovedentreprenør     

9.2.4 

Etablering af nye 

regnvandsbrønde m rist i 

terræn  

Hovedentreprenør     

9.2.5 Etablering af nye tagbrønde  Hovedentreprenør     

9.2.6 Etablering af ny kloakledning  Hovedentreprenør     

9.2.7 
Etablering af ny 

regnvandsleding til nye skure  

Hovedentreprenør     
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Stålarbejdet  

 

 

  

 

9.2.9 
Reetablering af fliseareal efter 

kloakarbejder (option) 

Hovedentreprenør     

9.2.10 
Reetablering af asfaltareal 

efter kloakarbejder (option) 

Hovedentreprenør     

9.2.11 
TV inspektion af eksisterende 

kloak inkl. spuling (option) 

Hovedentreprenør     

9.2.12 

TV inspektion af ny kloak inkl. 

spuling og 

videodokumentation  

Hovedentreprenør     

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

10.2.1 Stålbjælker og stålsøjler 
Hovedentreprenør     

10.2.1a 
Stålbjælke over døråbning i 

kælder, blok C 

Hovedentreprenør     

10.2.1b 
Stålbjælke under hanebånd, 

blok C 

Hovedentreprenør     

10.2.1c 

Stålbjælker over døråbninger i 

stuen og på 1. sal, blok A og 

C 

Hovedentreprenør     

10.2.1d 
Stålbjælker på stålsøjler i 

stuen, blok C 

Hovedentreprenør     

10.2.1e 
Stålbjælker på stålsøjler på 1. 

sal, blok C 

Hovedentreprenør     

10.2.2 Stålværn til kældertrapper Hovedentreprenør     

10.2.3 

Midlertidig understøtning af 

betondæk - kælder, stuen og 

1. sal, blok C 

Hovedentreprenør     
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VVS arbejdet  

 

10.2.4 
Midlertidig understøtning af 

hanebånd, blok C 

Hovedentreprenør     

10.2.5 

Stålbjælker til bæring af 

ventilationsaggregat blok A og 

B 

Hovedentreprenør     

10.2.6 
Stålbjælker til bæring af 

ventilationsaggregat blok C 

Hovedentreprenør     

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

11.2.1 
Anstilling i forbindelse med 
stilladsarbejde 

Hovedentreprenør     

11.2.2 

Stilladsarbejder – opsætning 

og nedtagning - ved 

nedrivninger af 

rørinstallationer og 

komponenter i 

varmecentralen. 

Hovedentreprenør     

11.2.3 

Stilladsarbejder – opsætning 

og nedtagning - ved 

opbygning af nye 

rørinstallationer i 

varmecentralen. 

Hovedentreprenør     

11.2.4 
Nedrivning, blok B - 

Varmecentral 

Hovedentreprenør     

11.2.5 

Nedrivning, blok A, B og C – 

kældre (kældergange og 

kælderrum) 

Hovedentreprenør     

11.2.6 Nedrivning, blok A, B og C – 

varmeinstallationer - boliger 

Hovedentreprenør     

11.2.7 Nedrivning, blok A, B og C – 

vandinstallationer - boliger 

Hovedentreprenør     
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11.2.8 Nedrivning, blok A, B og C – 

på loftrum 

Hovedentreprenør     

11.2.9 Nedrivning, blok A og B samt 

blok B og C 

Hovedentreprenør     

11.2.10 Nedrivning, fjernelse af 

rørisoleringer 

Hovedentreprenør     

11.2.11 Nedrivning, midlertidige 

vandledninger 

Hovedentreprenør     

11.2.12 Varmecentral - VVS-

installationer 

Hovedentreprenør     

11.2.13 Terrænledninger – VVS Hovedentreprenør     

11.2.14 Varmecentral, 

varmeinstallationer 

Hovedentreprenør     

11.2.15 Varmecentral, varmefordeling 

til blokkene 

Hovedentreprenør     

11.2.16 Varmecentral, 

vandmangelsikring. 

Hovedentreprenør     

11.2.17 Varmecentral, vandledninger Hovedentreprenør     

11.2.18 Varmecentral, gasledninger Hovedentreprenør     

11.2.19 Varmeinstallationer – blok A, 

B og C 

Hovedentreprenør     

11.2.20 Vandinstallationer, koldt – og 

varmt vand, blok A, B og C 

Hovedentreprenør     

11.2.21 Montering af div. 

bygherreleverancer OBS 

angiver mængde af hver 

bygherreleverance 

Hovedentreprenør     

11.2.22 Levering og montering af 

spejle til nye badeværelser 

Hovedentreprenør     

11.2.23 Levering og montering af nye 

køkkenvaske og håndvaske til 

badeværelser. OBS angiver 

mængde af hver leverance 

Hovedentreprenør     

11.2.24 Levering og montering af 

komplet isoleringsarbejde på 

varmtvandsbeholderen og 

Hovedentreprenør     
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EL arbejdet  

 

vandinstallationer i 

varmecentralen 

11.2.25 Levering og montering af 

komplet teknisk 

isoleringsarbejde på 

varmeinstallationer i 

varmecentralen 

Hovedentreprenør     

11.2.26 varmeinstallationer i 

varmecentralen 

Hovedentreprenør     

11.2.27 Levering og montering af 

komplet teknisk 

isoleringsarbejde på 

vandinstallationer i 

varmecentraler samt på nye 

vandforsyningsledninger 

Hovedentreprenør     

11.2.28 Levering og udførelse af 

brandtætninger på rørføringer 

gennem etageadskillelser i 

blok A, B og C 

Hovedentreprenør     

11.2.29 Levering og udførelse af 

brandtætninger på rørføringer 

gennem brandceller. 

Hovedentreprenør     

11.2.30 Etablering af rørmærkning, 

alle nye vand- og 

varmeinstallationer. 

Hovedentreprenør     

11.2.31 Dokumentationsmateriale, 

komplet. 

Hovedentreprenør     

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

12.2.1 
Nedrivning af eksist. 

elinstallation i boliger  

Hovedentreprenør     

12.2.2 Ny gruppetavle Hovedentreprenør     

12.2.3 Ny stikledning til gruppetavle  Hovedentreprenør     
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Anlægsarbejdet  

 

12.2.4 Potentialudligninger  Hovedentreprenør     

12.2.5 El i tilgængelighedsboliger  Hovedentreprenør     

12.2.6 El i sammenlagte boliger  Hovedentreprenør     

12.2.7 
El i entre i ikke tilgængelig/ 

ikke sammenlagte boliger    

Hovedentreprenør     

12.2.8 

Levering og 

montering/tilslutning af 

emhætte  

Hovedentreprenør     

12.2.9 
Montering og tilslutning af 

hårde hvidevarer  

Hovedentreprenør     

12.2.10 
Demontering af udvendig 

belysning på facader (option)  

Hovedentreprenør     

12.2.11 
Demontering af udvendig 

belysning på gavle  

Hovedentreprenør     

12.2.12 

Kabling til ny udvendig 

belysning på facader + 

armatur (option) 

Hovedentreprenør     

12.2.13 
Kabling til ny udvendig 

belysning på gavle + armatur   

Hovedentreprenør     

12.2.14 
Belysning i ventilationsrum på 

loft  

Hovedentreprenør     

12.2.15 
El i terræn og skure + 

armatur 

Hovedentreprenør     

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

13.2.1 
Rydning og bortskaffelse af 

asfalt  

Hovedentreprenør     

13.2.2 
Rydning og bortskaffelse af 

betonfliser 

Hovedentreprenør     

13.2.3 
Rydning og bortskaffelse af 

trapper og cykelramper 

Hovedentreprenør     

13.2.4 
Rydning og bortskaffelse af 

beplantning 

Hovedentreprenør     
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13.2.5 
Rydning og bortskaffelse af 

græstørv 

Hovedentreprenør     

13.2.6 Rydning af haver Hovedentreprenør     

13.2.7 
Rydning langs facader - 

OPTION 

Hovedentreprenør     

13.2.8 
Rydning og bortskaffelse af 

træhegn 

Hovedentreprenør     

13.2.9 
Rydning og bortskaffelse af 

fletværkshegn 

Hovedentreprenør     

13.2.10 
Rydning og bortskaffelse af 

terrænmur 

Hovedentreprenør     

13.2.11 
Rydning og bortskaffelse af 

bordursten 

Hovedentreprenør     

13.2.12 Rydning af granitkant til depot Hovedentreprenør     

13.2.13 Trædæk (23)01 Hovedentreprenør     

13.2.14 Værn og håndlister (34)01 Hovedentreprenør     

13.2.15 Flisebelægning type 1 (40)01 Hovedentreprenør     

13.2.16 Flisebelægning type 2 (40)02 Hovedentreprenør     

13.2.17 Flisebelægning type 3 (40)03 Hovedentreprenør     

13.2.18 Asfalt type 1 (40)04 Hovedentreprenør     

13.2.19 Asfalt type 2 (40)05 Hovedentreprenør     

13.2.20 Asfalt type 3 (40)06 Hovedentreprenør     

13.2.21 
Gummibelægning type 1 

(40)07 

Hovedentreprenør     

13.2.22 
Taktil belægning type 1 

(40)08 

Hovedentreprenør     

13.2.23 Kant type 1 (40)10 Stålkant Hovedentreprenør     

13.2.24 Kant type 2 (40)11 Stålkant Hovedentreprenør     

13.2.25 Kant type 3 (40)12 Betonkant Hovedentreprenør     
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Ventilationsarbejdet  

 

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

14.2.1 

Aflukning af eksisterende 

udsugningskanaler i køkken 

og bad. 

Hovedentreprenør     

14.2.2 

Levering og montering af 

komplet ventilationsaggregat 

inkl. komplet automatik. 

Hovedentreprenør     

14.2.3 

Levering og montering af 

komplet kanalsystem inkl. 

reduktioner, 

overgangsstykker, bæringer 

og ophæng samt 

lyddæmpere, Blok A. 

Hovedentreprenør     

14.2.4 

Levering og montering af 

komplet kanalsystem inkl. 

reduktioner, 

overgangsstykker, bæringer 

og ophæng samt 

lyddæmpere, Blok B. 

Hovedentreprenør     

14.2.5 

Levering og montering af 

komplet kanalsystem inkl. 

reduktioner, 

overgangsstykker, bæringer 

og ophæng samt 

lyddæmpere, Blok C. 

Hovedentreprenør     

14.2.6 
Levering og montering af 

kondensisolering. 

Hovedentreprenør     

14.2.7 
Levering og montering af 

brandisolering. 

Hovedentreprenør     

14.2.8 

Levering og montering af 

komplet røgudluftningssystem 

til kanalsystem inkl. 

komponenter; 

røgevakueringsspjæld, 

Hovedentreprenør     
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røgspjæld, røgdetektor, 

røgventilator, 

temperaturfølere mm. 

14.2.9 

Levering og montering af 

indreguleringsspjæld, 

beboelsesrum og bad. 

Hovedentreprenør     

14.2.10 

Levering og montering af 

indblæsningsventiler, 

beboelsesrum. 

Hovedentreprenør     

14.2.11 

Levering og montering af 

udsugningsventiler, 

badeværelser. 

Hovedentreprenør     

14.2.12 

Levering og montering af on-

off motorspjæld ved afgrening 

til boliger på 

indblæsningskanalen. 

Hovedentreprenør     

14.2.13 

Levering og montering af 

taghætte inkl. 

taggennemføring, indtag. 

Hovedentreprenør     

14.2.14 

Levering og montering af 

taghætte inkl. 

taggennemføring, afkast. 

Hovedentreprenør     

14.2.15 
Boring af huller i lette 

indervægge. 

Hovedentreprenør     

14.2.16 
Boring af huller i tunge 

indervægge. 

Hovedentreprenør     

14.2.17 Boring af huller i etagedæk. Hovedentreprenør     

14.2.18 Boring af huller i loftsdæk. Hovedentreprenør     

14.2.19 

Udførelse luft-, lyd- og 

lugttætninger af lettevægge 

efter kanalgennemføringer. 

Hovedentreprenør     

14.2.20 

Udførelse af luft-, lyd-, lugt- 

og brandtætning af 

tungevægge efter 

kanalgennemføringer. 

Hovedentreprenør     
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14.2.21 

Udførelse af luft-, lyd-, lugt- 

og brandtætning af etagedæk 

efter kanalgennemføringer. 

Hovedentreprenør     

14.2.22 

Udførelse af luft-, lyd-, lugt- 

og brandtætning af loftsdæk 

efter kanalgennemføringer. 

Hovedentreprenør     

14.2.23 

Levering og montering af 

eftervarmeflade tilsluttet 

varmeanlæg 

Hovedentreprenør     

14.2.24 

Levering og montering af 

dræntilslutning under 

ventilationsaggregat. 

Hovedentreprenør     

14.2.25 

Levering og udførelse af 

tæthedsprøvning, 

funktionstest og indregulering 

inkl. påvisning af SEL-værdi, 

tryktab og lydniveau af det 

samlede ventilationsanlæg 

inkl. rapporter. 

Hovedentreprenør     

14.2.25.a 
Tæthedsprøvning inkl. 

rapport. 

Hovedentreprenør     

14.2.25.b Funktionstest inkl. rapport. Hovedentreprenør     

14.2.25.c 

Indregulering inkl. påvisning 

af SEL-værdi, tryktab og 

lydniveau af samlede 

ventilationsanlæg inkl. 

rapporter. 

Hovedentreprenør     

14.2.26 

Levering og udførelse af 

brugerinstruktion til beboerne 

af udførte ventilationsanlæg. 

Hovedentreprenør     

14.2.27 

Levering af Ecodesign-

dokument for 

ventilationsanlæg. 

Hovedentreprenør     

14.2.28 
Levering og udførelse af 1 år 

service. 

Hovedentreprenør     
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Afløbsarbejdet  

 

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

15.2.1 

Nye afløbsinstallationer i bad: 

11A st. th, 13A st. th, 13B st. 

tv, 15A st. th. 

Hovedentreprenør     

15.2.2 
Nye afløbsinstallationer i bad: 

11A st. tv, 13A st. tv. 

Hovedentreprenør     

15.2.3 
Nye afløbsinstallationer i bad: 

11B st. th, 13B st. th. 

Hovedentreprenør     

15.2.4 

Nye afløbsinstallationer i 

køkken: 11A st. th, 13A st. 

th, 13B st. tv. 

Hovedentreprenør     

15.2.5 
Forlængelse af eksisterende 

faldstamme i tagrum, køkken. 

Hovedentreprenør     

15.2.6 
Forlængelse af eksisterende 

faldstamme i tagrum, bad. 

Hovedentreprenør     

15.2.7 

Nye afløbsinstallationer i 

køkken, Blok C. Faldstammer 

kun til køkkener. 

Hovedentreprenør     

15.2.7.a 

Renovering af faldstammer og 

forlængelse i tagrum samt 

montering af ny 

udluftningshætte. 

Hovedentreprenør     

15.2.7.b 

Afgrening til køkkener inkl. 

våndlås og nødvendige 

overgange. 

Hovedentreprenør     

15.2.8 
Nye afløbsinstallationer i bad 

og køkken: 15A st. tv. 

Hovedentreprenør     

15.2.9 

Nye afløbsinstallationer i bad 

og køkken: 15B st. th, 15B 1. 

th. 

Hovedentreprenør     

15.2.10 
Nye afløbsinstallationer i bad: 

15A 2. tv. 

Hovedentreprenør     
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Betonaltanarbejdet  

 

15.2.11 
Nye afløbsinstallationer i bad 

15B st. tv, 15B 1. tv. 

Hovedentreprenør     

15.2.12 

Nye afløbsinstallationer: bad 

(15B 2. th) og køkken (15B 

st. th + 15B 1. th). 

Hovedentreprenør     

15.2.13 

Kondensafløb til 

ventilationsanlæg, blok A, B 

og C. 

Hovedentreprenør     

Bygningsdel og aktivitet  

(niveau 1) 

Aktør  

(niveau 1) 

Varighed  

(niveau 2) 

Ressourcer  

(niveau 2) 

Kritiske 

leverancer  
(niveau 2) 

Budget tidsplan  

(niveau 2) 

3.2.1 

Afrensning og 

overfladebehandling af 

altaner 

Hovedentreprenør     

a. 
Afrensning af altanplader, 

brystninger og stålværn 

Hovedentreprenør     

b. 
Overfladebehandling af 

altanpladeoversider 

Hovedentreprenør     

c. 
Overfladebehandling af 

altanpladeundersider 

Hovedentreprenør     

d. 
Overfladebehandling af 

altanbrystninger og stålværn 

Hovedentreprenør     

3.2.2 
Betonreparationer af 

altaner 

Hovedentreprenør     

a Stålvinkler Hovedentreprenør     

b. Betonskade 0,5 liter Hovedentreprenør     

c. Betonskade 1 liter Hovedentreprenør     

d. Betonskade 2 liter Hovedentreprenør     

e. Betonskade 3 liter Hovedentreprenør     

f. Betonskade 5 liter Hovedentreprenør     

g. Betonskade 7,5 liter Hovedentreprenør     

h. Betonskade 10 liter Hovedentreprenør     
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i. 

Forskalling betonskader ved 

kanter 

Hovedentreprenør     

j. Udskiftning af fuger Hovedentreprenør     

k. Etablering af fuger Hovedentreprenør     

i. 
Forskalling betonskader ved 

kanter 

Hovedentreprenør     

i. 
Forskalling betonskader ved 

kanter 

Hovedentreprenør     


