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Bilag 1a - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
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6.036 4.159Total 1.877

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

1.773 666 967 753

01 Kultur, fritid og turisme

Total 6.036 4.159 1.8771.773 666 967 753

Sportscollege 81 78 Sportscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de 
afsluttende arbejder pågår.

30 031670 28 50 0 0

Sportscollege 227 337 Sportscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de 
udskutte arbejder afsluttes foråret 2017.

-1100 031770 217 120 0 0

Etablering af Volleyareana 1.273 1.328 De sidste arbejder blev udført i januar 2017, nu 
mangler bare regningerne fra entreprenøren. /BEMUL 
31.03.17

-550 031785 1.000 113 214 0

Gerlev svømmesal 2.000 0 Anlægsprojektet er besluttet i forbindelse med Budget 
2017. Midlerne er forudsætning for yderligere ekstern 
finansiering af projektet. Projekteringen af projektet 
pågår, og projektet forventes ikke iværksat før i 2018.

2.0000 031795 0 0 0 0

Ny Trelleborg, udvikling-
/udbygning af nuværende 
museum

2.700 2.694 jrk 070217
Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den 
af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte 
strategi og tidsplan 7/4 2015. Mindreforbruget på ca. 
1,3 mio. kr. i 2016, overføres og anvendes i 2018.

60 360540 435 753 753 753
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Ombygning af Slagelse Teater, 
fase 2

242 242 Byggeriet er afsluttet, og vi afventer regninger for de 
afsluttende arbejder.

Slagelse Teater er indviet i oktober 2016. Men vi 
afventer de sidste slutregninger.

00 362510 71 171 0 0

Bevarelse af kulturarv 
(Fæstningen/ Kabeldepot)

-2 0 Midlerne er afsat til projektet Fæsningen Korsør, 
Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt 
belægninger og fysiske renoveringer. Projektet er 
afsluttet og afventer anlægsregnskab.

-20 364600 0 0 0 0

Dansk Kulturarv -485 -520 Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. 
januar 2016 overgået til driftsmidler - dog først midler 
i puljen fra 2017.

Tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen (LAG-midler) 
afventes, før der kan aflægges regnskab.

350 364685 21 -541 0 0

6.036 4.159Grand Total 1.8771.773 666 967 753
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